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സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ചെയർപേഴ്സൺ (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

സർ,
വിഷയം : കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം
കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ
പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.
        ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട്
കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ
പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .



      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച
ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം -പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)
ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ
കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:
1.ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം(എയിംസ് മുഖേന)
2.ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍, തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്, ആലപ്പുഴ ജില്ല
3.കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്



നമ്പർ:  കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/ജി.എ 8/135/2025 തീയ്യതി:  27/03/2025

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

     (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്   13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
     ആലപ്പുഴ  ജില്ലയിലെ കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക
ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2023 മുതൽ 31-03-2024 തീയതി വരെ വിവിധ
ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം
പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.
    ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.   65 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ  31 എണ്ണത്തിനു മറുപടി
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ
സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 05-02-2025 തിയതിയിലെ
ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട
നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ
വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള
വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.



(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)

രാജീവ് ആര്‍.
സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍

23-01-2025 05-02-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)

23-01-2025 05-02-2025

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി മായാദേവി സി.എസ്., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീ.റോയ് റ്റി.എം., അസിസ്റ്റന്റ്  ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീമതി സുഷ റ്റി.പിള്ള, അസിസ്റ്റന്റ്  ഓ‍ഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീ.സുനില്‍കുമാര്‍ ജി., സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീ.ലക്ഷ്മീകാന്ത് പി., ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീമതി ടീന‍ു ടോം, ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)

ശ്രീമതി.പി.കെ.ശശികല ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ 01-04-2023 31-03-2024



ശ്രീ.സനില്‍.എസ്സ് സെക്രട്ടറി 01-04-2023 31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)

ശ്രീമതി.ജെ.ഉഷ
അസി,ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ്
അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍

01-04-2023 31-03-2024

ഡോ.സൂരജ്
സീനിയര്‍ വെറ്ററിനറി
സര്‍ജന്‍

01-04-2023 31-03-2024

ഡോ.ഷാജി എസ്.
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(അലോപ്പതി)

01-04-2023 31-03-2024

ഡോ.ഗംഗ.ബി.എസ്.
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വേദം)

01-04-2023 14-05-2023

ഡോ.മനേഷ്കുമാർ
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വേദം)

15-05-2023 06-08-2023

ഡോ.ഗംഗ.ബി.എസ്.
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വേദം)

07-08-2023 20-08-2023

ഡോ.അജിത.ഐ റ്റി
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വേദം)

21-08-2023 31-03-2024

ഡോ.സീബ മേരി
ഫെര്‍ണാണ്ടസ്

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ)

01-04-2023 16-06-2023



ഡോ. സുമേഷ് പി
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ)

17-06-2023 22-08-2023

ഡോ.സ്നേഹ വി.എസ്സ്
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ)

23-08-2023 31-03-2024

ശ്രീമതി.മോനി ഫിലിപ്പ് സി.ഡി.പി.ഒ 01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീ.സുനില്‍ ചന്ദ്രന്‍.എസ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ 01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീമതി.സിനി.പി
അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനിയര്‍

01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീമതി.ബിന്ദു.എസ്.നായര്‍ പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ 01-04-2023 07-07-2023

ശ്രീമതി.രജനി ആർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ 08-07-2023 31-03-2024

ശ്രീമതി.ആര്യാശങ്കർ എം
എസ്

അസി.എഞ്ചിനിയര്‍ 17-09-2023 16-01-2024

ശ്രീ.ജയകുമാർ റ്റി എസ്. അസി.എഞ്ചിനിയര്‍ 17-01-2024 31-03-2024

ശ്രീമതി..സൈന സമദ് അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനിയർ 01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീമതി സെമീന ആര്‍.
ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍

01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീ വിനുരാജ് .ഡി അസിസ്റ്റന്റ്  എ‍ഞ്ചിനീയര്‍ 01-04-2023 16-09-2023



ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം ഭാഗം 1
ഖണ്ഡിക

നമ്പർ

1 ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 1-1

2
വെള്ളക്കരമിനത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുടിശ്ശിക നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും
വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

1-1-1

3
ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്  വരവ് ചെലവ് തുകകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കുകളുമായി
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

1-1-2

4 വാര്‍ഷിക കണക്കുകളില്‍ എല്ലാ പത്രികകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല 1-1-3

5 ഡിമാന്‍ഡ് ഉത്ഭവസമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല 1-1-4

6
B-4 പത്രികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബാധ്യതകളുടെ കൃത്യത
വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല

1-1-5

7
ക്യാപ്പിറ്റല്‍ വര്‍ക്ക് ഇന്‍ പ്രോഗ്രസ്സ് എന്ന ഹെഡ്ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന തുകകള്‍
ആസ്തികളായി മാറ്റുന്നില്ല

1-1-6

8 ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററുകളും വാര്‍ഷിക കണക്കും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല 1-1-7

9 ലോണ്‍ ബാധ്യത ആസ്തിയായി കാണിച്ചിട്ടില്ല 1-1-8

10 ഋണശീര്‍ഷകണക്കുകള്‍ - കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള രേഖകളില്ല 1-1-9

11
സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഇ.എം.ഡി തുടങ്ങിയ തിരികെ നല്‍കേണ്ട
ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകളില്ല

1-1-10

12
മുന്‍കൂറുകള്‍ - പെയ്മെന്റ്  എന്ന നിലക്ക് വാര്‍ഷികകണക്കില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നു

1-1-11



13 സ്റ്റെയില്‍ ചെക്കുകളുടെ ബാധ്യതയായി നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഉള്‍പ്പെടുന്നു 1-1-12

14 സ്റ്റോര്‍ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല 1-1-13

15 പാസ് ബുക്ക്- ബാങ്ക് ബുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല 1-1-14

16
വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍, അയ്യങ്കാളി നഗരതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവയുടെ
ചെലവുകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല

1-1-15

17
ഭരണചെലവിനായി മുന്‍കൂറായി നല്‍കുന്ന തുകകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നില്ല

1-1-16

18
നഗരസഭ ആസ്തികളുടെ വര്‍ഗ്ഗീകരണവും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയവും അക്കൗണ്ടിങ്ങും
കാലികമായിട്ടില്ല

1-1-17

19 ലോണ്‍ ബാധ്യതാ കണക്കില്‍ കൃത്യതയില്ല 1-1-18

20
വികസനഫണ്ട് (ജനറല്‍, എസ്.സി.പി)ചെലവ് വാര്‍ഷിക കണക്കുകളില്‍
വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

1-1-19

21

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് , ബാങ്ക് ബുക്ക്, റീക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രിക
എന്നിവ പൂര്‍ണ്ണമായി ഹാജരാക്കിയില്ല, വര്‍ഷാന്ത്യ ക്ലോസിംഗ് തുകകളുടെ
കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്താനായില്ല

1-1-20

22 ബജറ്റ് 1-2

23 സാമ്പത്തിക വിശകലനം 1-3

24 ഗ്രാന്റ്  വിനിയോഗം 1-4

25 പദ്ധതി അവലോകനം 1-5

26 അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 1-6

27 ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ 1-7



28 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍ 1-8

29 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം 1-9

30 വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ അപാകത – ഗണ്യമായ വരുമാന നഷ്ടം 1-10

31 കെ-സ്മാര്‍ട്ട് മുഖേന‍ വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതില്‍ കുറവ് 1-11

32
അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല, വസ്തു നികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ നികുതി നഷ്ടം

1-12

33 തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്‍ഡ് ചെയ്തീടാക്കുന്നില്ല- വരുമാന നഷ്ടം 1-13

34 സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് മൂലം വരുമാന നഷ്ടം 1-14

35
സ്വകാര്യ വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍ (Pay&Park) അനധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു-
ഫീസീനത്തില്‍ നഷ്ടം

1-15

36 ലേലത്തുക ഇനത്തില്‍ കുടിശ്ശിക നില്‍ക്കുന്നു 1-16

37
യു.എ നമ്പര്‍ നല്‍കിയെങ്കിലും മൊബൈല്‍ ടവറില്‍ നിന്നും വസ്തുനികുതി
ഈടാക്കിയില്ല

1-17

38
കെ സ്മാര്‍ട്ട് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ - പരിശോധിച്ചതില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകളും
ന്യൂനതകളും

1-18

39

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കിയില്ല, ഡി.സി.ബി തയ്യാറാക്കിയില്ല – ലൈസന്‍‍സ്
ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്
പരിശോധിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകളില്ല

1-19

40
2023-24 ല്‍ നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും പുതുക്കിയ
നിരക്ക് ബാധകമായിട്ടില്ല

1-20

41
പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍ വിനോദനികുതി ഇനത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്ക്
24,454/- രൂപയുടെ നഷ്ടം

1-21



42
വസ്തു നികുതി പിരിവ്‍ കാര്യക്ഷമമായില്ല - വികസന ഫണ്ടില്‍(ജനറല്‍) നിന്നും
തുക വെട്ടിക്കുറച്ചു

1-22

43
പെയ്മെന്റ്  റീഫണ്ട് മോഡ് കെ-സ്മാര്‍ട്ടില്‍ സജ്ജമായില്ല, അധിക പെര്‍മിറ്റ്
ഫീസ്, അപേക്ഷ ഫീസ് എന്നിവ തിരികെ നല്‍കിയില്ല

1-23

44
സ്പോര്‍ട്സ് ടര്‍ഫുകള്‍/ ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയങ്ങള്‍ വസ്തുനികുതി
ചുമത്തിയില്ല- വരുമാന നഷ്ടം

1-24

45
അനുമതിയില്ലാതെ നിര്‍മ്മിച്ച ടര്‍ഫ്/ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ്/
റെഗുലറൈസേഷന്‍ ഫീസ് ഈടാക്കിയില്ല, നഗരസഭയ്ക്ക് വരുമാന നഷ്ടം

1-25

46 രസീത് ബുക്ക്- സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ കൃത്യമാക്കുന്നില്ല, ക്രമരഹിതമായ വിതരണം 1-26

47
OFC പോളുകളുടെ വാടക – തുടര്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ വാടക ഡിമാന്റ്  ചെയ്ത്
ഈടാക്കിയില്ല

1-27

48
ബയോ കമ്പോസ്റ്റര്‍ ബിന്‍ വിതരണം‍ - രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ തുക
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

1-28

49 ഗവ.യു.പി.എസ്. കൃഷ്ണപുരം കെട്ടിടം അറ്റകുറ്റ പ്പണി പാതി വഴിയില്‍ 1-29

50
ചേമ്പര്‍ ഓഫ് മുനിസിപ്പല്‍ ചെയര്‍മെന്‍ – സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്
വിരുദ്ധമായി വികസന ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചു

1-30

51
അര്‍ബന്‍ ഹെല്‍ത്ത് & വെല്‍നെസ് സെന്ററിലേയ്ക്ക് സ്റ്റാഫ് നിയമനം -
സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല

1-31

52
ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട് - സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനത്തില്‍ അധികം നല്‍കിയ തുക വികസന
ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കി

1-32

53
വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലേയ്ക്ക് എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റ് വാങ്ങല്‍ - അധികം ചെലവഴിച്ച
തുക നിരാകരിക്കുന്നു

1-33



54
ഭവന അറ്റകുറ്റപ്പണി ജനറല്‍ - മൂല്യനിര്‍ണ്ണയസാക്ഷ്യപത്ര പ്രകാരമുളള തുക
നല്‍കിയില്ല

1-34

55
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ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1   ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

I) കായംകുളം നഗരസഭയുടെ 2024 മാര്‍ച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വര്‍ഷത്തെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്‌മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇന്‍കം &
എക്സ്പെന്‍ഡീച്ചര്‍ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31.03.2024 തീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉള്‍പ്പെടുന്ന
ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകള്‍ക്ക് അനുബന്ധമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും
ഭരണസമിതിയുടെ 30.07.2024 തീയതിയിലെ 1-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 31.07.2024-ല്‍ എയിംസിലൂടെ
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക
നിലയും 1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4), 2007-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (അക്കൌണ്ട്സ്
ചട്ടങ്ങള്‍), കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ട് 1994, കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റൂള്‍സ് 1996, കേരള സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാന്വല്‍ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍, ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളില്‍
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാന്‍ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകള്‍
തയ്യാറാക്കുന്നത് നഗരസഭ സ്ഥാപന മാനേജ്‍മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

II) കംപ്‍ട്രോളര്‍ ആന്റ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍, നഗരപാലിക
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേല്‍ ഞാന്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാര്‍ഷികധനകാര്യ പത്രികകള്‍ വസ്തുതാപരമായ
തെറ്റുകളില്‍ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത്
നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികകള്‍
വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തുകകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കൂടാതെ നഗരപാലികാ
സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൌണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും



അക്കൌണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന്
ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുമെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

III) എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അക്കൗണ്ടുകളുടെ
ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടേയും, സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ
വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി ഞാന്‍
ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അതില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍
ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി, കായംകുളം നഗരസഭയുടെ 2023-24 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രികകള്‍ 31.03.2024-ല്‍ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2024-
ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നല്‍കുന്നു.

സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍



1-1-1   വെള്ളക്കരമിനത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുടിശ്ശിക നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം നഗരസഭയുടെ 31.03.2024 ലെ പൊതുടാപ്പ് വെള്ളക്കരം
കുടിശ്ശിക 12.56 കോടിയാണ്. എന്നാല്‍ ഈ ബാദ്ധ്യത വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ (ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍)
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 31.12.2024 ആയപ്പോള്‍ കുടിശ്ശിക 17.22 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

1-1-2   ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് വരവ് ചെലവ് തുകകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ് ഇനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ലഭിച്ച തുകയും യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവും അല്ല
എ.സി.ആര്‍, സുലേഖ പത്രിക എന്നിവയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കിന്റെ ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍
I-6 ല്‍ സി.എഫ്.സി (ടൈഡ് & അണ്‍ടൈഡ് )ചെലവ് വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. സി.എഫ്.സി (ടൈഡ് & അണ്‍ടൈഡ് )
ചെലവുകള്‍ ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ പത്രികയില്‍ (I-6) ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-3   വാര്‍ഷിക കണക്കുകളില്‍ എല്ലാ പത്രികകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല

കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന പത്രികകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

A) റേഷ്യോസ്

B) അക്കൗണ്ടിന്മേലുള്ള സെക്രട്ടറിയുടെ കുറിപ്പുകള്‍

1-1-4   ഡിമാന്‍ഡ് ഉത്ഭവസമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല

വസ്തുനികുതി, തൊഴില്‍ നികുതി (ട്രേഡേഴ്സ്, പ്രൊഫഷണല്‍സ് ) എന്നിവയുടെ വരുമാനം സംബന്ധിക്കുന്ന ലെഡ്ജര്‍
പരിശോധിച്ചതില്‍ സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്‍ഡ് എന്‍ട്രികളില്ലായെന്ന് കാണുന്നു. ഇത് ക്രമപ്രകാരമുളള നടപടിയല്ല.



1-1-5   B-4 പത്രികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബാധ്യതകളുടെ കൃത്യത വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല

B4 പത്രികയില്‍ 320200102, 320200106 എന്നീ ഹെഡുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വികസനഫണ്ട് (SCP), വികസനഫണ്ട്
(സ്പെഷ്യല്‍ ഗ്രാന്റ് ) എന്നിവയും 320100100, 320801000, 320802000, 320809900 എന്നീ ഹെഡുകളില്‍ ബാദ്ധ്യതയായി
ഉള്‍പ്പെട്ട തുകകളുടെ കൃത്യതയും വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ഷെഡ്യൂളില്‍ ബാദ്ധ്യതയായി നില്‍ക്കുന്ന എല്ലാ
ഗ്രാന്റുകളുടേയും കൃത്യത നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എ.സി.ആര്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-6   ക്യാപ്പിറ്റല്‍ വര്‍ക്ക് ഇന്‍ പ്രോഗ്രസ്സ് എന്ന ഹെഡ്ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന തുകകള്‍ ആസ്തികളായി മാറ്റുന്നില്ല

നഗരസഭയുടെ വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ക്യാപ്പിറ്റല്‍ വര്‍ക്ക് ഇന്‍ പ്രോഗ്രസ്സ് എന്ന ഹെഡ്ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന തുകകള്‍
ആസ്തിയായി മാറ്റുന്നില്ല. 2023-24 ലെ കണക്കുകളില്‍ മുന്നിരിപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെ 412100100 എന്ന ഹെഡ്ഡില്‍ 6,96,88,192/- രൂപ
നില്‍ക്കുന്നു. ഇത്രയും ഗണ്യമായ തുക ചെലവുണ്ടെങ്കിലും ആസ്തി രൂപീകരണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്തത്
വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-7   ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററുകളും വാര്‍ഷിക കണക്കും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

വാടക രജിസ്റ്റര്‍, തൊഴില്‍ നികുതി രജിസ്റ്റര്‍, ലൈസന്‍സ് എന്നീ വരവിനങ്ങള്‍ക്ക് ‍‍  വര്‍ഷാന്ത്യം ഡി.സി.ബി
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. ലൈസന്‍സ്
രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-8   ലോണ്‍ ബാധ്യത ആസ്തിയായി കാണിച്ചിട്ടില്ല

ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനായി എടുക്കുന്ന ലോണ്‍ (HUDCO), K.U.R.D.F.C ലോണ്‍ എന്നിവയില്‍ ചെലവഴിച്ച തുക Prepaid
Expenses ആയി ബി-16 ഷെഡ്യൂളില്‍ ആസ്തിയായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

1-1-9   ഋണശീര്‍ഷകണക്കുകള്‍ - കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള രേഖകളില്ല

സര്‍ക്കാരിലേക്ക്, അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് നല്‍കുവാനുളളത് എന്ന നിലയില്‍ B-9 പത്രികയിലുള്‍പ്പെടുന്ന
തുകകളുടെ കൃത്യത വ്യക്തമാക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുകള്‍ സ്ഥാപനം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ലെഡ്‍ജര്‍ ബുക്കുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍



അപൂര്‍ണ്ണമായതിനാല്‍ ഇവ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒടുക്കുവാനുളള തുകയാണോയെന്ന് പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കാനായില്ല.

1-1-10   സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഇ.എം.ഡി തുടങ്ങിയ തിരികെ നല്‍കേണ്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ കൃത്യത
ഉറപ്പിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകളില്ല

പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഇ.എം.ഡി, റിട്ടെന്‍ഷന്‍ തുടങ്ങിയ
തിരികെ നല്‍കേണ്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ ഇനം തിരിച്ചും വര്‍ഷം തിരിച്ചുമുള്ള കണക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററില്‍ തയ്യാറാക്കി
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡെപ്പോസിറ്റുകള്‍ മുതല്‍ കൂട്ടാനായിട്ടില്ല.

1-1-11   മുന്‍കൂറുകള്‍ - പെയ്മെന്റ് എന്ന നിലക്ക് വാര്‍ഷികകണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നു

വിവിധ നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി മുന്‍കൂറുകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ തുകകള്‍
പേയ്‍മെന്റ് എന്ന നിലക്കാണ് വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. ആകയാല്‍ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി
നിരീക്ഷിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. തന്‍വര്‍ഷം വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാത്ത ഈ തുകകള്‍ വാര്‍ഷിക
കണക്കുകളിലെ B-18 (Loans Advances & Deposits) പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റ് നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സികളുടേയും
നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും പക്കല്‍ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയതും നാളിതുവരെ വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാത്തതും ക്രമീകരിക്കാത്തതുമായ മുഴുവന്‍ തുകകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി വാര്‍ഷിക കണക്ക്
കൃത്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-12   സ്റ്റെയില്‍ ചെക്കുകളുടെ ബാധ്യതയായി നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഉള്‍പ്പെടുന്നു

സ്റ്റെയില്‍ ചെക്കുകളുടെ ‍ ബാധ്യത (-)32000/- രൂപയാണെന്ന് കാണുന്നു. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ മുതല്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പ്രസ്തുത
നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയുടെ കൃത്യത വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-1-13   സ്റ്റോര്‍ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

B-14 എന്ന പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോര്‍ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.



1-1-14   പാസ് ബുക്ക്- ബാങ്ക് ബുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല

2007-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി അക്കൌണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 53 പ്രകാരം നഗരസഭയുടെ വിവിധ അക്കൌണ്ടുകളുടെ
ബാങ്ക് ബുക്ക് പാസ് ബുക്കുമായി വര്‍ഷാന്ത്യം പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പാസ് ബുക്ക്/
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബാങ്ക് ബുക്ക്, റീകണ്‍സിലേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1-1-15   വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍, അയ്യങ്കാളി നഗരതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവയുടെ ചെലവുകള്‍ വാര്‍ഷിക
കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല

വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ചെലവുകള്‍, തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം ഇനങ്ങളിലെ ചെലവുകള്‍ ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍
പത്രികയില്‍ (I-6) ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം കൈപ്പറ്റുന്ന 30 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ നിലവില്‍ ഉണ്ട്. കൂടാതെ
അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ചെലവുകളും‍ വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-1-16   ഭരണചെലവിനായി മുന്‍കൂറായി നല്‍കുന്ന തുകകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നില്ല

അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഭരണചെലവിനായി മുന്‍സിപ്പല്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നാണ് തുക ചെലവഴിക്കുന്നത്.
സാധാരണ പേയ്മെന്റായാണ് തുക ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരം ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന തുകയുടെ കണക്കോ
റീകൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട തുകയുടെ കണക്കോ ലഭ്യമല്ല. മുന്‍കൂറായി നല്‍കിയ തുകകള്‍ ‍ വാര്‍ഷിക കണക്ക് ബി-18 ഷെഡ്യൂളില്‍
ആസ്തിയായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-17   നഗരസഭ ആസ്തികളുടെ വര്‍ഗ്ഗീകരണവും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയവും അക്കൗണ്ടിങ്ങും കാലികമായിട്ടില്ല

26.07.2011-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ് ) 152/2011-ലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി നഗരസഭാ ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം
നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 01.04.2023 ല്‍ മുന്നിരിപ്പായുള്ള ആസ്തികളുടെ മൂല്യം വാര്‍ഷിക
കണക്കില്‍ നിശ്ചിത ശീര്‍ഷകങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാവശ്യമായ അനുബന്ധ രേഖകള്‍ ലഭ്യമല്ല.
സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ ഡേറ്റാബേസ് നിലവിലില്ലാത്തതിനാല്‍ 31.03.2024 ലെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ആസ്തികളുടെ



മൂല്യത്തിന്റേയും ഡിപ്രിസിയേഷന്‍ കണക്കാക്കിയതിന്റേയും കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഡിപ്രിസിയേഷന്‍
കണക്കാക്കിയതിന്റെ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റും ഓഡിറ്റില്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല.

1-1-18   ലോണ്‍ ബാധ്യതാ കണക്കില്‍ കൃത്യതയില്ല

ഹഡ്കോ ലോണ്‍ തിരിച്ചടവിന്റെ ഭാഗമായി തന്‍വര്‍ഷം ജി.ഒ പ്രോജക്ടായി 38,66,666/- രൂപ സോഴ്സില്‍ നിന്നും കുറവ്
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ലോണ്‍ ബാധ്യതയില്‍ നിന്നും പ്രസ്തുത തുക കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ജി.ഒ പ്രോജക്ട് മുഖേന അടവാക്കിയ 38,66,666/- രൂപ ബാധ്യതയില്‍ നിന്ന് കുറവ് വരുത്താതിരുന്നതിനാല്‍ പ്രസ്തുത തുക
കൂടി ചേര്‍ന്ന തുകയാണ് വാര്‍ഷിക കണക്ക് ബി-5 ല്‍ തെറ്റായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1-1-19   വികസനഫണ്ട് (ജനറല്‍, എസ്.സി.പി)ചെലവ് വാര്‍ഷിക കണക്കുകളില്‍ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുളള ചെലവ് 3,86,34,673/- രൂപയാണ്.
എന്നാല്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ചെലവ് 3,23,72,501/- രൂപയാണ്.

സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി‍ ഇനത്തിലുള്ള ചെലവ് 69,08,795/- രൂപയാണ്. എന്നാല്‍
വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ചെലവ് 76,98,581/- രൂപയാണ്. വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ ചെലവുകള്‍ യഥാര്‍ത്ഥ
ചെലവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-1-20   ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബാങ്ക് ബുക്ക്, റീക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രിക എന്നിവ പൂര്‍ണ്ണമായി
ഹാജരാക്കിയില്ല, വര്‍ഷാന്ത്യ ക്ലോസിംഗ് തുകകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്താനായില്ല

31.03.2024 തീയതിയിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബാങ്ക് ബുക്ക്, റീക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രിക എന്നിവ
പൂര്‍ണ്ണമായി ഹാജരാക്കിയില്ല, വര്‍ഷാന്ത്യ ക്ലോസിംഗ് തുകകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്താനായില്ല.

അപാകതകളിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകള്‍ക്ക് (1/27.01.2025,
45/01.02.2025) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളും



തയ്യാറാക്കി വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റില്‍
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-2   ബജറ്റ്

2023-24 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് 12.02.2024 ലെ I(1)- ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം പുതുക്കി അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ ബജറ്റിന്റെ
വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇനം വരവ് ചെലവ്

ബജറ്റ് പ്രകാരം 2023-24 72,17,76,639 74,31,44,517

പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രകാരം 57,94,08,598 58,47,04,371

വാർഷിക കണക്ക്
പ്രകാരം(ഇൻകം&എക്സ്പെന്റീച്ചർ)

20,25,63,063 20,46,15,869

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് 12,30,55,152.98

വരവ് 26,84,08,340

ആകെ 39,14,63,492.98

ചെലവ് 27,30,76,932

നീക്കിയിരിപ്പ് 11,83,86,560.98

1-4   ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം മുന്നിരിപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ്
ജി.ഒ
പ്രോജക്ട്

ആകെ ചെലവ്
നീക്കിയിരിപ്പ്/
ലാപ്സായ തുക



വികസനഫണ്ട്
പൊതുവിഭാഗം

- 3,98,78,389 64,85,133 4,63,63,522 3,86,34,673 77,28,849
(ലാപ്സായി)

വികസനഫണ്ട്
എസ്.സി.പി.

- 1,82,48,145 53,333 1,83,01,478 69,08,795
1,13,92,683
(ലാപ്സായി)

15-ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ്-ടൈഡ്

0 1,58,86,000 - 1,58,86,000 1,50,51,848
8,34,152

(നീക്കിയിരിപ്പ് )

15-ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ്-
അണ്‍ടൈഡ്

1,02,53,572
10590500+1009605(പലിശ)=
11600105

- 2,18,53,677 1,93,83,814
24,69,863
(നീക്കിയിരിപ്പ് )

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
റോഡ്

- 1,96,96,000 - 1,96,96,000 82,66,122
1,14,29,878

(ലാപ്സായി)

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
നോണ്‍റോഡ്

- 3,20,77,400 - 3,20,77,400 2,23,78,313
96,99,087

(ലാപ്സായി)

*വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ അപാകതയുള്ളതിനാല്‍ സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയിലെ യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവും വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ചെലവും തമ്മില്‍ പൊരുത്തമില്ല. ആയതിനാല്‍ സുലേഖ പത്രികയിലെ ചെലവ് തുകയാണ്
പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.



അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്
ഭാഗികമായി
നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

നടപ്പാക്കാ
ത്തവ
(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്-
ശതമാനം

376 29,14,25,978 376 12,73,702 158 73 145 42.02%

1-6   അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്
അയ്യങ്കാളി നഗര
തൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി AUEGS

33,995 1,38,27,284 1,38,61,279 1,34,99,876 3,61,403

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

നഗരസഭ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് ചെലവഴിച്ച തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം

തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം 10,000 52

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ 31,10,530 163

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 4,08,44,611 2518

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ 10,15,22,526 6390

വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ 1,38,08,602 768

അവിവാഹിത പെന്‍ഷന്‍ 7,29,470 41

1-8   ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍



1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് - 6(4) പ്രകാരമുളള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന 27.01.2025
തീയതിയില്‍ 3.30PM-ന് സ്ഥാപനമേധാവിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തി. പരിശോധനയില്‍ 2,01,720/- രൂപയുടെ ക്യാഷ്
ബാലന്‍സിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

നഗരസഭയുടെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലുള്ള പൊതുവായ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1) വിവിധ വരവിനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററുകളായ വാടക രജിസ്റ്റര്‍, തൊഴില്‍ നികുതി രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവയില്‍ വാര്‍ഷിക ഡി സി ബി
തയാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2) വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍), എസ്. സി പി പദ്ധതികളുടെ സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള ചെലവും വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍
തമ്മിലുള്ള ചെലവും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

3) വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍ക്കായി ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരം വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4) മുന്‍കൂറായി വിവധ ഏജന്‍സികളില്‍ നിക്ഷേപിച്ചതും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യ പത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ തുകകള്‍
വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5) 1.1.2024 ന് ശേഷം കെ സ്മാാര്‍ട്ട് നിലവില്‍ വന്നെങ്കിലും വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
പരിശോധിയ്ക്കാനാവശ്യമായ ഓഡിറ്റര്‍ ലോഗ് ഇന്‍ ലഭ്യമല്ല. പകരം സംവിധാനമായ എംപ്ലോയീസ് ലോഗിനില്‍
പ്രവേശിച്ചാണ് വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിയ്ക്കാന്‍ സാധിയ്ക്കുന്നത്.
6) നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തായാറാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും
ലൈസന്‍സ് ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസന്‍സ് ഫീസ്
ഇനത്തിലെ വരവിന്റെ വാര്‍ഷിക സംക്ഷിപ്തം തയാറാക്കിയിട്ടില്ല.

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിയ്ക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10   വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ അപാകത – ഗണ്യമായ വരുമാന നഷ്ടം



2011 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി നിയമം (വസ്തുനികുതിയും സേവനഉപനികുതിയും സര്‍ച്ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസൃതമായി അവയുടെ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടതും നിയമാനുസൃത വര്‍ദ്ധനവും ഇളവും ചുമത്തേണ്ടതുമാണ്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ആര്‍.ഡി) വകുപ്പിന്റെ
14.01.2011 ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (അച്ചടി) 19/2011/തസ്വഭവയിലെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം നഗരസഭയിലെ 250 ച.മീറ്ററിന്
മുകളിലുളള മേല്‍ത്തരം തറ നിര്‍മ്മിതിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന നികുതിയോടൊപ്പം 15% വര്‍ദ്ധനവ്
വരുത്തണമെന്ന് നര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ താഴെപ്പറയുന്ന വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമായ നികുതിയും
നിയമാനുസൃത വര്‍ദ്ധനവും ചുമത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ
നം.

കെട്ടിട ഉടമ,
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
പേര്

വാര്‍ഡ്,
കെട്ടിട
നം.,

വിസ്തീര്‍ണ്ണം

(ച.മീ.)

ചുമത്തിയ
നികുതി
നിരക്ക്/
ച.മീ.

ചുമത്തിയ വര്‍ദ്ധനവ്/
ഇളവ്

ചുമത്തിയ
നികുതി

ചുമത്തേണ്ട വര്‍ദ്ധനവ്/
ഇളവ്

ചുമത്തേണ്ട
നികുതി

കുറവ്

1.
സീന/ അശ്വതി

(കല്യാണ്‍ ജുവലേഴ്സ് )
33/512 37.28 @80

വഴി + 20%

ബഹുനില ഇളവ്-5%
3400

ശീതീകരണം+10%
വഴി + 20%

ബഹുനില ഇളവ്-5%

3683 283

ആകെ 37.28 283

2.

ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ /
തുളസി

(എല്‍മെക്സ് വെഡ്ഡിംഗ്
കാസില്‍, എല്‍മെക്സ്
ഗോള്‍ഡ്, സില്‍വര്‍ &
ഡയമണ്ട് )

36/620 835 @60

വഴി സൌകര്യം
വര്‍ദ്ധനവ് + 20%

ബഹുനില ഇളവ്-5%

57114

ശീതീകരണം +10%
വഴി + 20%

തറവിസ്തൃതി+15%
ബഹുനില ഇളവ്-5%

വിസ്തീര്‍ണ്ണം @ 80/ച.മീ

92017 34903

36/621 835 @80

വഴി സൌകര്യം
വര്‍ദ്ധനവ് + 20%

ബഹുനില ഇളവ്-5%

76152

വഴി + 20%
ശീതീകരണം +10%

തറവിസ്തൃതി+15%
ബഹുനില ഇളവ്-5%

92017 15865



ആകെ 1670 50768

3.
കൃഷ്ണകുമാര്‍

(ഭീമാ ജുവലേഴ്സ് )

36/1700 185.72 @120 വഴി സൌകര്യം
വര്‍ദ്ധനവ്+ 20%

ശീതീകരണം+10%

28972 വഴി+ 20%

തറവിസ്തൃതി+15%
ശീതീകരണം+10%

32315 3343

36/1701 210.56 @120 32847 36637 3790

36/1702 214.78 @120 33506 37372 3866

ആകെ 611.06 10999

4.

ബിജി സുരേഷ്, അപ്പു
സുരേഷ്

(റിലയന്‍സ് )

36/1000 150.69 @60
വഴി സൌകര്യം
വര്‍ദ്ധനവ്+ 20%

10850

വഴി+ 20%
ശീതീകരണം +10%

വിസ്തീര്‍ണ്ണം@80/ച.മീ

15672 4822

36/1001 239.05 @80 വഴി+ 20% 22949
വഴി+20%
ശീതീകരണം +10%

24861 1912

ആകെ 389.74 6734

5.
സെക്രട്ടറി, അല്‍ഫിദ
ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ്

2/243 169 @60
വഴി സൌകര്യം
വര്‍ദ്ധനവ്+20%

12168
വഴി+ 20%
വിസ്തീര്‍ണ്ണം @80/ച.മീ

16224 4056

ആകെ 169 4056

6.
സേതുനാഥന്‍(മികാസ്
കണ്‍വെന്‍ഷന്‍
സെന്റര്‍)

22/88 3646.5 @50
വര്‍ദ്ധനവ് +45%

മേഖല ഇളവ്-10%
246139

ആകെ വര്‍ദ്ധനവ് +45%
(കെ.പി റോഡിന്
സമീപം പ്രഥമ
മേഖലയായതിനാല്‍
മേഖലാ ഇളവിന്
അര്‍ഹതയില്ല)

264371 18232

ആകെ 3646.50 18232

7.

താജുദ്ദീന്‍

(ഹിബ ഫ്യുവല്‍സ് -
പെട്രോള്‍ പമ്പ് )

21/410 46.8 @60
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20%

ഇളവ്(കാലപ്പഴക്കം)-10%
3089

വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20%
ഇളവ്(കാലപ്പഴക്കം)-10%
വിസ്തീര്‍ണ്ണം @70/ച.മീ

3604 515



ആകെ 46.80 515

8.

താഹിറ മജീദ്

(മോര്‍ സൂപ്പര്‍
മാര്‍ക്കറ്റ് )

15/277 115.34 @60 വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20% 8304

വിസ്തീര്‍ണ്ണം @ 80/ച.മീ

ശീതീകരണം +10%

തറവിസ്തൃതി+15%
വഴി+20%

13379 5075

15/278 115.34 @60 വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20% 8304

വിസ്തീര്‍ണ്ണം @80/ച.മീ

ശീതീകരണം +10%

തറവിസ്തൃതി+15%
വഴി+20%

13379 5075

15/279 115.34 @60 വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20% 8304

വിസ്തീര്‍ണ്ണം @80/ച.മീ

ശീതീകരണം+10%

തറവിസ്തൃതി+15%
വഴി+20%

13379 5075

15/280 115.34 @60 വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20% 8304

വിസ്തീര്‍ണ്ണം @80/ച.മീ

ശീതീകരണം +10%

തറവിസ്തൃതി+15%
വഴി+20%

13379 5075

ആകെ 461.36 20300

9. അബ്ദുള്‍ റഷീദ്, ഷംല

(റിലയന്‍സ്
റീറ്റെയില്‍ മാള്‍)

15/744 400.60 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20%

തറവിസ്തൃതി+15%
64897

വഴി+20%
ശീതീകരണം +10%
തറവിസ്തൃതി+15%

69704 4807

15/745 399.17 @120 വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20%

തറവിസ്തൃതി+15%

64666 ശീതീകരണം +10%
വഴി+20%

69455 4789



തറവിസ്തൃതി+15%

15/746 400.60 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20%

തറവിസ്തൃതി+15%
64897

ശീതീകരണം +10%
വഴി+20%
തറവിസ്തൃതി+15%

69704 4807

15/747 399.17 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20%

തറവിസ്തൃതി+15%
64666

ശീതീകരണം +10%
വഴി+20%
തറവിസ്തൃതി+15%

69455 4789

ആകെ 1599.54 19192

10.

അബ്ദുള്‍ സമീര്‍/
ഫാത്തിമ ബീവി

(ആറ്റിന്‍കര
ഇലക്ട്രോണിക്സ് )

15/705 435.79 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20%

തറവിസ്തൃതി+15%
70598

വഴി+20%
തറവിസ്തൃതി+15%
ശീതീകരണം +10%

75827 5229

ആകെ 435.79 5229

11.

ജോണ്‍സണ്‍.സി.
വര്‍ഗ്ഗീസ്

(നന്ദിലത്ത് ജി-
മാര്‍ട്ട് )

15/791 338.61 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20%

തറവിസ്തൃതി+15%
54855

വഴി+20%
തറവിസ്തൃതി+15%
ശീതീകരണം +10%

58918 4063

15/792 390.8 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20%

തറവിസ്തൃതി+15%
63310

വഴി+20%
തറവിസ്തൃതി+15%
ശീതീകരണം +10%

67999 4689

15/793 390.8 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി+20%

തറവിസ്തൃതി+15%
63310

വഴി+20%
തറവിസ്തൃതി+15%
ശീതീകരണം +10%

67999 4689

ആകെ 1120.21 13441

ഒട്ടാകെ 149749



മേല്‍ പട്ടിക പ്രകാരം ക്രമ നം.1 മുതല്‍ 11 വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ 1,49,749/- രൂപയുടെ
കുറവുണ്ടായി. അപാകതയിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (27/30.01.2025)
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വസ്തുനികുതി പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിച്ച് നഷ്ടം ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11   കെ-സ്മാര്‍ട്ട് മുഖേന‍ വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതില്‍ കുറവ്

2011 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി നിയമം (വസ്തുനികുതിയും സേവനഉപനികുതിയും സര്‍ച്ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസൃതമായി അവയുടെ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടതും നിയമാനുസൃത വര്‍ദ്ധനവും ഇളവും വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ് വേളയില്‍ നടത്തിയ സ്ഥല
പരിശോധനയില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന വാണിജ്യ കെട്ടിടം കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണ സംവിധാനത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി
കണ്ടെങ്കിലും ആയതിന് ബാധകമായ 10% നികുതി വര്‍ദ്ധന വരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ
നം.

കെട്ടിട ഉടമ,
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
പേര്

വാര്‍ഡ്,
കെട്ടിട
നം.,

വിസ്തീര്‍ണ്ണം

(ച.മീ.)

ചുമത്തേണ്ട
നികുതി (/
ച.മീ.)

ചുമത്തേണ്ട
വര്‍ദ്ധനവ്/
ഇളവ്

ചുമത്തേണ്ട
ആകെ
നികുതി

ചുമത്തിയ
നികുതി

അടിസ്ഥാന
നികുതിയിലെ
കുറവ്



1.
ജോണ്‍ മത്തായി

(മാക്സ് വെഡ്ഡിംഗ്
കളക്ഷന്‍)

15/825 1270.74 @100

വര്‍ദ്ധനവ് -
20%(വഴി)

വര്‍ദ്ധനവ്-15%
(തറനിര്‍മ്മിതി)

വര്‍ദ്ധനവ്-10%
(ശീതീകരണം)

ആകെ
വര്‍ദ്ധനവ്
-45%

ഇളവ് - ഇല്ല

127074+

57183

ആകെ 1270.74 127074 57183 184257 167274 (*)16983/-

(*)നികുതി പ്രാബല്യം - 2023-24 2nd Half

അപാകതയിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.40/01.02.2025) മറുപടി
ഹാജരാക്കിയില്ല. വസ്തുനികുതി പുനര്‍ നിര്‍ണ്ണയിച്ച് അറിയിക്കാത്തപക്ഷം സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്.

1-12   അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല, വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കാതിരുന്നതിനാല്‍
നികുതി നഷ്ടം

(1)36/1642 -ാം നമ്പര്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ നഗര മധ്യത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിന്റെ പെട്രോള്‍ പമ്പിന്
വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. വര്‍ഷങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന പ്രസ്തുത പെട്രോള്‍ പമ്പിന് വസ്തുനികുതി
ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയതായും രേഖയില്ല.

(2)കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ കെ.പി റോഡിന് സമീപം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നന്ദിലത്ത് ഫര്‍ണീച്ചര്‍ എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന് പ്രധാന ഷോപ്പില്‍ നിന്നും 50 മീറ്റര്‍ അകലെയായി ഒരു ഗോഡൗണ്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത



ഗോഡൗണിന് വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതായി രേഖയില്ല.

(3) കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ കെ.പി റോഡിന് സമീപം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഷാലിമാര്‍ ഫര്‍ണീച്ചര്‍ എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന് പ്രധാന ഷോപ്പ് കൂടാതെ കെ.പി റോഡിന് സമീപം ഒരു ഗോഡൗണും 50 മീറ്റര്‍ ഉള്ളിലായി മറ്റൊരു
ഗോഡൗണും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ രണ്ട് ഗോഡൗണുകള്‍ക്കും വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതായി രേഖയില്ല.

വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.27/30.01.2025) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇപ്രകാരം അനധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍
കെട്ടിടങ്ങളേയും കണ്ടെത്തി യു.എ നമ്പര്‍ നല്‍കുകയും നിയമാനുസൃതമായ തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച്
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-13   തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്‍ഡ് ചെയ്തീടാക്കുന്നില്ല- വരുമാന നഷ്ടം

2005 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി തൊഴില്‍ നികുതി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3(2) പ്രകാരം ഒരു അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തില്‍ 60
ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ ജോലി / തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള്‍, സ്വയം തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രഫഷണലുകള്‍
എന്നിവരില്‍ നിന്നും ഒരു അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം 1,250/- രൂപ നിരക്കില്‍ തൊഴില്‍ നികുതി / പ്രിസംറ്റീവ് ടാക്സ് ഡിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത്
ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1) നഗരസഭ പരിധിയിലെ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചാര്‍ട്ടഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് ഫേമുകളില്‍ നിന്നും 2023-24 സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷം, 2005 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി തൊഴില്‍ നികുതി ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം പ്രിസംപ്റ്റീവ് ടാക്സ് ഒടുക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരായ
ചാര്‍ട്ടഡ് അക്കൌണ്ടന്റ്മാരില്‍ നിന്നും അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം 1,250/- രൂപ നിരക്കില്‍ തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയതായി
കാണുന്നില്ല, വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

ചാര്‍ട്ടഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് ഫേം
/കമ്പനി

അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം
ഈടാക്കേണ്ട
തൊഴില്‍ നികുതി

1
അഭിലാഷ് കൃഷ്ണന്‍ &
അസോസിയേറ്റ്സ്,
അംബികുളങ്ങരബില്‍ഡിങ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500



2
അനന്ത നായ്ക്കന്‍,
ഏവൂര്‍ മുട്ടം റോഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

3

സാജന്‍ & അസോസിയേറ്റ്സ്

കൊട്ടക്കാട്ട് ബില്‍ഡിങ്,

ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്
എതിര്‍വശം

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

4
സന്ദീപ് സതീഷ് &
അസോസിയേറ്റ്സ്,

കൊട്ടുവള്ളില്‍ ആര്‍കേഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

5
ജോഷി മോന്‍ &
അസോസിയേറ്റ്സ്,

കൊട്ടുവള്ളില്‍ ആര്‍കേഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

6 വിഷ്ണു & കമ്പനി - പുതിയിടം
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

7

രാജു പി.വൈ. &
അസോസിയേറ്റ്സ്
കുറ്റിത്തെരുവ് മസ്ജിദിന്
സമീപം

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

ആകെ 17,500/-

മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച ചാര്‍ട്ടഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് ഫേമുകളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തീടാക്കാത്തതിനാല്‍
നഗരസഭയുടെ തനതു വരുമാനത്തില്‍ 17,500/- രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (നം.03/തീയതി:29.01.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നഗരസഭ പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടി



ചാര്‍ട്ടഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് ഫേമുകളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതിയിനത്തില്‍ 17,500/- രൂപ ഡിമാന്റ് ചെയ്തീടാക്കി വിവരം
ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2) നഗരസഭയുടെ തൊഴില്‍നികുതി രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 2023-24 ലെ രണ്ട് അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും 60 ദിവസത്തില്‍
കൂടുതല്‍ നഗരസഭയില്‍ വിവിധ കരാര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തിയ (എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റര്‍
പ്രകാരം) താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരില്‍ നിന്നും 2005 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി തൊഴില്‍ നികുതി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം
3(2) പ്രകാരം ഒരു അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തില്‍ 1250/- രൂപ നിരക്കില്‍ തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല . വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ നം. കരാറുകാരുടെ പേര് / മേല്‍വിലാസം ഈടാക്കേണ്ട തൊഴില്‍ നികുതി

1
അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ്,

SSK മന്‍സില്‍, ചേരാവള്ളി
1250x2=2500

2
ഹുസ്സൈന്‍ അഹമ്മദ്,

വെളിയില്‍ വീട്
1250x2=2500

3,
ഹരികുമാര്‍,

ഇലക്ട്രിക്കല്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍
1250x2=2500

4,
അനസ്സ് എസ്.,

ന്യൂ ടെക്ക് അസോസിയേറ്റ്സ്
1250x2=2500

5
E.M.അഷറഫ്,

കൊല്ലംപറമ്പില്‍,
1250x2=2500

6
മുഹമ്മദ് സാലിഹ്,

പൊന്നൂസ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍
1250x2=2500

7 ശ്രീജി J., 1250x2=2500



വെളിയില്‍ ഹൌസ്

8
അനിമോന്‍ H.,

തുണ്ടയത്ത്, ചേരാവള്ളി
1250x2=2500

9 അബ്ദുള്‍ അസീസ്, ചേരാവള്ളി 1250x2=2500

10 മുഹമ്മദ് താഹ, കട്ടച്ചിറ 1250x2=2500

11 മുഹമ്മദ് സാദിഖ് 1250x2=2500

12 ഹാഷിം കൊപ്രാപുരയില്‍ 1250x2=2500

13 അല്‍ഫിന്‍ എസ്., ബിസ്മി നിവാസ് 1250x2=2500

14
സുന്ദരേശന്‍,

പ്രിയാ ഭവനം, ചേരാവള്ളി
1250x2=2500

15
ശശിധരന്‍ പിള്ള,

അംബാലയം, പത്തിയൂര്‍
1250x2=2500

16 നജീം എച്ച്., പുളിമൂട്ടില്‍ 1250x2=2500

17 E.B അഷറഫ്, കൊല്ലം പറമ്പില്‍, 1250x2=2500

18
ഷാരൂണ്‍ഷാ,

എസ്.എസ്. മന്‍സില്‍, ചേരാവള്ളി
1250x2=2500

ആകെ 45,000/-

മേല്‍ കരാറുകാരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തീടാക്കാത്തതിനാല്‍ നഗരസഭയുടെ തനതു വരുമാനത്തില്‍
45,000/- രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.03/
തീയതി:29.01.2025) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച കരാറുകാരില്‍ നിന്ന് തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി



റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ടി കരാറുകാരില്‍ നിന്നും നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതിയിനത്തില്‍ 45,000/- രൂപ
ഡിമാന്റ് ചെയ്തീടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3) നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപന ഉടമകളുടെയും ടി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
ജീവനക്കാരുയും തൊഴില്‍ നികുതി 2023-24 ല്‍ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം

1
അവന്ത്രാ ട്രെന്‍ഡ്സ്
(റിലയന്‍സ് ട്രെന്‍ഡ്സ് )

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

2 ഫിദ കര്‍ട്ടന്‍സ് ബ്ലൈന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

3 ഗ്ലോബല്‍ ഓഷ്യന്‍ ഡ്രിലിംങ് പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

4 അല്‍ത്തമാര്‍ ഡേറ്റ്സ് & നട്ട്സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

5 ബ്രൂഫിയ ബെക്കറി
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

6 ഗോദറേജ് ഇന്റീരിയോ
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

7 ലവീസ് ബ്രാന്‍ഡ് സ്റ്റോര്‍
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

8 ഷാലിമാര്‍ ഫര്‍ണീച്ചര്‍
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും



9 കെ.എഫ്.സി (K.F.C)
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

10 ചിക്കിങ് (Chicking)
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

11 റ്റി.റ്റി സ്റ്റീല്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

12 മാക്സ് - ടെക്സ്റ്റൈല്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

13 ആറ്റിന്‍ക്കര ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഫര്‍ണീച്ചര്‍
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

14 മോര്‍ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

15 സുപ്രാ പെസിഫിക്ക് ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

16 എല്‍.ഐ.സി ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

17 ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

18 എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ഫിനാഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

19 റിച്ച് മാക്സ് ഫിന്‍വെസ്റ്റ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും



20 തമിഴ് നാട് മെര്‍ക്കന്‍ഡയില്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

21
എട്ട്ത്തറയില്‍ സമൃദ്ധി ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍
സര്‍വീസസ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

22 കോട്ടക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

23 ഇന്‍ഡ്യന്‍ ബാങ്ക്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

24 കേച്ചേരി ചിട്ട്സ് പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

25
സത്തേണ്‍ മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ക്രഡിറ്റ്
ആന്‍ഡ് മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

26 സത്രത്തില്‍ ന്യൂ ഫൈനാന്‍സിയേഴ്സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

27 യുണൈറ്റഡ് ഇന്‍ഡ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

28 ഗോശ്രീ ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

29 കെ.പി.സി ഓള്‍ഡ് ഗോള്‍ഡ് പര്‍ച്ചേസ് സ്റ്റോര്‍
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

30 നാഷണല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും



40 പാര്‍വതി ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

41 പാര്‍വതി നിധി ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

42 പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

43 ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

44 ധനലക്ഷ്മീ ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

45 അച്ചൂസ് ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

46 ധനലക്ഷ്മീ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

47 എസ്.ബി.ഐ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

48 ശ്രീറാം ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

49 മോത്തിലാല്‍ ഓസ് വാള്‍ സെക്യൂരിറ്റീസ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

50
ചെങ്ങന്നൂര്‍ നിധി ലിമിറ്റഡ് (13/53)

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും



51 ചെമ്മന്നൂര്‍ ക്രഡിറ്റ് & ഫിനാന്‍സ് (9/86)
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച 51 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉടമ / ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തീടാക്കാത്തതിന്
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.03/തീയതി:29.01.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉടമ / ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തീടാക്കിയ രസീതിന്റെ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച ചാര്‍ട്ടഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് ഫേമുകളില്‍ നിന്നും 17,500/- രൂപയും, കരാറുകാരില്‍ നിന്നും 45,000/- രൂപയും
ഒട്ടാകെ 62,500/- രൂപ തൊഴില്‍ നികുതി ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കി രസീത് /ഡേ ബുക്കിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്
സഹിതം ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിഷയത്തിലേക്ക് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-14   സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് മൂലം വരുമാന നഷ്ടം

2005 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി തൊഴില്‍ നികുതി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3 പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ഒരു
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി 60 ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ ഇടപാട് നടത്തുന്ന ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍/ ശാഖകള്‍,
സഹകരണ സംഘം, സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍, ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് കമ്പനികള്‍, മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നും
ഒരു അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം 1250/- രൂപ നിരക്കില്‍ സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരമുളള
തൊഴില്‍ നികുതി ചുമത്തല്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല. നിരവധി സ്ഥാപങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്‍ഡ്
ചെയ്തീടാക്കുന്നതില്‍ നഗരസഭയ്ക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായി. നഗരസഭ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ഡിമാന്‍ഡ് രജിസ്റ്റര്‍
പ്രകാരം 2023-24 വര്‍ഷം സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
ഈടാക്കേണ്ട
സ്ഥാപന
തൊഴില്‍ നികുതി



1
പത്തിയൂര്‍ ഫാര്‍മേഴ്സ്
കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
കോട്ടുക്കുളങ്ങര ബ്രാഞ്ച്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

2
പത്തിയൂര്‍ ഫാര്‍മേഴ്സ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്- കായംകുളം
ബ്രാഞ്ച്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

3
പത്തിയൂര്‍ ഫാര്‍മേഴ്സ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്- കാക്കനാട്
ബ്രാഞ്ച്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

4
എരുവ കാഷ്യൂ വര്‍ക്കേഴ്സ്
ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ കോപ്പറേറ്റീവ്
സൊസൈറ്റി

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

5 കേരളാ ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

6
വ്യാപാരി വ്യവസായി കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

7 കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ബ്രാഞ്ച്-II
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

8 സുന്ദരം ഫിനാന്‍സ്
ഒന്നാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
1250x1=1250

9 സ്പന്ദന മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500



10
എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ലൈഫ്
ഇന്‍ഷൂറന്‍സ്

ഒന്നാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
1250x1=1250

11
റിലയന്‍സ് ജനറല്‍
ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

12
മഹീന്ദ്ര റൂറല്‍ ഹൌസിംഗ്
ഫിനാന്‍സ്

ഒന്നാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
1250x1=1250

13 ഗോകുലം ചിട്ടി ഫണ്ട്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

14
റിച്ച് മാന്‍ ഫിന്‍വെസ്റ്റ്
പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്

ഒന്നാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
1250x1=1250

15
കായംകുളം വില്ലേജ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

16
കായംകുളം അര്‍ബന്‍ കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

17
എച്ച്‌.ഡി‌.ബി ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍
സര്‍വീസ്

ഒന്നാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
1250x1=1250

18
മധുരൈ മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ്
ലിമിറ്റഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

19 VERTEX സെക്യൂരിറ്റീസ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500



20 ഓണാട്ടുക്കര വികസന സമിതി
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

21 കോശമറ്റം ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

22
പീപ്പിള്‍സ് അര്‍ബന്‍
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫൌണ്ടേഷന്‍

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

23
പുല്ലുക്കുളങ്ങര സര്‍വീസ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

24
കീരിക്കാട് ക്ഷീരോല്‍പാദക
സഹ: സംഘം

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

25
ഇന്‍ഡി ട്രേഡ് മൈക്രോ
ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

26 ഹരി ശ്രീ ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

27
കൊച്ചുവീട്ടില്‍

ഫിനാന്‍സിയേഴ്സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

28 അഹല്യ ഫിന്‍ഫോറെക്സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

29 ഏട്ടുത്തറയില്‍ ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

30
മണിരത്ന ചിട്ട് ഫണ്ട് &
ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500



31
KSRTC- എംപ്ലായീസ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

32
സുപ്രാ പെസിഫിക്ക് ഗോള്‍ഡ്
ലോണ്‍

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

33 എല്‍.ഐ.സി ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

34 ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

35
എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ഫിനാഷ്യല്‍
സര്‍വീസസ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

36 റിച്ച് മാക്സ് ഫിന്‍വെസ്റ്റ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

37
തമിഴ് നാട് മെര്‍ക്കന്‍ഡയില്‍
ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

38
എട്ട്ത്തറയില്‍ സമൃദ്ധി
ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

39 കോട്ടക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

40 ഇന്‍ഡ്യന്‍ ബാങ്ക്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

41 കേച്ചേരി ചിട്ട്സ് പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500



42

സത്തേണ്‍ മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് ക്രഡിറ്റ് ആന്‍ഡ്
മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് സൊസൈറ്റി
ലിമിറ്റഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

43
സത്രത്തില്‍ ന്യൂ
ഫൈനാന്‍സിയേഴ്സ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

44
യുണൈറ്റഡ് ഇന്‍ഡ്യ
ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

45 ഗോശ്രീ ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

46
കെ.പി.സി ഓള്‍ഡ് ഗോള്‍ഡ്
പര്‍ച്ചേസ് സ്റ്റോര്‍

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

47 നാഷണല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

48 പാര്‍വതി ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

49 പാര്‍വതി നിധി ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

50 പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

51 ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500



52 ധനലക്ഷ്മീ ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

53 അച്ചൂസ് ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

54 ധനലക്ഷ്മീ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

55
എസ്.ബി.ഐ ലൈഫ്
ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

56 ശ്രീറാം ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

57
മോത്തിലാല്‍ ഓസ് വാള്‍
സെക്യൂരിറ്റീസ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

58
ചെങ്ങന്നൂര്‍ നിധി ലിമിറ്റഡ്
(13/53)

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

59
ചെമ്മണൂര്‍ ക്രഡിറ്റ് &
ഫിനാന്‍സ് (9/86)

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

ആകെ 1,41,250/-

മേല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ രസീത് നമ്പര്‍ സഹിതം മറുപടി
ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം-04 തീയതി 28.01.25) ന് നഗരസഭ മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ടി സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തില്‍ 1,250/- രൂപ നിരക്കില്‍ സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി
ഡിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത് ഈടാക്കാത്തത് മൂലം നികുതിയിനത്തില്‍ നഗരസഭയുടെ തനത് വരുമാനത്തില്‍ 1,41,250/- രൂപയുടെ
നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി രസീത്/ഡേ



ബുക്കിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് സഹിതം ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വരുമാന നഷ്ടം
ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിഷയം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ
ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

1-15   സ്വകാര്യ വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍ (Pay&Park) അനധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു- ഫീസീനത്തില്‍ നഷ്ടം

1994-ലെ കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 475(1) പ്രകാരം - നഗരസഭയില്‍ നിന്നുള്ള ലൈസന്‍സ് കൂടാതെ ഒരു
സ്വകാര്യ വണ്ടിത്താവളങ്ങളും തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഇത് കൂടാതെ പേയ്& പാര്‍ക്ക്
(വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍) സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും സെക്ഷന്‍ 475(5) പ്രകാരം ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ 3,000/- രൂപയില്‍ കുറയാത്ത
തുക ലൈസന്‍സ് ഫീസീനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രാദേശിക പരിശോധന നടത്തി ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ നഗരസഭ
പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേയ് & പാര്‍ക്ക് (വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍) സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
വിവരങ്ങള്‍ നഗരസഭയില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇത് വളരെ ഗൌരവമേറിയ വിഷയമാണ്. 2023-24 വര്‍ഷത്തില്‍ പേയ് &
പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നതിന് നഗരസഭ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല
അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ യാതൊരു നിയമാനുസൃത നടപടികളും നഗരസഭ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നഗരസഭയുടെ
ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാതെ പേയ് & പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നഗര പരിധിയില്‍ അനധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് മൂലം 2023-
24 വര്‍ഷത്തില്‍ ലൈസന്‍സ് ഫീസിനത്തില്‍ നഗരസഭയുടെ തനത് വരുമാനത്തില്‍ 24,000/- രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പേയ്& പാര്‍ക്ക് (വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍) സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പേയ് & പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപനം
KMA ആക്ട് 475 - പ്രകാരം
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫീസ്

1 ശാസ്താ പറമ്പില്‍ പേയ് & പാര്‍ക്ക് 3,000/-

2
താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് എതിര്‍വശം
ഉള്ള പേയ് & പാര്‍ക്ക്

3,000/-



3
Su Garden പേയ് & പാര്‍ക്ക്,
ജി‌ഡി‌എം ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്
സമീപം

3,000/-

4
പേയ് & പാര്‍ക്ക്, പെരിങ്ങല (കെട്ടിട
നം: 15/54)

3,000/-

5
റെയിവേ സ്റ്റേഷന് മുന്‍ഭാഗത്തുള്ള
പേയ് & പാര്‍ക്ക് (കെട്ടിട നം: 15/46)

3,000/-

6
ഐശ്വര്യ പേയ് & പാര്‍ക്ക്, റെയിവേ
സ്റ്റേഷന് മുന്‍വശം

3,000/-

7
ചിട്ടയില്‍ പേയ് & പാര്‍ക്ക് (കെട്ടിട
നം: 15/151)

3,000/-

8
അധികാരി പേയ് &പാര്‍ക്ക് (കെട്ടിട
നം: 9/336)

3,000/-

ആകെ 24,000/-

അനധികൃതമായി നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന ടി പേയ് & പാര്‍ക്ക് (വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍) സ്ഥാപനങ്ങള്‍
നഗരസഭയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിന്റേയും, ലൈസന്‍സ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതിന്റെയും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാന്‍
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം:06/29.01.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ടി സ്ഥാപനങ്ങള്‍
നഗരസഭയുടെ അനുമതിയോട് കൂടിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് നഗരസഭ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും, 1994-ലെ കേരളാ
മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 475(5) പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട 3,000/- രൂപ നിരക്കില്‍ ഓരോ പേയ്& പാര്‍ക്ക്
(വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍) സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ഫീസ് ഈടാക്കിയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് ഓഡിറ്റില്‍
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. വിഷയത്തിലേക്ക് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-16   ലേലത്തുക ഇനത്തില്‍ കുടിശ്ശിക നില്‍ക്കുന്നു



2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വിവിധയിനങ്ങളിലായി നടന്ന ലേലങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍
താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവ ലേലം കൊണ്ട വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും ലേല തുക പൂര്‍ണ്ണമായും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1) നഗരസഭയിലെ പൊതുമാര്‍ക്കറ്റിലെ (സസ്യ മാര്‍ക്കറ്റ് ) ഫീസ് പിരിവ് ഷിബുമോന്‍, തുണ്ടയ്യത്ത്, ചേരാവള്ളി എന്ന വ്യക്തി
14,46,680/- (12,26,000+ജി‌എസ്‌ടി) രൂപയ്ക്കാണ് ലേലം കൊണ്ടത്. ടി ലേല തുകയില്‍ EMDതുകയായി 20,000/- രൂപയും
ഒന്നാം ഗഡുവായ 4,82,227/- (4,08,667+ജി‌എസ്‌ടി) രൂപയും നഗരസഭയില്‍ ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാലന്‍സ് തുകയായ
9,64,453/- (8,17,333+ജി‌എസ്‌ടി) രൂപ നഗരസഭയില്‍ ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല.

2) നഗരസഭയിലെ റെയില്‍വേ ടെര്‍മിനല്‍ ടെര്‍മിനല്‍ ബസ്‍സ്റ്റാന്റ് കംഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷ൯, വിനു.സി.വി, വിനൂസ് ഭവനം,
ചേരാവള്ളി എന്ന വ്യക്തി 2023-24 വര്‍ഷം 1,07,793/-( 91,350 + ജി‌എസ്‌ടി) രൂപയ്ക്കാണ് ലേലം കൊണ്ടത്. ടി ലേല
തുകയില്‍ EMD തുകയായി 2,500/- രൂപയും, ഒന്നാം ഗഡുവായ 3,590/- രൂപയും നഗരസഭയില്‍ ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബാലന്‍സ് തുകയായ 1,04,203/- രൂപ (88,308+ജി‌എസ്‌ടി) നഗരസഭയില്‍ ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല.

         2023-24 വര്‍ഷത്തില്‍ ലേലംക്കൊണ്ട മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും ലേല കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന്
നഗരസഭ സ്വീകരിച്ച തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് ( നം:20 /
29.01.2025 ) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ മേല്‍ വ്യക്തികളില്‍ നിന്ന് ലേലത്തുക ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യു റിക്കവറി
നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായി അറിയിച്ചു.എന്നാല്‍ നാളിതുവരെ തുക ഈടാക്കയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ 2023-24 ല്‍
പൊതുമാര്‍ക്കറ്റ് (സസ്യ മാര്‍ക്കറ്റ് ) ലേലം കൊണ്ട ഷിബുമോന്‍,തുണ്ടയ്യത്ത്, ചേരാവള്ളി എന്ന വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും
പിഴപ്പലിശ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കുടിശ്ശിക തുകയായ 10,57,788/- രൂപയും, നഗരസഭയിലെ റെയില്‍വേ ടെര്‍മിനല്‍ ടെര്‍മിനല്‍
ബസ് സ്റ്റാൻറ് കംഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷ൯ 2023-24 ല്‍ ലേലം കൊണ്ട വിനു സി.വി., വിനൂസ് ഭവനം, ചേരാവള്ളി എന്ന വ്യക്തിയില്‍
നിന്നും പിഴപ്പലിശ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കുടിശ്ശിക തുകയായ 1,16,707/- രൂപയും ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷയം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

1-17   യു.എ നമ്പര്‍ നല്‍കിയെങ്കിലും മൊബൈല്‍ ടവറില്‍ നിന്നും വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയില്ല



താഴെപ്പറയുന്ന മൊബൈല്‍ ടവര്‍ കെട്ടിടം അനധികൃത നിര്‍മ്മാണമായതിനാല്‍ യു.എ നമ്പര്‍ നല്‍കി വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ്
ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ നിയമാനുസൃതമായ നികുതി ഒടുക്കുവരുത്തുകയോ 2019 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി
കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും കാണുന്നില്ല.

വാര്‍ഡ്, കെട്ടിട
നമ്പര്‍

ഉടമസ്ഥര്‍
വാര്‍ഷിക വസ്തുനികുതി
ഡിമാന്റ്

റിമാര്‍ക്സ്

XXXVI/1 /UA
ഇന്‍ഡസ്
ടവേഴ്സ്

37,029/-
അനധികൃത
കെട്ടിടം

നിയമാനുസൃത നികുതി യഥാസമയം ഒടുക്കാത്തപക്ഷം 2019 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍
പ്രകാരമുള്ള തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   കെ സ്മാര്‍ട്ട് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ - പരിശോധിച്ചതില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകളും ന്യൂനതകളും

നഗരസഭയില്‍ നിലവില്‍ വസ്തുനികുതി സംബന്ധമായ ഫയലുകള്‍ കെ സ്മാര്‍ട്ട് സംവിധാനം മുഖേനയാണ് കൈകാര്യം
ചെയ്യുന്നത്. 01.01.2024 മുതല്‍ വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയം, ഡിമാൻഡ്, കളക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഫയലുകള്‍ കൈകാര്യം
ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കെ സ്മാര്‍ട്ട് വെബ് പോർട്ടൽ മുഖേനയാണ്. കെ സ്മാര്‍ട്ട് നിലവില്‍ വന്നതോടെ 01.01.2024 ന് ശേഷമുള്ള
വിവരങ്ങളൊന്നും സഞ്ചയയില്‍ ലഭ്യമല്ല. കെ സ്മാര്‍ട്ട് ലോഗിനില്‍ വസ്തു നികുതി അസസ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററിലെ സമഗ്ര വിവരങ്ങള്‍
ലഭ്യമല്ല. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമഗ്ര വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കാനാവശ്യമായ 'Reports’ ആധാരമായ ഓഡിറ്റര്‍ ലോഗിന്
പകരം താല്‍ക്കാലികമായി തയ്യാറാക്കിയ ഓഡിറ്റര്‍ എന്ന 'എംപ്ലോയീസ് ലോഗിന്‍' ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശോധന
നടത്തുന്നത്. പ്രസ്തുത എപ്ലോയീസ് ലോഗിനില്‍ വിവിധ സെക്ഷനുകളുടെ ഫയല്‍ നീക്കവും (ഉദാ. നോട്ട് ഫയല്‍, അപ്രൂവ്ഡ്,
ക്ലോസ്ഡ്, റിട്ടേണ്‍) കുറെ രജിസ്റ്ററുകളും (പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്റര്‍, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്...) മാത്രമാണ്
നിരീക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

വസ്തുനികുതി സംബന്ധിച്ച ഫോം- 6 പ്രകാരമുള്ള നികുതി നിർണ്ണയ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് കെ സ്മാര്‍ട്ടില്‍
ലഭ്യമാകുന്നില്ല. വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കാനാധാരമായ ഇളവ്, വര്‍ദ്ധനവ്, റോഡ്, മേല്‍ത്തരം തറ നിര്‍മ്മിതി, ശീതീകരണ
സംവിധാനം, മേഖല തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ ഫോം-6 ന്റെ അഭാവത്തില്‍ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ്



വരുത്താനായിട്ടില്ല. കൂടാതെ സപ്ലിമെന്ററി അസസ്സ്‍മെന്റ് രജിസ്റ്റര്‍, മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകള്‍ ഇവയൊന്നും പരിശോധനയ്ക്ക്
ലഭ്യമല്ല. 01.01.2024 മുതല്‍ 31.03.2024 വരെയുള്ള ലെഡ്ജര്‍ കെ-സ്മാര്‍ട്ടിലെ ഫിനാന്‍സ് മാനേജ്മെന്റ് മോഡ്യൂളില്‍
നിലവില്‍ ലഭ്യമല്ല. ലൈസന്‍സ് മോഡ്യൂളിലും പെര്‍മിറ്റിലും ഓഡിറ്റിന് ‍ പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന സമഗ്ര വിവരങ്ങള്‍
ഉള്‍പ്പെട്ട ‘Reports’ ‍ ലഭ്യമല്ല. വൗച്ചര്‍ ട്രേസിംഗിന് ആവശ്യമായ ബില്‍ രജിസ്റ്റര്‍, 'Voucher Reports’ എന്നിവ ലഭ്യമല്ല.
ലഭിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാകട്ടെ വൗച്ചറുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് (സബ് വൗച്ചറുകള്‍) പോകാന്‍ സംവിധാനവുമില്ല.
ഒരു വൗച്ചറില്‍ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്ന ‘Next' ടാബ് ഒഴിവാക്കിയതിനാല്‍ ഓരോ വൗച്ചറിന്റേയും ഏതെങ്കിലും കീ-
വേഡ് (ഉദാ. വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍) ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തിരയല്‍ നടത്തിയാല്‍‍ മാത്രമേ വൗച്ചര്‍ ലഭ്യമാകൂ.

01.01.2024 ലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലന്‍സ് 31.03.2024 ലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലന്‍സ് എന്നിവ നാളിതുവരെ കെ-സ്മാര്‍ട്ടില്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 01.01.2024 ന് ശേഷമുള്ള സാംഖ്യ രേഖകള്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ 01.01.2024 മുതല്‍ 31.03.2024 വരെ
കെ-സ്മാര്‍ട്ട് വഴി നടത്തിയ എല്ലാ ഇടപാടുകളും സാംഖ്യയിലേക്ക് പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാവശ്യമായ
രേഖകള്‍ ലഭ്യമല്ല. പ്രസ്തുത കാലയളവിലെ റെസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഓഡിറ്റര്‍ ലോഗിനില്‍ കെ-സ്മാര്‍ട്ടില്‍
ലഭ്യമല്ല. കൂടാതെ 01.01.2024 മുതല്‍ 31.03.2024 വരെയുള്ള പേയ്മെന്റുകളൊന്നും തന്നെ കെ-സ്മാര്‍ട്ടില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.
കെ സ്മാര്‍ട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ വസ്തു നികുതി പിരിയ്ക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇ പോസ് മെഷീനുകളുടെ
കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇ പോസ് മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് ബുക്ക്,പ്രസ്തുത ബാങ്കിന്റെ പാസ് ബുക്ക്
ഇവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. സുഗമ പോര്‍ട്ടലും കെ സ്മാര്‍ട്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ റോഡ് കട്ടിംഗ്
ചാര്‍ജ്ജിനത്തില്‍ വന്നിട്ടുള്ള തുകയുടെ കൃത്യത കെസ്മാര്‍ട്ടില്‍ പരിശോധിയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

കെ സ്മാര്‍ട്ടില്‍ ഓഡിറ്റര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ലോഗിനില്‍ 01.01.2024 മുതലുള്ള വസ്തുനികുതി സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര രേഖകള്‍
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകാത്തതിനാല്‍ ടി കാലയളവിലെ അസസ്മെന്റ്/വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിലെ ആധികാരികത ഉറപ്പ്
വരുത്താനായിട്ടില്ല. ടി വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.38/01.02.2025) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നഗരസഭയുടെ സമഗ്ര വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന് പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന തരത്തില്‍
‘Report Based Auditor Login’ ഐ.കെ.എം മുഖേന തയ്യാറാക്കി ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദമായ രീതിയില്‍ (User Friendly)
സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതുവരെ സുതാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി പ്രധാന ഇടപാടുകളുടെ ഹാര്‍ഡ് കോപ്പി
നഗരസഭ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.



1-19   ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കിയില്ല, ഡി.സി.ബി തയ്യാറാക്കിയില്ല – ലൈസന്‍‍സ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനാവശ്യമായ രേഖകളില്ല

കായംകുളം നഗരസഭയുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാനമാര്‍ഗ്ഗമാണ് ലൈസന്‍സ് ഫീസ്. വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായ കായംകുളം
നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 1994-ലെ കേരള
മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് 443 വകുപ്പ്, 2011 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ഫാക്ടറികള്‍ക്കും വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്കും സംരംഭക
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് നല്‍കല്‍) ചട്ടങ്ങളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ/ പട്ടിക III, 2020- ലെ
കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു
സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം നഗരസഭ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
വിവിധ വാണിജ്യ/വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും ലൈസൻസ് ഫീസ്
ഈടാക്കേണ്ടതുമാകുന്നു

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം നഗരസഭാ പരിധിയില്‍‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി വാര്‍ഡടിസ്ഥാനത്തിലുളള
ഒരു ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പകരം 2022-23 ലെ പഴയ ട്രേഡേഴ്സ് രജിസ്റ്ററാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
2023-24 ല്‍ ലൈസന്‍സിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുകയും ഫീസടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുളള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗിക വിവരം
(31.12.2023) മാത്രമാണ് സഞ്ചയയില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുളളത്. 01.01.2024 മുതല്‍ 31.03.2024 വരെ ലൈസന്‍സ് എടുത്ത
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കെ-സ്മാര്‍ട്ടിലും ലഭ്യമല്ല. നഗരസഭാ ലൈസന്‍സ് ആവശ്യമുളള സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഓരോ
വര്‍ഷവും ലൈസന്‍സ് പുതുക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം രജിസ്റ്ററിന്റെ അഭാവത്തില്‍
നഗരസഭയില്‍ ലഭ്യമല്ല. കൂടാതെ നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ ലൈസന്‍സിന് അപേക്ഷിക്കാതെ അനധികൃതമായി
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താനാവശ്യമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും രേഖയില്ല.

അപാകതയിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.39/01.02.2025) തുടര്‍
വര്‍ഷം രേഖകള്‍ കൃത്യമാക്കി അപാകത പരിഹരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍
സ്ഥാപനങ്ങളേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.



1-20   2023-24 ല്‍ നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും പുതുക്കിയ നിരക്ക് ബാധകമായിട്ടില്ല

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 22.03.2023-ലെ ജി.ഒ(എംഎസ് ) 77/2023/LSGD നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 01.04.2023
പ്രാബല്യത്തില്‍ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31.03.2023 വരെ നികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് തുടര്‍വര്‍ഷം 5% വര്‍ദ്ധനവും, 01/04/2023 മുതലുള്ള നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിന് പുതിയ
നിരക്കുമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്. 05.04.2023 ലെ സ.ഉ.(അച്ചടി) നം.25/2023/LSGD നം. ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച്
വിവിധ ഉപയോഗക്രമത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമായ പുതുക്കിയ നികുതി നിരക്കുകള്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്
നഗരസഭാ കൗണ്‍സില്‍ 21.08.2023-ലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2023-24 ലെ സപ്ലിമെന്ററി അസസ്‍മെന്റ് ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിച്ചതില്‍ 01.04.2023 ന് ശേഷം നികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് 2013 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നികുതി നിരക്കാണ് ബാധകമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന്
കാണുന്നു. നികുതി നിരക്കിലുള്ള വ്യത്യാസം പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഉപയോഗക്രമം
നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട

നികുതി
നിരക്ക്(രൂപ)

നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ട

നിരക്ക്(രൂപ)

വ്യത്യാസം(രൂപ)

ചതുരശ്ര
മീറ്ററിന്

പാര്‍പ്പിടാവശ്യം
(300 ച.മീ.
വരെയുള്ളവ)

12 13 01

100 ച.മീ. മുതല്‍ 500
ച.മീ. വരെ

വാണിജ്യാവശ്യം
80 90 10

വാണിജ്യ ആവശ്യം –
മാളുകള്‍

120 140 20



ഇപ്രകാരം പഴയ നിരക്കില്‍ 01.04.2023-നു ശേഷം നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതിനാല്‍ വസ്തുനികുതിയില്‍ ഓരോ ചതുരശ്ര
മീറ്ററിലും പട്ടികയില്‍ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം കുറവുണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നു. വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണ നടപടികളുടെ
വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (27/30.01.2025) മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. ഡേറ്റാ
പ്യൂരിഫിക്കേഷന് Information Kerala Mission മുഖേന അടിയന്തിരമായി അനുമതി ലഭ്യമാക്കി അഡീഷണല്‍ ഡിമാന്റ്
ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും (കുറവു വന്ന നികുതി 2023-24 ലെ കുടിശിക ഡിമാന്റായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതും) ആയത് കെട്ടിട
ഉടമകളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റില്‍ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-21   പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍ വിനോദനികുതി ഇനത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് 24,454/- രൂപയുടെ നഷ്ടം

കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ ‍  3 സ്ക്രീനുകളിലായി എസ്.വി സിനിമാസ് എന്ന സിനിമ തിയറ്റര്‍ കോംപ്ലക്സ്
(XXXVI/1641) പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. 1994 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 269 പ്രകാരം വിനോദ നികുതി
പിരിച്ചെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നഗരസഭയില്‍‍‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ചരക്ക് സേവനനികുതി (ജി.എസ്.റ്റി) ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ
ശേഷം തീയേറ്റര്‍ ഉടമകള്‍ ചരക്ക് സേവന നികുതി ഒടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായി 16.11.2019 മുതല്‍
വിനോദനികുതി കേരള ഫിനാന്‍സ് ആക്റ്റ് 2019 പ്രകാരവും ഒടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ(കൈ)112/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ./ 31-08-
2019 പ്രകാരം നൂറ് രൂപയില്‍ കുറവ് വിലയുളള ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് 5 ശതമാനവും 100/- രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ വിലയുളള ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
8.5 ശതമാനവുമാണ് ഈടാക്കേണ്ട വിനോദനികുതി നിരക്ക്. ചരക്ക് സേവന നികുതി ഒടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്
അനുസൃതമായി തൊട്ടടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതിക്കുളളിലാണ് വിനോദനികുതി ഒടുക്കേണ്ടത്.

കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി നിയമം 282 പ്രകാരം നിയമാനുസൃതമായ ഏതെങ്കിലും തുക അത് നല്‍കേണ്ടതായ തീയതിയില്‍
നല്‍കാത്തപക്ഷം അത് നല്‍കേണ്ടതായ തീയതി മുതല്‍ നിയമാനുസൃത പിഴ (പ്രതിമാസം രണ്ട്
ശതമാനം)വസൂലാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഡി.സി.ആര്‍, തുക അടവാക്കല്‍ എന്നിവ
പരിശോധിച്ചതില്‍ മേല്‍ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള തീയതിയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മിക്ക മാസങ്ങളിലും വിനോദ നികുതി ഒടുക്കിയതെന്ന്
കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

മാസം
‍ ഒടുക്കിയ
വിനോദ

ഒടുക്കിയ
തീയതി

പിഴ പലിശ ഈടാക്കേണ്ട
പിഴ@2%



നികുതി ഒടുക്കേണ്ട
മാസങ്ങള്‍

പ്രതിമാസം

മാര്‍ച്ച് 2023 36890 03.04.2023 0 0

ഏപ്രില്‍ 2023 56855 5.6.2023 1 1137

മെയ് 2023 202233 5.6.2023 1 4044

ജൂണ്‍ 2023 47592 5.7.2023 1 952

ജൂലൈ 2023 53075 5.8.2023 1 1061

ആഗസ്റ്റ് 2023 170441 5.9.2023 1 3408

സെപ്റ്റംബര്‍
2023

115069 5.10.2023 1 2301

ഒക്ടോബര്‍
2023

142325 8.11.2023 1 2846

നവംബര്‍
2023

87843 6.12.2023 1 1757

ഡിസംബര്‍
2023

110199 5.1.2024 1 2202

ജനുവരി 2023 84885 8.2.2024 1 1698

ഫെബ്രുവരി
2023

152431 6.3.2024 1 3048

ആകെ 24454/-

അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.19/29.01.2025) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.
നഗരസഭയ്ക്ക് പിഴയിനത്തില്‍ ലഭിക്കേണ്ട വരുമാനം ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.



1-22   വസ്തു നികുതി പിരിവ്‍ കാര്യക്ഷമമായില്ല - വികസന ഫണ്ടില്‍(ജനറല്‍) നിന്നും തുക വെട്ടിക്കുറച്ചു

നഗരസഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന വരുമാന മാര്‍ഗ്ഗമാണ് വസ്തുനികുതി. 2022-23 വര്‍ഷം ഈയിനത്തില്‍ പിരിവ് 90% ലും
താഴെയായതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2023-24 വര്‍ഷം സ.ഉ(സാധാ) നം 2858/ധന/22.03.2024 പ്രകാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട വികസന
ഫണ്ടിന്റെ(ജനറല്‍) മൂന്നാം ഗഡുവില്‍ നിന്ന് 1% തുക സ.ഉ(കൈ) നം.179/2022/ധന/18.10.2022 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
ഉറവിടത്തില്‍ തന്നെ കുറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം 2023-24 ല്‍ കായംകുളം നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന 4.703 ലക്ഷം
രൂപ വികസന ഫണ്ടില്‍(ജനറല്‍) നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്
ഉപകരിക്കാമായിരുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ട് ഇപ്രകാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ല. ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷവും വസ്തുനികുതി
പിരിവ് കാര്യക്ഷമമല്ല. 2023-24 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക കണക്ക് പരിശോധിച്ചതില്‍ വര്‍ഷാന്ത്യം ഗണ്യമായ കുടിശ്ശിക
നിലനില്‍ക്കുന്നതായി കാണുന്നു. വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം തന്‍വര്‍ഷ കുടിശ്ശിക 1.69 കോടിയും മുന്‍ വര്‍ഷ അരിയര്‍
കുടിശ്ശിക 41.85 ലക്ഷവും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 2.11 കോടി രൂപ 31.03.2024 ല്‍ പിരിച്ചെടുക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നതായി
കാണുന്നു. വസ്തുനികുതി കാര്യക്ഷമമായി പിരിച്ചെടുക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.27/30.01.2025) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. വസ്തുനികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍
ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

1-23   പെയ്മെന്റ് റീഫണ്ട് മോഡ് കെ-സ്മാര്‍ട്ടില്‍ സജ്ജമായില്ല, അധിക പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ്, അപേക്ഷ ഫീസ് എന്നിവ
തിരികെ നല്‍കിയില്ല

2023-24 വര്‍ഷം 160 കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ നല്‍കിയതുവഴി പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് ഇനത്തില്‍ 19,56,378/- രൂപ
നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.04.2023 മുതല്‍ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് നിരക്കുകളും അപേക്ഷ ഫീസ് നിരക്കുകളും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും
പരിഷ്ക്കരിച്ച നിരക്കില്‍‍ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (കൈ) നം.97/2024/
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി/30.07.2024 പ്രകാരം നിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരക്ക് കുറവ് ചെയ്തത് വഴി നാളിതുവരെ ലഭിച്ച
പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ്, അപേക്ഷ ഫീസ് എന്നിവയില്‍ ‍  തിരികെ നല്‍കേണ്ട തുകകളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് നഗരസഭ
തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 36 അപേക്ഷകളാണ് നാളിതുവരെ റീഫണ്ടിനായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. റീഫണ്ടിനുള്ള ധാരാളം
അപേക്ഷകള്‍ ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട്. ലഭിച്ച അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ തിരികെ നല്‍കേണ്ടത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം



രൂപയാണ്. അപേക്ഷകളെല്ലാം നിലവില്‍ കെ-സ്മാര്‍ട്ട് വഴിയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അധിക പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ്, അപേക്ഷ ഫീസ്
എന്നിവ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തിരികെ നല്‍കാതിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്
(45/01.02.2025) കെ-സ്മാര്‍ട്ട് വഴി റീഫണ്ട് നടപടികള്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളൊന്നും
തീരുമാനമെടുക്കാതെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിങ്ങില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നറിയിച്ചു. ഈയിനത്തില്‍ നാളിതുവരെയുള്ള
ബാധ്യത കണക്കാക്കി ഐ.കെ.എം ന്റെ സഹായത്തോടെ സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങല്‍ വരുത്തി
തിരികെ നല്‍കാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24   സ്പോര്‍ട്സ് ടര്‍ഫുകള്‍/ ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയങ്ങള്‍ വസ്തുനികുതി ചുമത്തിയില്ല- വരുമാന നഷ്ടം

1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 242(1) പ്രകാരം നമ്പര്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്ത അനധികൃത
നിര്‍മ്മിതികള്‍ക്ക് യു.എ നമ്പര്‍ നല്‍കി രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി മൂന്നിരട്ടി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. സഞ്ചയ
പരിശോധിച്ചതില്‍ നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ അനധികൃത നിര്‍മ്മാണം നടത്തി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന,
ടര്‍ഫുകളുടെയും, ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെയും വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചീടാക്കുന്നതായി രേഖയില്ല.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്,
വിലാസം

വിസ്തൃതി ഉടമയുടെ പേര് കെട്ടിട നം.

1
KCC ബാഡ്മിന്റണ്‍
സ്റ്റേഡിയം

213 ച.മീറ്റര്‍

(2022-23
ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട് )

പ്രസിഡന്റ്

KCC ട്രസ്റ്റ്
വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല

2
KICK OFF

ഫുട്ബോള്‍ ടര്‍ഫ്

784

ച.മീറ്റര്‍

(2022-23
ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട് )

ആദില്‍
വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല



3
YWT

ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഇന്‍ഡോര്‍
കോര്‍ട്ട്

275 ച.മീറ്റര്‍

(2022-23
ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട് )

പ്രസിഡന്റ്

YWT

ബാഡ്മിന്റണ്‍
ഇന്‍ഡോര്‍
കോര്‍ട്ട്

(കെട്ടിട ഉടമ-
ദില്‍ഷാദ് )

വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല

4

ഗാലക്സികോ സ്പോര്‍ട്സ്
ഹബ്

(വോളിബോള്‍, ക്രിക്കറ്റ്‍
ടര്‍ഫ് ), കെ.പി.എ.സി
ജംഗ്ഷന് സമീപം

ലഭ്യമല്ല ലഭ്യമല്ല
വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല

മേല്‍ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം .1, ക്രമ നം.2, ക്രമ നം. 3 എന്നീ ടര്‍ഫ്/ ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ വസ്തുനികുതി
ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ചു 2022-23 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തിലും ഇവയുടെ
വസ്തുനികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് നഗരസഭ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഗൌരവമേറിയ വിഷയമാണ്.

അനധികൃതമായി നിര്‍മ്മിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച ടര്‍ഫ്/ ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ വസ്തുനികുതി
അസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഉടമകള്‍ക്ക് നഗരസഭ നോട്ടീസ് നല്‍കുകയോ, കെട്ടിടം അസസ്സ് ചെയ്തു നമ്പര്‍ ലഭിക്കുന്നതിന്
ഉടമകള്‍ നഗരസഭയില്‍‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ക്ക് ആ നിലയില്‍ യു.എ
നമ്പര്‍ നല്‍കി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാന്‍ നഗരസഭ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ടര്‍ഫ്/ ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ വസ്തുനികുതി അസസ്സ്
ചെയ്തതിന്റെയും, മേല്‍ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം.4 ലെ ടര്‍ഫീന്റെ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണം കണകാക്കി വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.12/29.01.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ.ഉ. (അച്ചടി)
നം.25/2023/LSGD/5-4-2023 പ്രകാരം നിലവില്‍ സ്പോര്‍ട്സ് ടര്‍ഫുകള്‍ക്ക് / ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് വസ്തുനികുതി



നിരക്കുകളുടെ പരിധികള്‍ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം നഗരസഭ പരിധിയിലെ സ്പോര്‍ട്സ് ടര്‍ഫുകള്‍ക്ക് 2023-24
മുതല്‍ ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 45 രൂപയായി വസ്തുനികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് നഗരസഭ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനം നം.1/21.08.2023).1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 242(1) പ്രകാരം
മേല്‍സൂചിപ്പിച്ച അനധികൃത നിര്‍മ്മിതികള്‍ക്ക് യു.എ നമ്പര്‍ നല്‍കി മൂന്നിരട്ടി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാത്തത് മൂലം
നഗരസഭയ്ക്ക് 2023-24 വര്‍ഷം 2,06,064/- രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

നിയമാനുസൃത നിര്‍മ്മിതിയ്ക്കു ബാധകമായ വസ്തുനികുതിയുടെ വിവരം

നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടത്

(ടര്‍ഫ് / ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ട് )

KCC ബാഡ്മിന്റണ്‍
സ്റ്റേഡിയം

KICK OFF

ഫുട്ബോള്‍
ടര്‍ഫ്

YWT

ബാഡ്മിന്റണ്‍
ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ട്

തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം 213 ച.മീറ്റര്‍ 784ച.മീറ്റര്‍ 275 ച.മീറ്റര്‍

അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി

@ ₹ 45/ M2 9585 35280 12375

മേഖല(പ്രഥമം)

വര്‍ദ്ധനവ് / ഇളവ് -ഇല്ല
- - -

വഴി സൌകര്യം 20%

വര്‍ദ്ധനവ് ( റോഡിന്റെ
വീതി 5 മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍)

1917 7056 2475

ആകെ വസ്തു നികുതി 11502 42336 14850

നിയമാനുസൃത നിര്‍മ്മിതിക്കു ബാധകമായ ആകെ വസ്തുനികുതി =



11502+ 42336+ 14850 = 68,688/-

1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 242(1) പ്രകാരം അനധികൃത നിര്‍മ്മാണത്തിന് ബാധകമായ
വസ്തുനികുതി= 68688×3= 2,06,064/- രൂപ

നഗരസഭയ്ക്കു വസ്തുനികുതി ഇനത്തില്‍ ഉണ്ടായ ആകെ നഷ്ടം - 2,06,064/-രൂപ

2022-23 വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാമര്‍ശം ഉണ്ടായിട്ടും വസ്തുനികുതി അസസ്സ്
ചെയ്തീടാക്കുന്നതില്‍ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതര വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചത് മൂലം 2022-23 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള ടര്‍ഫ്
/ ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ വസ്തുനികുതിയിനത്തില്‍ മാത്രം നഗരസഭയ്ക്കു 2023-24 വര്‍ഷം 2,06,064/-രൂപയുടെ വരുമാന
നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം. 4 ലെ ഗാലക്സികോ സ്പോര്‍ട്സ് ഹബ് എന്ന അനധികൃതമായി നിര്‍മ്മിച്ചു
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടര്‍ഫിന് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 242(1) പ്രകാരം യു.എ നമ്പര്‍ നല്‍കി രജിസ്റ്ററില്‍
രേഖപ്പെടുത്തി, തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം കണക്കാക്കി മേല്‍ പട്ടികയിലെ മറ്റ് മൂന്ന് നിര്‍മ്മിതികളില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്നത് പോലെ
മൂന്നിരട്ടി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതും മേല്‍ പട്ടികയില്‍ സൂചിപ്പിച്ച നാല് അനധികൃത നിര്‍മ്മിതികളില്‍ നിന്നും സെക്ഷന്‍
242(1) പ്രകാരം മൂന്നിരട്ടി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയ വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം
ഈ ഇനത്തില്‍ നഗരസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടം സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. 22.03.23 ലെ സ.ഉ(കൈ)
നം: 7/2023/തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തുടര്‍ന്നുള്ള ഓരോ വര്‍ഷങ്ങളിലും വസ്തുനികുതി നിരക്കില്‍ 5% വര്‍ദ്ധനവ് എന്ന
സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ഉള്ളതിനാല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള ഓരോ വര്‍ഷങ്ങളിലും അധിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വിഷയത്തില്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2023-24 വര്‍ഷത്തെ കുടിശ്ശിക ഉടമസ്ഥരില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കി വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25   അനുമതിയില്ലാതെ നിര്‍മ്മിച്ച ടര്‍ഫ്/ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ്/റെഗുലറൈസേഷന്‍ ഫീസ്
ഈടാക്കിയില്ല, നഗരസഭയ്ക്ക് വരുമാന നഷ്ടം

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ (KMBR 2019) ചട്ടം 1.37 പ്രകാരം ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയങ്ങളും സ്പോര്‍ട്സ് ടര്‍ഫുകളും
നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് പെര്‍മിറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സ.ഉ.(കൈ)നം.97/2024/ത.സ്വ.ഭ.വ/30.07.2024
പ്രകാരം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ഇത്തരം നിര്‍മ്മിതികള്‍ക്ക് ച.മീറ്ററിന് 100/- രൂപ നിരക്കില്‍ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ്



ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പെര്‍മിറ്റ്
എടുക്കുകയോ ക്രമവല്‍ക്കരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, വിലാസം വിസ്തൃതി ഉടമയുടെ പേര്

1 KCC ബാഡ്മിന്റണ്‍ സ്റ്റേഡിയം
213
ച.മീറ്റര്‍

പ്രസിഡന്റ്

KCC ട്രസ്റ്റ്

2
KICK OFF

ഫുട്ബോള്‍ ടര്‍ഫ്

784

ച.മീറ്റര്‍
ആദില്‍

3
YWT

ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ട്
275
ച.മീറ്റര്‍

പ്രസിഡന്റ്

YWT

ബാഡ്മിന്റണ്‍
ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ട്

(കെട്ടിട ഉടമ-
ദില്‍ഷാദ് )

4
ഗാലക്സികോ സ്പോര്‍ട്സ് ഹബ്

(വോളിബോള്‍, ക്രിക്കറ്റ്‍ ടര്‍ഫ് ),
കെ.പി.എ.സി ജംഗ്ഷന് സമീപം

ലഭ്യമല്ല ലഭ്യമല്ല

മേല്‍ പട്ടികയില്‍ പരാമര്‍ശിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പെര്‍മിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലും ഫീസ് ഒടുക്കിയ രേഖകളും
ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.12/29.01.2025) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.
മേല്‍ പട്ടികയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി, അനുബന്ധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ തറവിസ്തൃതി, ഉടമയുടെ പേര്, വഴി സൌകര്യം,
മേഖല ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സൌകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ LID&EW വിഭാഗം മുഖാന്തിരം അന്വേഷണം നടത്തി



അറിയിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ആയതും ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പെര്‍മിറ്റ് എടുക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ ക്രമ നം. 1 മുതല്‍ 3
വരെയുള്ള ടര്‍ഫ് / ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ വിസ്തൃതി പ്രകാരം ക്രമ നം.1 ന് 21,300/- രൂപയും ക്രമ നം. 2 ന് 78,400/- ക്രമ
നം. 3 ന് 27,500/ രൂപയുമുള്‍പ്പെടെ ആകെ 1,27,200/- രൂപ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസായി പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കി
പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നഗരസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി നിലവില്‍
പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നതിനാല്‍ കേരള മുന്‍സിപ്പല്‍ ബില്‍ഡിംഗ് റൂള്‍സ് 2019 ചട്ടം 95(4) പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന
പെര്‍മിറ്റ് ഫീസിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് തുക കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസിനത്തില്‍ ഈടാക്കി അനധികൃത നിര്‍മ്മാണം
ക്രമവല്‍ക്കരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസിനത്തില്‍ മേല്‍ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം. 1 ന് 42,600/- രൂപയും
ക്രമ നം.2 ന് 1,56,800/- രൂപയും ക്രമ നം. 3 ന് 55,000/- രൂപയും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 2,54,400/- രൂപ കോമ്പൗണ്ടിംഗ്
ഫീസിനത്തില്‍ ഈടാക്കി ഓഡിറ്റില്‍ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26   രസീത് ബുക്ക്- സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ കൃത്യമാക്കുന്നില്ല, ക്രമരഹിതമായ വിതരണം

നഗരസഭയില്‍ വിവിധ വരവുകളുടെ പിരിവിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രസീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതില്‍
അപാകതകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. രസീത് ബുക്കുകള്‍ വാങ്ങുന്ന വേളയില്‍ മെയിന്‍ സ്റ്റോക്കില്‍ ചേര്‍ക്കുകയും
ആവശ്യാനുസരണം സബ്സ്റ്റോക്കിലേക്ക് എടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയുമാണ് അവലംബിച്ച് വരുന്നത്. എന്നാല്‍
സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലോ, സബ്സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലോ, എത്ര രസീതു ബുക്കുകളാണ് നീക്കിയിരിപ്പ് ഉള്ളതെന്ന്
രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. രസീത് ബുക്കിന്റെ സ്റ്റോക്കിലെ നീക്കിയിരിപ്പിലെയും വിതരണത്തിലെയും അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ചു
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം.28/23-24/31.01.2025) ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി പ്രകാരവും, ഭൌതിക പരിശോധന
പ്രകാരവും 03.02.2025 ല്‍ 1693 മുതല്‍ 2148 വരെ ആകെ 401 രസീത് ബുക്കുകള്‍ മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്കിലുള്ളത്. 1981 മുതല്‍
2102 വരെയുള്ള രസീത് ബുക്കുകളില്‍ 46 എണ്ണം സ്റ്റോക്കിലില്ല. ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തില്‍ നിന്നും ഇന്‍വോയ്സ് നമ്പര്‍
TVM/1061/18-19 Dtd 01.03.2019 പ്രകാരം 620 രസീത് ബുക്ക് കൊറിയര്‍ ചെയ്ത് നല്‍കിയതില്‍ 574 രസീത് ബുക്കുകള്‍
മാത്രമാണ് ലഭ്യമായത്. 46 എണ്ണം കുറിയര്‍ ഏജന്‍സിയില്‍ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. 46 രസീത് ബുക്കുകളുടെ തുകയായ
6900/- കുറവ് ചെയ്താണ് ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിന് നല്‍കിയത് എന്നും അറിയിച്ചു. രസീത് ബുക്കുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം
ബഹു.നഗരകാര്യഡയറക്ടര്‍, കായംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ എസ്.എച്ച്.ഒ, ഗ്രാമലക്ഷ്മിമുദ്രാലയം എന്നിവരെ
അറിയിക്കുകയും, ടി ക്രമനമ്പര്‍ പ്രകാരമുള്ള രസീതുകള്‍ റദ്ദാക്കിയതായി പത്രപരസ്യം നല്‍കിയതായും മറുപടിയില്‍



അറിയിച്ചു. ആയത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഗ്രാമലക്ഷ്മി
മുദ്രാലയത്തില്‍ നിന്നും 17.02.2020-ന് ക്രമ നമ്പര്‍ 2103 മുതല്‍ 2148 വരെ 46 രസീത് ബുക്കുകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ക്രമരഹിതമായാണ് രസീത് ബുക്കുകള്‍ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി.
26.02.2024ല്‍ രസീത് ബുക്ക് നം.1701 മുതല്‍ 1705 വരെയുള്ള രസീത് ബുക്കുകളും, 11.03.24 ല്‍ രസീത് ബുക്ക് നം. 1706 ഉം,
06.03.24ല്‍ രസീത് ബുക്ക് നം.1709 മുതല്‍ 1711 വരെയുള്ള രസീത് ബുക്കുകളും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ശേഷം, 24.07.2024ല്‍ രസീത്
ബുക്ക് നം.1683 മുതല്‍ 1687 വരെയും, 13.11.2024ല്‍ രസീത് ബുക്ക് നം.1688മുതല്‍ 1692 വരെയുമുള്ള രസീതു ബുക്കുകളുമാണ്
വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ക്രമപ്രകാരമുള്ള നടപടിയല്ല. നീക്കിയിരിപ്പ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി സ്റ്റോക്ക് ര‍ജിസ്റ്റര്‍
കാലികമാക്കേണ്ടതും, രസീത് ബുക്കുകള്‍ ക്രമപ്രകാരം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍
തയാറാക്കുന്നതിലും, രസീത് ബുക്കുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷന്റെയും മേല്‍ നോട്ടചുമതലയുള്ള
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-27   OFC പോളുകളുടെ വാടക – തുടര്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ വാടക ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയില്ല

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ 23.01.2020 ലെ ജി.ഒ. (ആര്‍.ടി.) 89/2020/Pwd നമ്പര്‍ ഉത്തരവു പ്രകാരം TSP/ ISP സര്‍വ്വീസ്
പ്രൊവൈഡേഴ്സ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പോളുകള്‍ക്ക് പോള്‍ ഒന്നിന് വാര്‍ഷിക വാടക 360/- രൂപ ഒടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വാര്‍ഷിക
വാടകക്ക് പ്രതി വര്‍ഷം 5% വാടക വര്‍ദ്ധനവും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭയുടെ അധീനതയിലുളള റോഡുകളില്‍ GI
പോളുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് ഒപ്ടിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ കേബിളുകള്‍ വലിക്കുന്നതിനായി റിലയന്‍സ് ജിയോയുടെ അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍
ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുകയും മരാമത്ത് വിഭാഗം മുനിസിപ്പല്‍ എന്‍ജിനീയര്‍ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
തുക ഒടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന പോളുകള്‍ എത്രയെന്നോ എവിടെയെല്ലാമാണെന്നോ
രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാത്തതും പോള്‍ റെന്റ് വാര്‍ഷികമായി ഡിമാന്റ് ചെയ്യാത്തതും നഗരസഭക്ക് വലിയ
നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപാകത സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1) 2021-22 വര്‍ഷത്തെ ലെഡ്ജര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ തന്‍ വര്‍ഷം പോളുകളുടെ വാര്‍ഷിക വാടകയിനത്തില്‍ 10,36,437/-
രൂപ വരവുണ്ടായിരുന്നു. പോള്‍ റെന്റ് ഇനത്തില്‍ 2021-22 ല്‍ ലഭിച്ച തുകയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം വാര്‍ഷിക വര്‍ദ്ധനവോടു
കൂടിയ തുക തുടര്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഡിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല



2) റോഡ് കട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു രജിസ്റ്റര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

3) വിവിധ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നഗരസഭ പരിധിയിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളില്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള റിലയന്‍സ് ജിയോ OFC
പോളുകളുടെ വര്‍ഷം തിരിച്ചുളള കണക്ക് ലഭ്യമല്ല.

അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം. 13/29.01.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. റോഡ്
കട്ടിംഗ് വിശദാംശം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പോളുകളുടെ വാര്‍ഷിക വാടക തുടര്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 5%
വര്‍ദ്ധനവോടെ ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-28   ബയോ കമ്പോസ്റ്റര്‍ ബിന്‍ വിതരണം‍ - രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ബയോ കമ്പോസ്റ്റര്‍ ബിന്‍ വിതരണം‍ – ജനറല്‍.
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പര്‍ - S00198/24
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - നഗരസഭ സെക്രട്ടറി

അടങ്കല്‍ തുക - 89,08,880 രൂപ (കേന്ദ്രാവീഷ്കൃത ഫണ്ട് )
ചെലവ് തുക – 6,61,760/- (ചെക്ക് നം.025885/ 22.12.2023)

        ശുചിത്വ മിഷന്‍ ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്ററുടെ 21.12.2022ലെ D5-(SM)/TS-021/1582/2022 കത്ത് പ്രകാരം
സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി ഒരു ബിന്നിന് പരമാവധി 1,930 രൂപ നിരക്കില്‍ 4616 ബിന്നുകള്‍
വാങ്ങുന്നതിനായി 89,08,880 രൂപ അടങ്കല്‍ കണക്കാക്കിയാണ് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുളളത്. അടങ്കല്‍ തുകയുടെ 35%
കേന്ദ്രാവീഷ്കൃത ഫണ്ടും 23.3% സംസ്ഥാനവീഷ്കൃത ഫണ്ടും 41.7% തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വിഹിതവുമാണ്. 2022-23
വര്‍ഷം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയ്ക്കായി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സികളായ ഐ.ആര്‍.റ്റി.സി പാലക്കാട്, എസ്.ഇ.യു.എഫ് ആലപ്പുഴ,
റെയ്ഡ്കോ കണ്ണൂര്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രൊഫോര്‍മ ഇന്‍വോയ്സ് ലഭ്യമാക്കിയാണ് വിതരണ സ്ഥാപനത്തെ
തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുളളത്. പ്രൊഫോര്‍മ ഇന്‍വോയ്സില്‍ കുറഞ്ഞ തുക ക്വോട്ട് (1600/-) ചെയ്ത ഐ.ആര്‍.റ്റി.സിയില്‍ നിന്നം
മുന്‍വര്‍ഷം 2548 ബിന്നുകള്‍ വാങ്ങിയിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന 2068 എണ്ണം ബിന്നുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി തന്‍വര്‍ഷത്തെ സ്പില്‍
ഓവര്‍ പ്രോജക്ടില്‍ കേന്ദ്രാവീഷ്കൃത ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 33,08,800/-രൂപ (1600 X 2068) വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി
ഐ.ആര്‍.ടി.സി പാലക്കാടുമായി 11.12.2023-ല്‍ ധാരാണാപത്രം ഒപ്പുവെയ്ക്കുകയും 11.01.2024-ല്‍ സപ്ലൈ ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുകയും



ചെയ്തു. ധാരാണാപത്ര പ്രകാരം അടങ്കല്‍ തുകയുടെ 20% ആയ 661760/- രൂപ തന്‍വര്‍ഷത്തെ ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും മുന്‍കൂറായി
സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കി. 16.1.24, 11.3.24, 26.3.24 തീയതികളിലായി 2068 ബിന്നുകളും സപ്ലൈ ചെയ്തതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ‍  ബാക്കി തുക 2024-25 വര്‍ഷത്തെ കേന്ദ്രാവീഷ്കൃത ഫണ്ടില്‍ നിന്നും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപറയുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.

1) ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയതിലെ പൊരുത്തക്കേട്

       ശുചിത്വ മിഷന്റെ സാങ്കേതികാനുമതി പ്രകാരം നടത്തിപ്പിനായി 35% കേന്ദ്രാവീഷ്കൃത ഫണ്ടും 23.3% സംസ്ഥാനവീഷ്കൃത
ഫണ്ടും 41.7% തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വിഹിതവുമാണ് പദ്ധതിയ്ക്കായി വകയിരുത്തേണ്ടത്. എന്നാല്‍ തന്‍വര്‍ഷത്തെ
പ്രോജക്ടില്‍ 2068 ബിന്നുകള്‍ക്കായുളള മുഴുവന്‍ തുകയും കേന്ദ്രാവീഷ്കൃത ഫണ്ടില്‍ നിന്നുമാണ് വകയിരുത്തുകയും
ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുളളത്. 21.12.2022ല്‍ ലഭിച്ച സാങ്കേതികാനുമതിയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിച്ച് പദ്ധതിയ്ക്ക് അടങ്കല്‍
വകയിരുത്താതെ കേന്ദ്രാവീഷ്കൃത ഫണ്ട് മാത്രം വകയിരുത്തിയത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
പ്രോജക്ടുകളില്‍ ശുചിത്വ മിഷന്റെ നിബന്ധനകള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിച്ച് അടങ്കല്‍ തുക നിശ്ചയിക്കുവാന്‍
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2) ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാതെ വാങ്ങല്‍ നടത്തി

      സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുളള പ്രൊക്യൂര്‍മെന്റ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി മാത്രം പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം
നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സാങ്കേതികാനുമതി രേഖയിലെ നിബന്ധന 4-ല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അക്രഡിറ്റഡ്
സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐ.ആര്‍.റ്റി.സി പാലക്കാട്, എസ്.ഇ.യു.എഫ്, ആലപ്പുഴ, റെയ്ഡ്കോ, കണ്ണൂര്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍
നിന്നും പ്രഫോര്‍മ ഇന്‍വോയ്സ് വാങ്ങി കുറഞ്ഞ തുക ഓഫര്‍ ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നുമാണ് വാങ്ങല്‍
നടത്തിയിട്ടുളളത്. ‍ 8908880 രൂപ അടങ്കല്‍ വകയിരുത്തിയ മേല്‍ പദ്ധതിയ്ക്കായി മത്സരാധിഷ്ടിത ഇ-ടെണ്ടര്‍
നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ വാങ്ങല്‍ നടത്തുന്നതായിരുന്നു അഭികാമ്യം.

3) ബിന്നുകള്‍ വിതരണം നടത്താതെ നഗരസഭാ കോമ്പൗണ്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

    തന്‍വര്‍ഷം ഐ.ആര്‍.ടി.സി പാലക്കാടില്‍ നിന്നും വാങ്ങിയ 2068 ബിന്നുകളില്‍ എത്രയെണ്ണം ഏതൊക്കെ വാര്‍ഡിലെ
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് വിതരണം നടത്തിയതെന്നതു സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 03/2024ല്‍
ലഭിച്ച ആയിരത്തോളം ബിന്നുകള്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കാതെ ഇപ്പോഴും നഗരസഭാ കോമ്പൗണ്ടില്‍ വെയിലും



മഴയുമേറ്റ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവ എത്രയും വേഗം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിന് നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ച ബിന്നുകളില്‍ എത്രയെണ്ണം ഏതൊക്കെ വാര്‍ഡുകളിലെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കിയെന്നതു



സംബന്ധിച്ച വിതരണ വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാലും വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ശേഷിക്കുന്ന ബിന്നുകള്‍
നഗരസഭാ കോമ്പൗണ്ടില്‍ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും മേല്‍ പ്രോജക്ടിനായി വിനിയോഗിച്ച 6,61,760/- രൂപയുടെ ചെലവ്
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ബയോബിന്‍ നല്‍കുന്നതിന് കെട്ടിട നികുതി കുടിശ്ശിക ഉള്‍പ്പെടെ ഒടുക്കിയതിന്റെ രസീത്
നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ചില വാര്‍ഡുകളിലെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ആയത് ഹാജരാക്കാതിരുന്നത് ബിന്‍
വിതരണത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നുമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.52/04.02.2025) സെക്രട്ടറി മറുപടി
നല്‍കിയത്. അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് എത്രയുംവേഗം ബിന്നുകള്‍ വിതരണം നടത്തുന്നതിന് നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29   ഗവ.യു.പി.എസ്. കൃഷ്ണപുരം കെട്ടിടം അറ്റകുറ്റ പ്പണി പാതി വഴിയില്‍

പ്രോജക്ട് നം. So315/24

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ഗവ.യുപിഎസ് കെട്ടിടം മെയിന്റനന്‍സ്

അടങ്കല്‍
6,00,000 രൂപ (മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് നോണ്‍
റോഡ് )

ചെലവഴിച്ച തുക 4,65,786 രൂപ ബില്‍ നം. 35/11.1.24

ഇ എം ബുക്ക് നം. 8081/22

പി എ സി 5,07,562/-

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

കരാറുകാരന്‍ നാസര്‍.കെ

കൃഷ്ണപുരം യു.പി.എസിന്റെ മെയിന്റനന്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം സ്കൂളില്‍ ഇന്‍റര്‍ലോക്ക് ഇടുക,
പെയിന്റിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ് നിര്‍മ്മാണം എന്നിവയാണ് നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ടി പ്രവ‍ൃത്തിയുടെ എം ബുക്ക്
പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇനം 13.47.1 പ്രകാരം ക്ലാസ്സ് റൂമുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ഹാളുകളുടെയും പെയിന്റിംഗ്, ഓട
നിര്‍മ്മാണം, ഇന്റര്‍ലോക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവ‍ൃത്തികള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ ഹാളുകളുടെ പെയിന്റിംഗ് 780.071 Sqm



ചെയ്തതായാണ് എം ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ പ്രസ്തുത പ്രവ‍ൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൌതിക
പരിശോധന നടത്തിയിതില്‍ 12.47 Sq M ല്‍ ഭാഗത്ത് പുതിയ പെയിന്റിംഗ് വര്‍ക്ക് നടത്തിയിട്ടില്ല (11.52sqM ഭിത്തിയില്‍
ആര്‍ട്ട് വര്‍ക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും 0.945 Sqm ഭിത്തി നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡുമാണ് ). എന്നാല്‍ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ
ഭാഗം കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് മെ‍ഷര്‍മെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശം ചുവടെചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇനം നിരക്ക്

എം ബുക്ക്
പ്രകാരം
ചെയ്ത
പ്രവൃത്തിയുടെ
അളവ്

കുറവ്
ചെയ്യേണ്ട
അളവ്

ചെയ്ത
പ്രവ‍ൃത്തിയുടെ
അളവ്

നല്‍കേണ്ട
തുക

നല്‍കിയ
തുക

അധികം
നല്‍കിയ
തുക

13.47.1:
New
Work
(Two
Or
More
Cots
Applied
@ 1.43
Litre

190 780.071 12.47sqm 767.601 145844 148213 2369

മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച പ്രകാരം കരാറുകാരന് പെയിന്റിംഗ് ഇനത്തില്‍ 2,369 രൂപ അധികം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്കൂള്‍ കോമ്പൌണ്ടില്‍ വെള്ളം കെട്ടി നില്‍ക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഓട നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഓടയുടെ അവസാന ഭാഗം
മൂടുകയോ റോ‍ഡിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രധാന ഓടയുമായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ സ്കൂള്‍ പരിസരത്ത് തന്നെ
വെള്ളം കെട്ടി നില്‍ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഹാളുകളുടെ ഭിത്തി പെയിന്റ് ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല



ഭാഗത്തും പെയിന്റിംഗ് ഭിത്തിയില്‍ നിന്ന് അടര്‍ന്ന് മാറിയ നിലയിലാണുള്ളത്. 7.12.22 ല്‍ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രവ‍ര്‍ത്തിയുടെ
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി 6 മാസമാണ്. ഇതിന്‍ പ്രകാരം 7. 9.2023 ല്‍ (ഗ്രേസ് പീരിയ‍ഡ് ഉള്‍പ്പടെ) പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 10.10.23 ല്‍ കരാറുകാരനുമായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമല്ല. പാര്‍ട്ട്
ബില്ലായാണ് തുക നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായും അതിനാല്‍ റിട്ടന്‍ഷനായി പിടിച്ച തുക
തിരികെ നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കരാറുകാരന്‍ 4.8.23 ല്‍ അസി. എ‍ഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ റിട്ടന്‍ഷനായി പിടിച്ചിരുന്ന 9,868 രൂപ 24.7.24 ല്‍ ചെക്ക് നം. 005454 പ്രകാരം കരാറുകാരന്
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ തന്നെ റിട്ടന്‍ഷന്‍ തുക കരാറുകാരന് തിരികെ നല്‍കാനുണ്ടായ കാരണവും
വ്യക്തമല്ല. അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.43/31.1.2025) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍
പെയിന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ എടുത്തിനുശേഷം ചിത്രങ്ങളുടെ അളവ് കുറവ് ചെയ്യാന്‍ വിട്ട് പോയതാണ് എന്നും ഓട നിര്‍മ്മാണം
നടത്തിയതിനു ശേഷം സ്കൂള്‍ പരിസരത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് വന്നിട്ടില്ലാത്തതാണ് എന്നും സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ തന്നെ മതില്‍
പൊളിച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിട്ടതാണ് എന്നും ഓടയുടെ അവസാന ഭാഗം റോഡിലെ കള്‍വര്‍ട്ടുമായി കൂട്ടിമുട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതായും
അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഓട മൂടുന്നതിന് കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നല്‍കിയതായും പ്രവ‍ൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായും അറിയിച്ചു.
എന്നാല്‍ ഭൌതിക പരിശോധനയില്‍ ഓട നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായും പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയിതില്‍
അപാകതകള്‍ ഉള്ളതായും കണ്ടു. അതിനാല്‍ ആകെ ചെലവ് തുകയില്‍ നിന്ന് പെയിന്റംഗ് ഇനത്തില്‍ അധികം ചെലവഴിച്ച



2,369/- രൂപ കഴിച്ചുള്ള 4,63,417/- രൂപ (465786- 2369) യുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

                                                         

1-30   ചേമ്പര്‍ ഓഫ് മുനിസിപ്പല്‍ ചെയര്‍മെന്‍ – സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി വികസന ഫണ്ട്
ചെലവഴിച്ചു

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ചേമ്പര്‍ ഓഫ് മുനിസിപ്പല്‍ ചെയര്‍മാന്‍ – സംഭാവന നല്‍കല്‍.
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പര്‍ - S0556/24
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി



ചെലവ് തുക - 3,74,000/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട് ജനറല്‍)
ചെലവ് വിവരം – UTR NO – RBI0772446827382/29.3.2024

കേരളത്തിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തന്നതിനായി മുനിസിപ്പല്‍ ചെയര്‍മാന്‍മാരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി
രൂപീകരിച്ചിട്ടുളള ചേമ്പര്‍ ഓഫ് മുനിസിപ്പല്‍ ചെയര്‍മെന്‍ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് 06/2016 മുതല്‍ 11/2023 വരെയുളള മാസവരി
തുക നല്‍കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച ‍ പ്രോജക്ടണിത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 04.12.2017-ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം
3900/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രതിമാസ വരിസംഖ്യ 01/2018 പ്രാബല്യത്തില്‍ 1,000/- രൂപയില്‍ നിന്നും
5,000/- രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് 06/2016 മുതല്‍ 11/2023 വരെയുളള മാസവരി തുകയായ 3,74,000/- രൂപ
വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും 29.3.2024ല്‍ പിന്‍വലിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

                മാസവരി തുക തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും നല്‍കണമെന്നും തനത് ഫണ്ട് ഇല്ലായെങ്കില്‍ മാത്രമേ വികസന ഫണ്ട്
വിനിയോഗിക്കുവാന്‍ പാടുളളുവെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 24.02.2018ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം 47/എഫ്.എം2/2018/
ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നഗരസഭകള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുളളതാണ്. കായംകുളം നഗരസഭയ്ക്ക് മതിയായ തനത്
ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കെ (യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ 31.3.2024ലെ തനത് ഫണ്ട് നീക്കിയിരുപ്പ് 2,43,49,509/- രൂപ)
വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.24/30.1.25) മറുപടി നല്‍കിയില്ല.
സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ലംഘിച്ച് വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ചെലവഴിച്ച 3,74,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ടി
തുക തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ക്രമീകരിച്ച് സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-31   അര്‍ബന്‍ ഹെല്‍ത്ത് & വെല്‍നെസ് സെന്ററിലേയ്ക്ക് സ്റ്റാഫ് നിയമനം - സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് – അര്‍ബന്‍ ഹെല്‍ത്ത് & വെല്‍നെസ് സെന്ററിലേയ്ക്ക് സ്റ്റാഫ് നിയമനം.
പ്രോജക്ട് നം – S0350/24
നിര്‍വ്വഹണം – നഗരസഭ സെക്രട്ടറി
ചെലവ് തുക – 6,95,622/- രൂപ (ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് )
ചെലവ് വിവരം –



ബില്‍ നം. C122351190697/1.1.24 – 140400/-
ബില്‍ നം. C12419677725/17.1.24 – 190400/-
ബില്‍ നം. C022417706738/9.2.24 – 155362/-
ബില്‍ നം. C032411602463/6.3.24 – 209460/-

ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ (സ.ഉ നം. 1078/2023/LSGD Dt 20.05.2023)
നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാര്‍ഡ് 18-ല്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ വാടക കെട്ടിടത്തിലും, 31, 43 എന്നീ
വാര്‍ഡുകളിലെ നഗരസഭ വക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ കെട്ടിടങ്ങളിലും ആയി മൂന്ന് വെല്‍നെസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുവാന്‍
പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും 18, 31 എന്നീ വാര്‍ഡുകളില്‍ മാത്രമാണ് തന്‍വര്‍ഷം വെല്‍നെസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്.
അവിടേയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ച് വേതനം നല്‍കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കിയ മേല്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ജീവനക്കാര്‍ക്ക്
വേതനം നല്‍കുന്നതിനായി തന്‍വര്‍ഷം ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും 6,95,622/- രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന U.H.&W.സെന്ററുകളിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമുളള ജീവനക്കാരെ എന്‍.എച്ച്.എം മുഖേന
നിയമിക്കണമെന്നും വേതനം എന്‍.എച്ച്.എം ഫണ്ടില്‍ നിന്നും നല്‍കണമെന്നുമാണ് മേല്‍ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 2-
4(4)-ല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുളളത്. എന്നാല്‍ നഗരസഭ തന്‍വര്‍ഷം ആരംഭിച്ച രണ്ട് U.H&W സെന്ററുകളിലേയ്ക്ക് പത്രപ്പരസ്യം വഴി
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് അഭിമുഖം നടത്തി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും വേതനം
നല്‍കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. നഗരസഭയ്ക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുവാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി
നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം. 53/04.02.2025)
സ.ഉ(സാധാ) നം.2132/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 31.08.2022, സ.ഉ(സാധാ) നം.2156/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 1.9.2022
എന്നീ ഉത്തരവുകളിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ച് വേതനം നല്‍കിയതെന്നാണ്
സെക്രട്ടറി മറുപടി നല്‍കിയത്.
പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ അവാർഡ് പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും ഹെൽത്ത്
ഗ്രാന്റിന്റെ രണ്ടാം ഗഡു അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് 20.05.2023-ല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച സ.ഉ(സാധാ) നം 1078/2023/L.S.G.D പ്രകാരമുളള
മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ഖണ്ഡിക 2-4(4)-ല്‍ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന U.H.&W.സെന്ററുകളിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമുളള
ജീവനക്കാരെ എന്‍.എച്ച്.എം മുഖേന നിയമിക്കണമെന്നും വേതനം എന്‍.എച്ച്.എം ഫണ്ടില്‍ നിന്നും നല്‍കണമെന്നും



വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളതിനാല്‍ പ്രസ്തുത തീയതിയ്ക്ക് മുന്‍പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് നിയമനം
നടത്തിയതെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.
നഗരസഭ നിയമിച്ച ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി എന്‍.എച്ച്.എം റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ച് വിവരം
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ച് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വേതനം നല്‍കുന്നതിനായി ഹെല്‍ത്ത്
ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും വിനിയോഗിച്ച 6,95,622/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിച്ച് U.H&W സെന്ററുകള്‍ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുവാന്‍ ആവശ്യമായ
നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32   ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട് - സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനത്തില്‍ അധികം നല്‍കിയ തുക വികസന ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കി

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‍
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പര്‍ - S0181/24
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍, യു.പി.എ
ചെലവ് തുക - 6,00,000/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി)

                2023-24 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുളള സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ) നം.115/2022/ ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 28.05.2022
പ്രകാരം പോളിടെക്നിക് / ഐ.റ്റി.ഐ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 20,000/- രൂപ
സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനാണ് അര്‍ഹത. എന്നാല്‍ മഹാകവി വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് മെമ്മോറിയല്‍ ഗവ. പോളിടെക്നിക്
കോളേജില്‍ Diploma In Automobile Engineering കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന എ.അമല്‍കുമാര്‍, ശ്രീനിലയം എന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിയ്ക്ക്
25,000/- (UTR No – RBI3342314910899/24.11.23) നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.26/31.01.2025) നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അധികം നല്‍കിയ 5,000/- രൂപ 12.02.2025ലെ
0703470013 നമ്പര്‍ ചലാന്‍ പ്രകാരം വികസന ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഈടാക്കി രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-33   വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലേയ്ക്ക് എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റ് വാങ്ങല്‍ - അധികം ചെലവഴിച്ച തുക നിരാകരിക്കുന്നു



പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലേയ്ക്ക് എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റ് വാങ്ങല്‍
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പര്‍ - S00198/24
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

അടങ്കല്‍ തുക - 4,90,000/- (തനത് ഫണ്ട് )
ചെലവ് തുക - 4,85,496/- (ചെക്ക് നം.146159/27.9.23)

        2022-23 വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച മേല്‍ സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലെ തെരുവ് വിളക്ക്
പോസ്റ്റുകളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ബി.ഐ.എസ് മുദ്രയുളള 30W LED Light (Crompton /Havells), Clamp എന്നിവയ്ക്കായി
27.3.23-ല്‍ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് താഴെപറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
ക്വോട്ട് ചെയ്ത ഉപകരണം,
നിരക്ക്

1
എ.ബി.ബി.എസ് എന്റര്‍പ്രൈസ്,
കാര്‍ത്തികപ്പളളി

Havells 30W LED - 1549/-

ക്ലാമ്പ് - 399

2 എസ്.കെ ലൈറ്റ്സ്, ആദിനാട്
Havells 30W LED - 1636/-
Cropton 30W LED - 1446/-

ക്ലാമ്പ് - 350/-

3 ഫോണിക്സ് എല്‍.ഇ.ഡി, വയനാട്
Havells 30W LED - 2428/-

ക്ലാമ്പ് - നിരക്ക്
രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല.

4 ലമ്പോര്‍ സൊല്യൂഷന്‍സ്, മരട്
ലൈറ്റ് (ഇനം വ്യക്തമാക്കിയില്ല)
- 1865/-

ക്ലാമ്പ് - 313/-



5
കെ.വി.എം അസോസിയേറ്റ്സ്,
തേവലക്കര

Havells 30W LED - 1662/-

ക്ലാമ്പ് - 290/-

        ഹാവല്‍സ് ലൈറ്റിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടറും ക്രോപ്ടണ്‍ ലൈറ്റിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത
ടെണ്ടറും അംഗീകരിച്ച് തീരുമാനിച്ചുവെന്നാണ് നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലിന്റെ 27.6.2023-ലെ 21-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനത്തില്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ക്രോപ്ടണ്‍ ലൈറ്റിന് ഒരു സ്ഥാപനം മാത്രമാണ് നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന
കാരണത്താല്‍ ആയത് ഒഴിവാക്കി ഹാവല്‍സ് ലൈറ്റിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത എ.ബി.ബി.എസ് എന്റര്‍പ്രൈസ്,
കാര്‍ത്തികപ്പളളിയില്‍ നിന്നും ലൈറ്റ് വാങ്ങുവാന്‍ സെക്രട്ടറി ഫയലില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ടി സ്ഥാപനത്തില്‍
നിന്നും 264 എണ്ണം LED Light, Clamp എന്നിവ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

27.3.23-ല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസില്‍ ബി.ഐ.എസ് മുദ്രയുളള 30W LED Light (Crompton / Havells), Clamp
എന്നിവയുടെ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്‍പ്രകാരമാണ് മേല്‍
സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുളളത്. ആയതിനാല്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത (Cropton 30W LED – 1446/-, ക്ലാമ്പ്
- 350/-) എസ്.കെ ലൈറ്റ്സ്, ആദിനാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ഗുണനിലവാരമുളളതും താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിരക്ക്
ക്വോട്ട് ചെയ്തതുമായ ക്രോപ്ടണ്‍ ലൈറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് പകരം കൂടിയ നിരക്കിലുളള
ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിയതുമൂലം അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടറില്‍ ഒരു ലൈറ്റിനും ക്ലാമ്പിനും കൂടി 1,948/-
രൂപയാണ് എ.ബി.ബി.എസ് എന്റര്‍പ്രൈസ് ക്വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും ടാക്സ് ഇന്‍വോയ്സില്‍ 1,839/- രൂപയായി
നിരക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എസ്.കെ ലൈറ്റ്സ്, ആദിനാട് ക്വോട്ട് ചെയ്ത നിരക്കുമായി (1796)
താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഒരു ലൈറ്റിനും ക്ലാമ്പിനും കൂടി 43/- രൂപയെന്ന കണക്കില്‍ 264 എണ്ണത്തിനായി 11,352 രൂപയും
അധികം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി തുക അധികച്ചെലവിന് ഉത്തരവാദിയായ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

    ഒരോ വാര്‍ഡിന്റേയും ചുമതലയുളള മരാമത്ത് വിഭാഗം ഓവര്‍സീയര്‍മാര്‍ ലൈറ്റുകള്‍ (ഒരു വാര്‍ഡിലേയ്ക്ക് 6 എണ്ണം വീതം)
കൈപ്പറ്റിയതായി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവ ഏതെല്ലാം പോസ്റ്റുകളിലാണ്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളളതെന്നതു സംബന്ധിച്ച രേഖകളൊന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ക്രോപ്ടണ്‍ ലൈറ്റിന് ഒരു
സ്ഥാപനം മാത്രം നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്തതിനാലാണ് പ്രസ്തുത ടെണ്ടര്‍ പരിഗണിക്കാതിരുന്നതെന്നും എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകള്‍



സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള പോസ്റ്റുകളുടെ വിവരം ബന്ധപ്പെട് ഓവര്‍സീയര്‍മാരില്‍ നിന്നം ലഭ്യമാക്കി അറിയിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ്
മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.34/31.1.25) സെക്രട്ടറി
മറുപടി നല്‍കിയത്.
വിതരണ രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ ആകെ ചെലവ് തുകയായ 4,85,496/- രൂപയില്‍ നിന്നും 11,352/- രൂപ കുറച്ചുളള
തുകയായ 4,74,144/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-34   ഭവന അറ്റകുറ്റപ്പണി ജനറല്‍ - മൂല്യനിര്‍ണ്ണയസാക്ഷ്യപത്ര പ്രകാരമുളള തുക നല്‍കിയില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ഭവന അറ്റകുറ്റപ്പണി – ജനറല്‍
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പര്‍ - S0 0206/24
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍, യു.പി.എ.
ചെലവ് തുക - 5,12,500/- രൂപ (കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് )

പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍, പി.എ.യു നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ ഭവന അറ്റകുറ്റപ്പണി (പൊതുവിഭാഗം) എന്ന സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതി
പ്രകാരം അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നതിനായി
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും 5,12,500/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍,
അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുളള തുകയുടെ 50% തുക മുന്‍കൂറായും നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മുനിസിപ്പല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സൈറ്റ് പരിശോധിച്ച് ലഭ്യമാക്കുന്ന മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ
സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബാക്കി തുകയും നല്‍കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ മേല്‍ പദ്ധതിയുടെ
ഗുണഭോക്താക്കളായ താഴെപറയുന്നവര്‍ക്ക് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്ര പ്രകാരം അവര്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ തുക പൂര്‍ണ്ണമായും
നല്‍കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്
മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ
സാക്ഷ്യപത്ര പ്രകാരം
അര്‍ഹമായ തുക

നല്‍കിയ
തുക

ശേഷിക്കുന്ന
തുക



01
സുമതി പാക്കുകണ്ടത്തില്‍
വടക്കതില്‍, വാര്‍ഡ് 20

50,000 25,000 25,000

02
വാസന്തി എരുവിച്ചെടുത്ത്
കിഴക്കതില്‍, വാര്‍ഡ് 28

50,000 40,000 10,000

03
ഉഷ, ഉഷാനിവാസ്,
പെരിങ്ങല വാര്‍ഡാ് 13

35,000 30,000 5,000

04
രാജമ്മ,
ചക്കാലത്തറയില്‍,
വാര്‍ഡ് 43‍

36,000 30,000 6,000

05
റംല ബഷീര്‍,
കിഴക്കടത്ത് കിഴക്കതില്‍,
വാര്‍ഡ് 25

30,000 25,000 5,000

തന്‍വര്‍ഷം ഏറ്റെടുത്ത പുതിയ പദ്ധതികളില്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്ര പ്രകാരമുളള മുഴുവന്‍ തുകയും എല്ലാ
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കും നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതിയിലാണ് ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത
കാരണം ചില ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് തുക കുറവ് നല്‍കിയതെന്നുമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക്
(നം.23/30.1.25) പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്. ഒരേ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായവരില്‍ ഭൂരിപക്ഷം
പേര്‍ക്കും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്ര പ്രകാരമുളള മുഴുവന്‍ തുക അനുവദിക്കുകയും കുറച്ച് പേര്‍ക്ക് മാത്രം അര്‍ഹമായ
തുകയില്‍ കുറവ് വരുത്തുകയും ചെയ്ത നടപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച വ്യക്തികള്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ മുഴുവന്‍
തുകയും നല്‍കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-35   UH&W സെന്ററിലേയ്ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചറും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും വാങ്ങല്‍ - സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ലംഘിച്ച്
വാങ്ങല്‍ നടത്തി



പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് – UH&W സെന്ററിലേയ്ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചറും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും വാങ്ങല്‍.
പ്രോജക്ട് നം – S0351/24
നിര്‍വ്വഹണം – നഗരസഭ സെക്രട്ടറി
ചെലവ് തുക – 15,00,000/- രൂപ (ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് )
പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ് പ്രകാരം നഗരസഭയ്ക്ക് അനുവദിച്ച ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ (സ.ഉ നം.1078/2023/LSGD Dt 20.05.2023) നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 18, 31, 43
എന്നീ വാര്‍ഡുകളില്‍ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്ന് അര്‍ബന്‍ ഹെല്‍ത്ത് & വെല്‍നെസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടാണിത്. വാര്‍ഡ് 18-ല്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ
ബാങ്കിന്റെ വാടക കെട്ടിടത്തിലും, 31, 43 എന്നീ വാര്‍ഡുകളിലെ നഗരസഭ വക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ കെട്ടിടങ്ങളിലും മൂന്ന്
വെല്‍നെസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുവാന്‍ പദ്ധതി ആവീഷ്കരിച്ചെങ്കിലും 18, 31 എന്നീ വാര്‍ഡുകളില്‍ മാത്രമാണ് തന്‍വര്‍ഷം
വെല്‍നെസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. മേല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ സാധനങ്ങള്‍ വെല്‍നെസ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിച്ച്
ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നതു സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ
കൊടുക്കുന്നു.

1-) മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ പരാമര്‍ശിക്കാത്ത സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി തുക ചെലവഴിച്ചു.

18, 31 എന്നീ വാര്‍ഡുകളില്‍ ആരംഭിച്ച വെല്‍നെസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി
ആവീഷ്കരിച്ച മേല്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും 2,94,300/- രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ടെക്സ്മോ
ഏജന്‍സീസ് കായംകുളം എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടര്‍, പ്രിന്റര്‍, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീന്‍ മുതലായവ
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അര്‍ബന്‍ ഹെല്‍ത്ത് & വെല്‍നെസ് സെന്ററുകളിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം
ഒരുക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുളള മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളള സാധനങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ വാഷിംഗ് മെഷീന്‍
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളളതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ 18, 31 വാര്‍ഡുകളിലെ വെല്‍നെസ് സെന്ററുകളിലേയ്ക്ക് വാങ്ങിയ മെഷീനുകള്‍
ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല. വാര്‍ഡ് 18-ല്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ
വാടക കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വെല്‍നെസ് സെന്ററിലേയ്ക്ക് വാങ്ങിയ വാഷിംഗ് മെഷീന്‍ സ്റ്റെയര്‍ കേസിന്റെ താഴെ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.



                                                                         

അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം.53/ 4.2.25) നല്‍കിയെങ്കിലും മേല്‍ വാങ്ങലിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന
ഉത്തരവുകളൊന്നും ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാല്‍ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത വാഷിംഗ് മെഷീന്‍ വാങ്ങിയതിനാലും ഇവ
നാളിതുവരെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനാലും വാഷിംഗ് മെഷീന്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി
വിനിയോഗിച്ച 47,800/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. എത്രയും വേഗം ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി
വാഷിംഗ് മെഷീനുകള്‍ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ചെലവ് വിവരം
ബില്‍ നം. C112324298801/11.10.23 – 2,94,300/-

2-) ഫര്‍ണീച്ചറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു



        മൂന്ന് അര്‍ബന്‍ ഹെല്‍ത്ത് & വെല്‍നെസ് സെന്ററുകളിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി
നടപ്പാക്കിയ മേല്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും 11,81,901 രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ആര്‍ട്കോ ചെങ്ങന്നൂരില്‍
നിന്നും വാങ്ങിയ സാധനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല. ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ വാങ്ങിയ 7,94,761
രൂപയുടെ സാധനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്കില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുളളത്. വാര്‍ഡ് 43ല്‍ വെല്‍നെസ് സെന്റര്‍
ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തിനാല്‍ ഇവിടേയ്ക്കായി വാങ്ങിയ 3,87,140 രൂപയുടെ സാധനങ്ങള്‍ വെല്‍നെസ് സെന്ററിനായി ഏറ്റെടുത്ത
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വെല്‍നെസ് സെന്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
സാഹചര്യത്തില്‍ 3,87,140 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സെന്ററിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം എത്രയുംവേഗം
ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഫര്‍ണീച്ചറുകള്‍ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്ത് വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ
രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റില്‍ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ചെലവ് വിവരം
ബില്‍ നം. C032437566556/14.3.24 – 1,97,693/-
ബില്‍ നം. C032437518578/14.3.24 – 1,89,447/-

1-36   ലൈബ്രറി സെസ് യഥാസമയം അടവാക്കിയില്ല - നഗരസഭക്ക് 1.09 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത

വസ്തുനികുതിയോടൊപ്പം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വസ്തുനികുതിയുടെ 5 ശതമാനം തുക ലൈബ്രറി സെസ് ആയി
പിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ നഗരസഭ ഇത് യഥാസമയം സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌണ്‍സിലിന് കൈമാറുന്നില്ലായെന്ന്
വാര്‍ഷിക കണക്ക് പരിശോധനയില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭയുടെ വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ലൈബ്രറി
സെസ്സ് ഇനത്തില്‍ 2023-24 വരെ പിരിച്ചെടുത്ത തുകയില്‍ 10958809/- രൂപ ലൈബ്രറി കൌണ്‍സിലിന് കൈമാറുവാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. (പട്ടിക – B9 (ഹെഡ് കോഡ് -350300100).

തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും ലൈബ്രറി സെസ്സിനത്തില്‍ പിരിക്കുന്ന തുക യഥാക്രമം ഏപ്രില്‍ 30
നും നവംബര്‍ 30 നും ഉള്ളില്‍ രണ്ടു ഗഡുക്കളായി ലൈബ്രറി കൌണ്‍സിലില്‍ ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം അത്



തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യതയായി നിര്‍ണ്ണയിച്ച് പലിശ
ഈടാക്കുന്നതിനും 20.09.2005-ാം തീയതിയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 10088/എല്‍.3/05-ാം നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലറില്‍
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുളളതാണ്. അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം.14/29.01.2025) ക്ക് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ലൈബ്രറി സെസ്സായി പിരിച്ച തുക കാലവിളംബം കൂടാതെ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌണ്‍സിലില്‍
അടവാക്കി രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-37   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തില്‍ 7.19 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാധ്യത – തുക സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ടില്‍ ഒടുക്കിയില്ല

വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 7,19,133/- രൂപ നഗരസഭയ്ക്ക് ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തില്‍ ബാധ്യത ഹെഡ്ഡില്‍
നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട് (B-9 പട്ടിക, ഹെഡ് കോഡ്-350200125 പ്രകാരം). സര്‍ച്ചാര്‍ജ് നടപടികള്‍ മുഖാന്തിരം ഈടാക്കിയ
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി തുകകള്‍ സഞ്ചിത നിധിയില്‍ നിന്നുളള ചെലവുകളിന്‍മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്
നീരീക്ഷണപ്രകാരമുളളതാണെങ്കില്‍, അവ ബന്ധപ്പട്ട ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ നഗരസഭയില്‍ വരവ്
വന്ന ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി തുകകള്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് തിരികെ ഒടുക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കാണുന്നു. വിവിധ
വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയായി നഗരസഭയില്‍ ലഭിച്ച തുകകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏത് ഫണ്ടിനത്തില്‍
നിന്നുളള റിക്കവറിയാണിതെന്നതും സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കുവാനുളള തുകയാണോയെന്നതും പരിശോധിച്ച്, സര്‍ക്കാര്‍
ഗ്രാന്റിന്റെ അധിക ചെലവു സംബന്ധിച്ച പരാമര്‍ശം പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയാണെങ്കില്‍ തുക ട്രഷറിയില്‍
ഒടുക്കേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-38   മൂല്യവര്‍ദ്ധിത നികുതി- 1.4 ലക്ഷം രൂപ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കിയില്ല

2017 ജൂലൈ 1 ന് ചരക്ക് സേവന നികുതി നിലവില്‍ വരുന്നതിന് മുന്‍പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മൂല്യവര്‍ദ്ധിത
നികുതിയിനത്തില്‍ നഗരസഭ വിവിധ വിതരണക്കാരില്‍ നിന്നും മരാമത്ത് കരാറുകാരില്‍ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത തുക
നിലവിലും നഗരസഭയുടെ ബാധ്യതയായി തുടരുന്നുണ്ട്. വാര്‍ഷിക കണക്കുകളില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഹെഡ്
കോഡ്

ഇനം തുക (രൂ.)



350200211
Recoveries Payable _ Value Added Tax-Special
Funds

85,051

350300400 VAT Payable 56,754

ആകെ 1,41,805/-

സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ട 1,41,805/- രൂപ ബാധ്യതയായി വര്‍ഷങ്ങളായി നഗരസഭ ഫണ്ടില്‍ തുടരുകയാണ്. മുന്‍ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ടിലും ടി വിഷയം പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തുടര്‍ നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. തുക ട്രഷറിയില്‍ ഒടുക്കേണ്ടതും
വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-39   വിവിധ മുന്‍കൂറുകള്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്രമീകരിച്ചില്ല

കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോഡ് വോള്യം I അനുച്ഛേദം 99 പ്രകാരം മുന്‍കൂര്‍ കൈപ്പറ്റിയ ജീവനക്കാര്‍ യഥാസമയം രേഖകള്‍‍
സമര്‍പ്പിച്ച് മുന്‍കൂര്‍ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. നിയമ പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിയ്‍ക്കകം മുന്‍കൂര്‍
ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും തുക പിന്‍വലിച്ച ദിവസം മുതല്‍ 18% പലിശ
കണക്കാക്കി ആയത് സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കണമെന്ന് 4/10/11-ലെ ജി.ഒ(പി)419/11/ഫിന്‍ നമ്പര്‍ ഉത്തരവിലും‍
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക B-18 ഷെഡ്യൂള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നഗരസഭയില്‍‍ 2023-24
വര്‍ഷം വിവിധ ഇനങ്ങളില്‍ നല്‍കിയ താഴെപ്പറയുന്ന മുന്‍കൂറുകള്‍ ക്രമീകരിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു.

ഹെഡ്
കോഡ്

ഇനം
ക്രമീകരിക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന
തുക

460100100 Housing Loan To Employees 5,864

460100400
Festival Advance To
Employees

3,94,350

460100500 Standing Advance 7,295

460100700 Miscellaneous Advance 13,16,420



460100800 Marriage Loan 9,758

മുന്‍കൂര്‍ സംബന്ധിച്ച് വര്‍ഷം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്ത് കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ഏതെല്ലാം ജീവനക്കാരുടെ
ഏതെല്ലാം കാലയളവിലെ തുകയാണിതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ലെഡ്ജറിലും ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തല്‍ വരുത്തിയിട്ടില്ല.
അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.15/29.01.2025) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. അഡ്വാന്‍സ്
ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കാനുള്ള തുക അടിയന്തിരമായി പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കാത്തപക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിയുടെ
ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്. സ്വീകരിച്ച തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റില്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-40   പ്രോക്യുര്‍മെന്റ് മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാതെ വാങ്ങല്‍ നടത്തുന്നു

        ജി.ഒ.(പി)നം.259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ./ 8.11.2010 പ്രകാരമുളള പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ് മാര്‍ഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ചാണ്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കേണ്ടത്. മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം 5,000 രൂപ
മുതല്‍ 50,000 രൂപ വരെയുളള വാങ്ങലുകള്‍ ക്വട്ടേഷനിലൂടെയും 50,000 രൂപക്ക് മുകളില്‍ 1,00,000/- രൂപ വരെയുളള
വാങ്ങലുകള്‍ ലിമിറ്റഡ് ടെണ്ടറിലൂടെയും 1,00,000/- രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള വാങ്ങലുകള്‍ ഓപ്പണ്‍ ടെണ്ടറിലൂടെയുമാണ്
നടത്തേണ്ടത്. എന്നാല്‍ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ‍ നടപ്പാക്കിയ താഴെപറയുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്കായി നടത്തിയ വാങ്ങലുകളില്‍
മേല്‍ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുളള വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിച്ചില്ല.
നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ‍ നടപ്പാക്കിയ ഹരിത കര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് യൂണീഫോം വാങ്ങല്‍ (പ്രോ.നം S0500/24) എന്ന
പ്രോജക്ടിനായി 11.01.2024-ല്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ച് കുറഞ്ഞ തുക ക്വോട്ട് ചെയ്ത KICO Business Corporation Adoor എന്ന
സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നുമാണ് യൂണിഫോം വാങ്ങിയത് (ചെലവ് തുക 199873/- സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ് ).
അതുപോലെ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ‍ നടപ്പാക്കിയ UH&W സെന്ററിലേയ്ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചറും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും വാങ്ങല്‍
എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ (പ്രോജക്ട് നം. S00351/24) ഭാഗമായി ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിച്ച് ടെക്സ്മോ ഏജന്‍സീസ്
കായംകുളം എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും 2,94,300/- രൂപയുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍, പ്രിന്റര്‍, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീന്‍ മുതലായ
ഉപകരണങ്ങളും ബ്രദേഴ്സ് ബാറ്ററി ഹൗസ് കായംകുളം എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും 1,75,780 രൂപ ചെലവഴിച്ച് രണ്ട്
യു.പി.എസ് എന്നിവയും വാങ്ങിയത് ക്വട്ടേഷന്‍ നടപടികളിലൂടെയാണ്.
ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കി, പത്രപ്പരസ്യം നല്‍കി, അംഗീകൃത കരാറുകാര്‍ക്ക് ടെണ്ടര്‍ രേഖകള്‍ നല്‍കി ടെണ്ടര്‍
സമര്‍പ്പണത്തിന് 21 ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ച് ഓപ്പണ്‍ ടെണ്ടര്‍ വഴി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ക്വട്ടേഷന്‍



നടപടികളിലൂടെ വാങ്ങല്‍ നടത്തിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് ക്വട്ടേഷന്‍ നടപടിയിലൂടെ വാങ്ങല്‍
നടത്തിയതെന്നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.25/30.01.2025) മറുപടി നല്‍കിയത്. പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ്
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിച്ച് വാങ്ങല്‍ നടത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-41   ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍ (റെഗുലര്‍ & കണ്ടിജന്റ് ) കൃത്യമായി അടവാക്കുന്നില്ല, കുടിശ്ശിക
കോടികള്‍

1996-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ജീവനക്കാരുടെ ഡെത്ത് – കം – റിട്ടയര്‍മെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3 പ്രകാരം
രൂപീകൃതമായ സെന്‍ട്രല്‍ പെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ടിലേക്ക് നഗരസഭയിലെ റെഗുലര്‍ ജീവനക്കാരുടെ മൊത്ത ശമ്പളത്തിന്റെ 15%
വീതം പ്രതിമാസം ഒടുക്കു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ ചട്ടത്തിലെ ചട്ടം 10 നിര്‍ദ്ദേശിക്കും പ്രകാരം പെന്‍ഷന്‍ ആനുകൂല്യം
നല്കുന്നതിനായി നഗരസഭയില്‍ മുനിസിപ്പല്‍ പെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 2023-24 വര്‍ഷം പെന്‍ഷന്‍ അലോട്ട്മെന്റ്
ഇനത്തില്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും തുകയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍ (റെഗുലര്‍ & കണ്ടിജന്റ് ) 2013-14 വര്‍ഷം മുതല്‍ അടവാക്കിയിട്ടില്ല. പെന്‍ഷന്‍
കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍ (റെഗുലര്‍ & കണ്ടിജന്റ് ) ഇനത്തില്‍ അടവാക്കേണ്ട തുക സംബന്ധിച്ച് വര്‍ഷം തിരിച്ച് കൃത്യമായ കണക്ക്
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ആയതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് (B-
9), ലെഡ്ജര്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതില്‍ റെഗുലര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍ (Contribution To Central
Pension Fund) 3.25 കോടി രൂപയും കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍ 34,18,931/- രൂപയും
ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 3.59 കോടി രൂപ ബാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നു.

പെന്‍ഷന്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍ യഥാസമയം അടവാക്കാത്തതിനാല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ പെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും നഗരസഭയ്ക്ക്
യഥാസമയം അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല. പെന്‍ഷന്‍ വിഹിതം അടവാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ചും പ്രസ്തുത ഇനത്തില്‍
വാര്‍ഷികകണക്കിലുള്‍പ്പെടുത്തിയ തുകയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ചും നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്
(നം.45/01.02.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഫലത്തില്‍ കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടേയും റഗുലര്‍ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടേയും
പെന്‍ഷന്‍ വിഹിതം യഥാസമയം അടവാക്കാത്തത് തനതുഫണ്ടിന്റെ ബാധ്യതയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പെന്‍ഷന്‍ വിഹിതം



കൃത്യമായി ഒടുക്കി സെന്‍ട്രല്‍ പെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും അലോട്ട്മെന്റ് ഉറപ്പാക്കി അധിക ചെലവ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
വിഷയത്തില്‍ നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലിന്റെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-42   ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ -പ്ലാന്റ് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായില്ല

പ്രോജക്ട് നം. S0329/24

പേര് ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍

അടങ്കല്‍

4424201(ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് )

26619565(സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് )

31043766/-

ചെലവ് 5364075 (സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് )

നഗരസഭയിലെ മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്റ്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2012-13 വര്‍ഷം 2കോടി 40 ലക്ഷം രൂപ ശുചിത്വ മിഷനില്‍ നിന്നും അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും പ്രവൃത്തി
സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് തുക തിരിച്ചടയക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് പദ്ധതിയ്ക്ക് വീണ്ടും
അനുമതി ലഭിയ്ക്കുകയും 2019 ല്‍ 3 കോടി 31 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി ശുചിത്വ മിഷന്‍ നല്‍കിയതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രസ്തുത തുകയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ആര്‍ക്കും തന്നെ ടെണ്ടര്‍
ഉറപ്പിച്ചു നല്‍കുവാന്‍ സാധിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് സിവില്‍, മെക്കാനിക്കല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് പ്രത്യേകമായി ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുകയും,
ആയത് പ്രകാരം സിവില്‍ വര്‍ക്ക്, മെക്കാനിക്കല്‍ വര്‍ക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 1,49,21,884/- രൂപ (അബ്ദുള്‍ അസീസ് ),
1,15,48,000/- രൂപ (സോഷ്യോ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്‍) യുടെ കരാറുകള്‍‍‍‍‍ അംഗീകരിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതിലും നിര്‍മ്മാണ സ്ഥലത്ത് 30.01.2025 ല്‍ നേരില്‍ പരിശോധന നടത്തിയതിലും എസ്റ്റിമേറ്റ്
പ്രകാരമുള്ള സിവില്‍ വര്‍ക്കുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുളളതായി വ്യക്തമായി. സിവില്‍ വര്‍ക്കുകള്‍ക്കുള്ള ചെലവ്
മാത്രമാണ് 2023-24 വര്‍ഷം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശുചിത്വ മിഷന്‍ അംഗീകരിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍, പ്ലംബിംഗ്
പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ അവ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.



പ്രോജക്ടിന്റെ മെക്കാനിക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ നിന്നും സോഷ്യോ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനെ ഒഴിവാക്കിയ
ശേഷം നടത്തിയ ടെന്‍ഡറില്‍ കുറഞ്ഞ തുക ക്വാട്ട് ചെയ്ത ടെക്ക് ഫാം ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നഗരസഭാ
കൌണ്‍സിലിന്റെ 11.09.2024 ലെ 12-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം 05.10.2024 ല്‍ സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് (P1-4694/12 Vol 1)
നല്കുകയും 17.12.2024 ല്‍ അവര്‍ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് പ്രവര്‍ത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .

ഖരമാലിന്യ സംസ്ക്കരണം നഗരസഭയുടെ അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്ന വിഷയമായിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കല്‍, പ്ലംബിംഗ്
പ്രവൃത്തികളും, മെക്കാനിക്കല്‍ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായുള്ള മെഷിനറികളുടെ സ്ഥാപനവും നടത്തി പ്ലാന്റ് പ്രവര്‍ത്തന
സജ്ജമാക്കാത്തതിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 65/23-24/05.02.25 ന് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
2012-13 ല്‍ തുടക്കമിട്ട പദ്ധതി നിലവിലും പൂര്‍ണ്ണമാകാത്തതിനാല്‍, സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വ നഗരസഭ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന മേഖലയില്‍ നഗരസഭ സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റ് നടപടികളുടെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം
ഉണ്ടാകുന്നു. പ്ലാന്റ് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികള്‍ ഭരണ സമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും
ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-43   പി.എം.എ.വൈ ഭവന നിര്‍മ്മാണം ഗുണഭോക്താവ് തിരിച്ചടച്ച തുക നഗരസഭയുടെ പി.എം.എ.വൈ

അക്കൌണ്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

നഗരസഭയുടെ രസീത് പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 20.11.2023-ലെ ഡേ ബുക്ക്, ചിട്ട എന്നിവ പരിശോധിച്ചതില്‍ 350309900
Others Payable എന്ന ഹെ‍ഡില്‍ 6,45,200/- രൂപ (സമീന കൊട്ടയ്ക്കാട്ടു തെക്കതില്‍ വാര്‍ഡ്-40 എന്നയാള്‍ അടച്ചത് )
വരവുള്ളത് നഗരസഭയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം. 30/31.01.2025)യെ തുടര്‍ന്ന് ലഭ്യമാക്കിയ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍
കണ്ടെത്തിയവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
കായംകുളം നഗരസഭ യു.പി.എ വിഭാഗം -പി.എം.എ.വൈ(നഗരം) 3ാം ഘട്ട ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്ന
40 ാം  വാര്‍ഡ്-ലെ ശ്രീമതി സെമീന, കൊട്ടയ്ക്കാട്ട് തെക്കതില്‍ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 4,00,000/- രൂപ കൈപ്പറ്റി
ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ടിയാന്റെ പിതാവിന്റെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിനുള്ള
തുടര്‍ചികിത്സയ്ക്കായി വീടും സ്ഥലവും വില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിനാല്‍ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാകുന്നതിനായി ശ്രീമതി



സെമീന അപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം ഗുണഭോക്താവിന്റെ കരാര്‍ റദ്ദ് ചെയ്ത്, പി.എം.എ.വൈ(നഗരം) -
ലൈഫ് പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് അനുവദിച്ച ആനുകൂല്യം 12% പലിശ സഹിതം ഈടാക്കി പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി
ആധാരം തിരികെ നല്‍കുന്നതിന് 07.05.2022 ലെ 6830/എന്‍/2020/കെ.എസ്.എച്ച്.ഒ നമ്പര്‍ കത്ത് പ്രകാരം കുടുംബശ്രീ
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍ (അര്‍ബന്‍) , നഗരസഭയ്ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഗുണഭോക്താവ് കൈപ്പറ്റിയ നഗരസഭാ വിഹിതവും
ആനുപാതിക പലിശയും നഗരസഭയുടെ പി.എം.എ.വൈ(നഗരം) - ലൈഫ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലും, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന
വിഹിതവും, ആനുപാതിക പലിശയും സ്റ്റേറ്റ് മിഷന്റെ പി.എം.എ.വൈ(നഗരം) - ലൈഫ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലും
(ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്, പഴയറോഡ് തിരുവനന്തപുരം) അടവാക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ ടി വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും ഈടാക്കിയ മുഴുവന്‍ തുകയും (6,45,200/- രൂപ) നിലവിലും നഗരസഭയുടെ പി.എം.എ.വൈ
അക്കൌണ്ടിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതവും, ആനുപാതിക പലിശയും ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക്
അക്കൌണ്ടില്‍ അടവാക്കി വിവരം ഓ‍ഡിറ്റില്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-44   സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ മരണപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് തുക അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നല്‍കി

2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സേവന ഡേറ്റ ബേസിലെ ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
വിവരവും നഗരസഭയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള മരണങ്ങളുടെ വിവരവും ഒത്തുനോക്കിയതില്‍ മരണപ്പെട്ടവരുടെ
പേരുവിവരങ്ങള്‍ സേവന ഡേറ്റാ ബേസില്‍നിന്നും യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഗുണഭോക്താക്കള്‍
മരണപ്പെട്ടാല്‍ തൊട്ടടുത്ത മാസം തന്നെ പെന്‍ഷന്‍ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും നാളിതുവരെ പെന്‍ഷന്‍
സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പേര്/വിലാസം
പെന്‍ഷന്‍
തരം/ഐഡി

മരിച്ച
തീയതി

അനര്‍ഹമായ
കാലയളവ്/

1 മാധവിയമ്മ ,
കല്ലുര്‍തെക്കതില്‍,പെരിങ്ങാല

ഇന്ദിരാ
ഗാന്ധി
ദേശീയ
വാര്‍ദ്ധക്യകാല

25.02.2024 4800(1600x3)

3/24-5/24 വരെയുള്ള
തുക അക്കൌണ്ടില്‍
നിക്ഷേപിച്ചു.



പെന്‍ഷന്‍,
101840204617

6/24 മുതല്‍ 10/24 വരെ‍
മസ്റ്ററിങ്ങ്
പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തതിനാല്‍
തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നു.

2
ചെറിയാന്‍ ഡാനിയേല്‍,
കളത്തില്‍
വീട്ടില്‍,ചേരാവള്ളി‍

ഇന്ദിരാ
ഗാന്ധി
ദേശീയ
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍,
101840201056

02.02.2024

4800(1600x3)

3/24-5/24 വരെയുള്ള
തുക അക്കൌണ്ടില്‍
നിക്ഷേപിച്ചു.

6/24 മുതല്‍ 10/24 വരെ‍
മസ്റ്ററിങ്ങ്
പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തതിനാല്‍
തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നു.

3
ദേവകി, മണ്ണുംപുറത്ത്
വീട്,ഗോവിന്ദമുട്ടം,
കായംകുളം

ഇന്ദിരാ
ഗാന്ധി
ദേശീയ
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍

101840203032

21.02.2024

4800(1600x3)

3/24-5/24 വരെയുള്ള
തുക അക്കൌണ്ടില്‍
നിക്ഷേപിച്ചു.

6/24 മുതല്‍ 10/24 വരെ‍
മസ്റ്ററിങ്ങ്
പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തതിനാല്‍
തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നു.

        മരണപ്പെട്ടതിനുശേഷവും സേവനഡാറ്റാ ബെയ്സില്‍ ആക്ടീവായതിനാല്‍ അനര്‍ഹമായ കാലയളവില്‍ തുക
അക്കൌണ്ടിലേക്ക് പോയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി
(നം.44/01.02.2025) ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതില്‍ ക്രമ നം.1, ക്രമ നം.3 എന്നിവര്‍



മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പെന്‍ഷന്‍ സസ്പെന്റ് ചെയ്തു എന്നറിയിച്ചു. ക്രമ നം.2 ചെറിയാന്‍
ഡാനിയേല്‍ എന്നയാളുടെ മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമുള്ളതിനാല്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍
നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ സേവന ഡേറ്റാ ബേസില്‍നിന്നും
യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും, മേല്‍പ്പറഞ്ഞവര്‍ക്ക് അനര്‍ഹമായ കാലയളവിലേക്ക്
നല്‍കിയ തുക കേരളബാങ്കിലെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് തിരികെ ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

II) 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സേവന ഡേറ്റ ബേസിലെ ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
വിവരവും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള മരണങ്ങളുടെ വിവരവും ഒത്തുനോക്കിയതില്‍‍‍ ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍
ഗുണഭോക്താക്കളെ സേവനഡാറ്റാ ബെയ്സില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതില്‍ കാലതാമസം ഉള്ളതായി കാണുന്നു. ഇതുമൂലം
അനര്‍ഹമായ കാലയളവിലെ പെന്‍ഷന്‍ തുക ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വഴി പെന്‍ഷന്‍ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അതാത്
ബാങ്കുകളിലേക്ക്, നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പേര്/വിലാസം
പെന്‍ഷന്‍
തരം/ഐഡി

മരിച്ച
തീയതി/
സസ്പെന്‍ഡ്
ചെയ്ത
തീയതി

അനര്‍ഹമായ
തുക

1
അരുന്ധതി,
മുപ്പള്ളില്‍,ചിറക്കടവം,കായംകുളം

ഇന്ദിരാ
ഗാന്ധി
ദേശീയ
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍

101840201963

04.01.2023/

13.11.2023

1600x5 (2/23
മുതല്‍-6/23
വരെ)

8000/-
അക്കൌണ്ടില്‍
നിക്ഷേപിച്ചു

അരുന്ധതി, മുപ്പള്ളില്‍, എന്നയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് അനര്‍ഹമായി പോയ തുക തിരിച്ചടവാക്കുന്നതിനായി
ബാങ്കിന് അടിയന്തിരമായി കത്ത് നല്‍കുന്നതാണെന്ന് മറുപടിയില്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക കേരളബാങ്കിലെ



അക്കൌണ്ടിലേക്ക് തിരികെ ഒടുക്കിയതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-45   ആധുനിക വാതകശ്മശാനം -നടപടിക്രമങ്ങള്‍ മന്ദഗതിയില്‍

കായംകുളം നഗരസഭയില്‍ ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നാളിതുവരെ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചില്ല.
ക്രിമറ്റോറിയം പണിയുന്നതിന് ഡി.പി.ആര്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചതില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട്
ചെയ്ത Y-Sakh Consultancy &Project Management ന്റെ (1% Of Project Cost) ക്വട്ടേഷന്‍ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. 10.07.2023 – ല്‍
ടി സ്ഥാപനത്തിനു 70000/- രൂപ ചെക്ക് നം.2142801 പ്രകാരം നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 12.09.2023-ലെ
1-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം ഡി.പി.ആര്‍ കൌണ്‍സില്‍‍ അംഗീകരിക്കുകയും, 18.09.2023-ല്‍ അംഗീകാരത്തിനായി
ഇംപാക്റ്റ് കേരളയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഡി.പി.ആര്‍-ന് നിലവിലും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
‍ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി
(നം.33/31.01.2025) ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലം കിഫ്ബിയില്‍ നിന്നും ഫണ്ട്
ലഭ്യമാകുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനാല്‍ 15.06.2024-ലെ 2-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി
ലോണ്‍ എടുക്കുന്നതിനു തീരുമാനിക്കുകയും, കെ. യു. ആര്‍. ഡി. എഫ്. സി. ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗം ചേര്‍ന്ന് വായ്പ
അനുവദിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെ. യു. ആര്‍. ഡി. എഫ്. സി.യുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം
ഡി.പി.ആര്‍ അംഗീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനായി ഇംപാക്റ്റ് കേരളയെ നോഡല്‍ ഏജന്‍സിയായി
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും, കെ. യു. ആര്‍. ഡി. എഫ്. സി. യില്‍ നിന്നും വായ്പ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇംപാക്ട്
കേരളയുമായി MOU വില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു .
പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക ഘടകങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് അടിയന്തിരമായി നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതിയായിട്ടും ശ്മശാന
നിര്‍മ്മാണം അനന്തമായി നീണ്ട് പോകുന്നു. അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം നല്‍കി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്
ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു.‍ നാളിതുവരെ ‍ഡി.പി.ആര്‍-ന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും പദ്ധതി
നടപ്പായിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ഡി. പി. ആര്‍ തയാറാക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച 70,000/- രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-46   അങ്കണവാടി നവീകരണം -പെയിന്റിംഗ് ഇനത്തില്‍ തുക അധികം ചെലവഴിച്ചു

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍



പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്: അങ്കണവാടി നവീകരണം വാര്‍ഡ് 9

പ്രോജക്ട് നം. 227/24

കരാറുകാരന്‍: നജീം എച്ച്.

അടങ്കല്‍ : 1,50,000

ചെലവഴിച്ച തുക : 1,35,853 രൂപ

ബില്‍ നം. 47/22.1.24

നഗരസഭയിലെ വാര്‍ഡ് 9 ലെ അങ്കണവാടി നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടിലെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഇ .എം ബുക്ക്(നം.
Estt. 82805/ 2022) എന്നിവ പ്രകാരം ഇനം 13.1.1 ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 75 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലും 1.050 മീറ്റര്‍ വീതിയിലും
കോമ്പൌണ്ട് വാള്‍ പ്ലാസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനം 13.44.1 പ്രകാരം ഫിനിഷിംഗ് വാള്‍ വിത്ത് വാട്ടര്‍ പ്രൂഫിംഗ് സിമന്റ് പെയിന്റ്
… എന്ന ഇനം 101 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലും 1.5 മീറ്റര്‍ വീതിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയ പ്രതലമായി 75 മീറ്റര്‍
നീളത്തിലും 1.050 വീതിയിലും അങ്കണവാടിയും 26 മീറ്റര്‍ നീളവും .450വീതിയും അണ്‍ ഡിഫൈന്‌ഡ് എന്നും
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതേ പ്രവൃത്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇനം 14.64.1 ആയി ഫിനിഷിംഗ് വാള്‍ വിത്ത് വാട്ടര്‍ പ്രൂഫ്
സിമന്റ് പെയിന്റ് ഓഫ് റിക്വയര്‍ഡ് ഷേഡ് ഓള്‍ഡ് വര്‍ക്ക് എന്ന ഇനം കോമ്പൌണ്ട് വാളില്‍ ( 2x75x1.2(180sqm) )
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം കോമ്പൌണ്ട് വാള്‍ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. കൂടാതെ കോമ്പൌണ്ട്
വാളിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും രണ്ട് വശത്തും പെയിന്റ് ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 56/3.2.25)മറുപടി നല്‍കിയില്ല.
ഇപ്രകാരം കോമ്പൌണ്ട് വാളില്‍ പുതിയ പ്രതലത്തിലേയ്ക്കുള്ള പെയിന്റിംഗും പഴയ പ്രതലത്തിലേയ്ക്കുള്ള പെയിന്റിംഗും ഒരേ
സമയം ചെയ്യുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഇനം 13.44.1 പ്രകാരം 75 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലും
1.050 മീറ്റര്‍ വീതിയിലും അതായത് 78.75 Sqm ല്‍ 122.72/Sq (112.08 /Sqm+Tender Variation9.5% Above) നിരക്കില്‍
പെയിന്റിംഗിനായി ചെലവഴിച്ച 9,664 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ നിരാകരിക്കുന്നു.

1-47   ജി.എസ്.റ്റി. - ടി.ഡി.എസ് ഉറവി‌ടത്തില്‍ കുറവ് ചെയ്തില്ല



2017 ലെ CGST/SGST നിയമം വകുപ്പ് 51 പ്രകാരം 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമോ, അതിന് മുകളിലോ മൂല്യമുള്ള
വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്കും സേവനങ്ങള്‍ക്കും ബന്ധപ്പെട്ട വിതരണക്കാരന്‍/വ്യാപാരിയില്‍ നിന്നും 2% തുക ജി.എസ്.ടി ഇനത്തില്‍
ഉറവിടത്തില്‍ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്ത് ജി.എസ്.ടി. വകുപ്പില്‍ ഒടുക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍, കായംകുളം നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം
നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് 2.5
ലക്ഷം രൂപയില്‍ അധികം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫൈനല്‍ ബില്ലില്‍ നിന്നും നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട ജിഎസ്‍.ടി-
ടി.ഡി.എസ് കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് തുക കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍/
പേര്

സ്ഥാപനം /

സ്ഥാപനത്തിന്
ആകെ നല്‍കിയ

തുക

ജി എസ് റ്റി
ഒഴികെയുള്ള
ബില്‍ തുക

ഉറവിടത്തില്‍
നിന്നും കുറവ്
ചെയ്യേണ്ട
ജി.എസ്.റ്റി(2%)

S0152/24

ഗവ: സ്കൂളുകളില്‍
ഗ്യാസ് സ്റ്റൌ,
പാത്രങ്ങള്‍ നല്‍കല്‍

ഗോള്‍ഡണ്‍
ഫര്‍ണീച്ചര്‍ ആന്‍ഡ്
അപ്ലയന്‍സസ്,
ആറ്റിങ്ങല്‍

4,23,710 8474

ശെല്‍വി മെറ്റല്‍സ്,
ആറ്റിങ്ങല്‍

1,69,490 3390

S0 338/24

നഗരസഭാ
ഹൈസ്കൂളിന്
നാപ്ക്കിന്‍

ജീവ മെഡിക്കല്‍
സപ്ലൈസ്, കോട്ടയം

2,56,200 5124



വെന്റിങ് മെഷീന്‍
നല്‍കുന്നത്

S0 154/24

സ്കൂളുകളില്‍
സ്പോര്‍ട്ട്സ് കിറ്റ്
നല്‍കല്‍

NAAZ, പുളിമൂട് ജം,
തിരുവനന്തപുരം

2,69,055 5381

S0 151/24

ഗവ: സ്കൂളുകളില്‍
വാട്ടര്‍ പ്യൂരിഫയര്‍
സ്ഥാപിക്കല്‍

ഗോള്‍ഡണ്‍
ഫര്‍ണീച്ചര്‍ ആന്‍ഡ്
അപ്ലയന്‍സസ്,
ആറ്റിങ്ങല്‍

2,54,110 5082

S0153/24

ഗവ: സ്കൂളുകളില്‍
സി.സി ടീവി
സ്ഥാപിക്കല്‍

Antrycom സിസ്റ്റംസ്
(പ്രൈ) ലിമിറ്റഡ്

3,81,490 7630

ആകെ കുറവ് ചെയ്യേണ്ട തുക 35,081/-

GST ഉറവിടത്തില്‍ കുറവ് ചെയ്യാതിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന്(നം.41/01.02.25) സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ജി.എസ്.റ്റി. - ടി.ഡി.എസ് ഇനത്തില്‍ കുറവ്
ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന തുക അവരില്‍ നിന്നും ഇടാക്കി അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും തുക ഈടാക്കി ജി.എസ്.ടി വകുപ്പില്‍ ഒടുക്ക് വരുത്തിയ ചലാന്റെ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-48   ആദായ നികുതി സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല



1961 ലെ ആദായനികുതി നിയമം സെക്ഷന്‍ 194 (സി) പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആകെ ₹1,00,000/- ക്ക് മുകളിലോ
ഒറ്റത്തവണ ₹30,000 ക്ക് മുകളിലോ പ്രതിഫലം നല്‍കുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍ വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും‍ 1% നിരക്കിലും, മറ്റുളളവരില്‍‍
/ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും 2% നിരക്കിലും സ്രോതസ്സില്‍ ആദായനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, ഗവ: ഹയര്‍
സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍, കായംകുളം നിര്‍‍വ്വ‍ഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ
ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തിന് ഫൈനല്‍ ബില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന വേളയില്‍ സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും
ആദായനികുതി കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് തുക കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്/നമ്പര്‍

ഫണ്ടിനം
കൈമാറിയ
തുക

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന
നികുതി

കരാര്‍
സ്ഥാപനം

1

ഗവ:
സ്കൂളുകളില്‍
സിസിടിവി
സ്ഥാപിക്കല്‍
(S0153/24)

അടങ്കല്‍:
4,50,000/-
(മെയിന്‍റനന്‍സ്
റോഡിതരം)

ചെലവ്:

4,50,000/-

₹4,50,000/- ₹9,000/-

Antrycom
സിസ്റ്റംസ്
(പ്രൈ)
ലിമിറ്റഡ്

2

ഗവ:
സ്കൂളിലേക്ക്
ഇലക്ട്രിക്കല്‍
ഉപകരങ്ങള്‍
വാങ്ങല്‍

(S0565/24)

1,50,000

(മെയിന്‍റനന്‍സ്
റോഡിതരം)

ചെലവ്:

1,50,000/-

1,50,000/- 3,000/-
Carpentrial
Traders,
ചേര്‍ത്തല

ആകെ ₹12,000/-



ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.42/01.02.25)ലഭ്യമാക്കിയ
മറുപടിയില്‍, സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചു. സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ആദായ
നികുതിയിനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ട തുക ഈടാക്കി ആദായനികുതി വകുപ്പില്‍ ഒടുക്കുവരുത്തി രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-49   താലൂക്കാശുപത്രിയിലെ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത – രേഖകള്‍ കൃത്യമല്ല

താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിലേക്കായി 2023-24 ല്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയിരുന്നു.

1.

പ്രോജക്ട് നം. S0024/24

പേര് താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ മരുന്ന് വാങ്ങല്‍

അടങ്കല്‍ 20,00,000 (എം ജി നോണ്‍ റോഡ് )

ചെലവ് 20,00,000

മേല്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രഫോര്‍മ നം 4510/26.02.2024 പ്രകാരം 3,05,884 /- രൂപ കെഎം
എസ് സി എല്‍ ല്‍ അടച്ചതില്‍ 1,75,546 /-രൂപയുടെയും പ്രഫോര്‍മ നം 5124/ 18.03.2024 പ്രകാരം 2,53,189 /- രൂപ
കെഎം എസ് സി എല്‍ ല്‍ അടച്ചതില്‍ 1,40,914 /- രൂപയുടെയും മരുന്നുകള്‍ ലഭിച്ചതായാണ് ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍
നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. ബാക്കി യഥാക്രമം 1,30,338 /- രൂപയുടെയും 1,12,275 - രൂപയുടെയുമായി ആകെ 2,42,613 /-
രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി രേഖയില്ല.

2.

പ്രോജക്ട്
നം.

So575/24



പേര്
താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഡയാലിസിസ്
മരുന്ന്, കെമിക്കല്‍സ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍
വാങ്ങല്‍

അടങ്കല്‍ 10,00,000/-(എം ജി നോണ്‍ റോഡ് )

ചെലവ് 9,99,985/-

സുലേഖ ചെലവു പത്രിക പ്രകാരം മേല്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവ് 9,99,985 /- രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ TRN
.230703000000011467 /15.03.2024 പ്രകാരം 1,96,815 /- രൂപ കെഎം എസ് സി എല്‍ ല്‍ അടച്ചതിന്റെയും പ്രസ്തുത
തുകയ്ക്കള്ള മരുന്ന് ലഭിച്ചതിന്റെ യും വിവരം മാത്രമേ ഫയലില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 8,03,170 /- രൂപയുടെ ബില്ലോ
അനുബന്ധ രേഖകളോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല .

മരുന്നുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 17/23-24/29.01.2025
ന് മറുപടിയോ രേഖകളോ ലഭ്യമാക്കിയില്ല .

മരുന്നിന്റെ ലഭ്യത കൃത്യമായി അറിയിക്കാത്തതിനാല്‍ ആയതിലേക്കുള്ള ക്രമ നം.1, ക്രമ നം.2, എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള
10,45,783/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മരുന്ന് ലഭ്യതയുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-50   പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ -മരുന്ന് ലഭിച്ചതിന്റെ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2023-24 ല്‍ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനായി രണ്ടു പദ്ധതികള്‍
നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്
നം.

S0023/24 S00491/24

പേര് പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

അടങ്കല്‍ 480000(വികസന ഫണ്ട് ) 2400000(ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് )

ചെലവ് 420000 2125608



ബില്‍
നം.

(I)BRN.23070347001200185853/12.06.23-
84375/-

(Ii)BRN.23070347001200308119/12.07.23-
55980/-

(Iii)BRN.23070347001200435545/07.08.23-
73710/-

(I)C102327505839 /13.10.23 -
36780/-

(Ii)C11232117611/09.11.23-88630/-

(Iii)C112321153961/09.11.23-
70950/-

(Iv)C1223567251972519/
12.12.23-96650/-

(V)C0122315679575/12.12.23-
97120 /-

(Vi)C112324298081/13.11.23-

404685/-

(Vii)
C012445000846/24.01.2024-
96320/-

(Vi) C022474074720/ 01.03.24-
13000/-

(Viii)C022454403806/20.02.24-
111180/-

(Ix)C022474165724/01.03.24-
812777/-(KMSCL)



(X)C032439637178/16.03.24-
391230/-

(Ix) C032440637929/ 16.03.24-
105680/-

(X)C032484241273/29.03.24-
109750/-(KMSCL)

(Xi)C032486194752/30.03.24-
107940/-

1) പ്രോജക്ട് നം.23/24, പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ എന്ന പ്രോജക്ടിന് വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 4,20,000 /- രൂപ
ചെലവഴിച്ചതായാണ് സുലേഖ ചെലവു പത്രികയില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്നാല്‍ 2,14,065 /- രൂപയുടെ ചെലവു
ബില്ലും ചെലവു രേഖകളും മാത്രമാണ് പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന്റെതായി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. ബാക്കി 2,05,935 /-
രൂപയുടെ ബില്ലോ ചെലവു രേഖകളോ ലഭ്യമാക്കിയില്ല .

2) 16.05.2023 ലെ പി എം സി മീറ്റിംഗില്‍ നിലവിലെ പാലിയേറ്റീവ് ടീമിനെ കൂടാതെ ഒരു പുതിയ ടീമിനെ കൂടി
ആരംഭിക്കുന്നതിനും പുതുതായി ടീമില്‍ എടുക്കുന്ന നഴ്സിനെ കൂടി പഴയ ടീമിനൊപ്പം വാര്‍ഡില്‍ കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും
തീരുമാനിച്ചു. അപ്രകാരം നിലവിലെ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സായ ഷീബ കെ. യുടെ കൂടെ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുത്ത നബീസത്ത്
എന്ന നഴ്സും കൂടി 17.05.23 മുതല്‍ ഹോം കെയറിന് പോയി തുടങ്ങി. ഇരുവരുടെയും ഹോം കെയര്‍ രജിസ്റ്റര്‍
പരിശോധിച്ചതില്‍ 17.05.23 മുതല്‍ 30.06.23 വരെ നടന്ന ഹോം കെയറില്‍ ഇരുവരും ഒരേ രോഗികളെ
പരിശോധിച്ചതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നബീസത്ത് എന്ന നഴ്സിനെ പരിശീലനത്തിനായാണ്
ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതെങ്കില്‍ ഒരേ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഇരുവര്‍ക്കും വേതനം നല്കുക വഴി വേതന വിതരണത്തില്‍
ഇരട്ടിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരട്ടിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് രേഖകള്‍ സഹിതം മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3) പ്രോജക്ട് നം.23/24 എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 2023 ഏപ്രില്‍, മെയ്, ജൂണ്‍, ജൂലൈ
മാസങ്ങളിലെ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിന്റെ ശമ്പളം, വാഹനവാടക എന്നിവയും ഏപ്രില്‍, മെയ്, ജൂണ്‍മാസങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ



ചെലവ് എന്നിവയാണ് നടത്തിയിട്ടുളളത്. നഴ്സിന്റെ ശമ്പളം 18,390/- രൂപയും വാഹന വാടക 19,200/-രൂപയുമാണ്.
രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ BRN.23070347001200308119/12.07.23- പ്രകാരം നല്കിയ 55,980/- രൂപയില്‍ നബീസത്ത്
എന്ന പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിന് ജൂണ്‍ മാസത്തെ വേതനമായി 19,200/-രൂപയും വാഹന വാടക ഇനത്തില്‍ അല്‍ത്താഫ് ഷാ
ജലാല്‍ എന്ന ഡ്രൈവര്‍ക്ക് 18,390/- രൂപയും അവരവരുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നല്കിയതായി കാണുന്നു. എന്നാല്‍ ഇരുവരും
അവര്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീതാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യമായ പരിശോധന കൂടാതെയാണ്
ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് തുക നിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന് ഇതില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

4) ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിച്ച് പേയ്മെന്റ് അഡ്വാന്‍സ് നം.(C022474165724/01.03.24 പ്രകാരം പ്രഫോമ
ഇന്‍വോയിസ് നം. 4195/17.02.2024 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള മരുന്നിനും
ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കുമായി 8,12,777/- രൂപ കെ.എം.എസ്.സി.എല്‍.ല്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അനുസൃതമായി മരുന്നും
ഉപകരണങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഫയലില്‍ നിന്നും വ്യക്തമല്ല.
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 29/ 23-24/31.01.24 മുഖേന മേല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

ചെലവു രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ ക്രമ നം.1 ലെ 2,05,935 /- രൂപയുടെയും ക്രമ നം.4 ലെ 8,12,777/- രൂപയുടെയുമായി
ആകെ 10,18,712/-ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മരുന്നു ലഭിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-51   അഡ്വാന്‍സ് തുക നല്കി ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായിട്ടും എന്‍.സി.ഡി. കെയര്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ലഭിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട് നം. S0495

പേര്
360 ഡിഗ്രി എന്‍.സി.ഡി. കെയര്‍
മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കല്‍

അടങ്കല്‍ 2000000

ചെലവ് 109750

പേയ്മെന്റ്
അഡ്വൈസ് നം.

CO32484241273/29.03.24



മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (അലോപ്പതി) നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ 360 ഡിഗ്രി എന്‍.സി.ഡി. കെയര്‍
മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍ എന്ന പ്രോജക്ട് വഴി ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രഫോര്‍മ
നം.313/2023-24/20.03.2024 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 1,09,750/- രൂപ കെ.എം.എസ്.സി.എല്‍. ല്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉപകരണം എണ്ണം തുക

Mini Spirometer 1 16,596

Mouth Piece 1 722

ECG Machine 1 26,337

Pulse Oxy Meter 2 60,106

Adult Re Usable SPO2 Probe 2 5,989

1,09,750/-

ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് കെ.എം.എസ്.സി.എല്‍. ന് നല്കിയ സി -3552/23.09.2024 നമ്പര്‍ കത്തില്‍ ഇന്‍വോയിസ്
പ്രകാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
ഉപകരണം ലഭ്യമാകുന്നതിലെ കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 18/23-24/29.01.2025 ന് 360
ഡിഗ്രി എന്‍ സി ഡി കെയര്‍ പദ്ധതി നടത്തുന്നതിനായി മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക്    20 ലക്ഷം രൂപ
അടങ്കല്‍ തുക അനുവദിച്ചു നല്കിയിരുന്നുവെന്നും ടി. തുകയില്‍ 1,09,750/- രൂപ പദ്ധതിയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുകയും ബാക്കി തുക
സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം തന്നെ എച്ച് എം സി ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയതിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നല്കി
.ബാക്കി തുക പദ്ധതിയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് മറുപടിയില്‍
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അഡ്വാന്‍സ് തുക നല്കി ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായിട്ടും എന്‍.സി.ഡി. കെയര്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍
ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ അതിലേക്കായുള്ള 1,09,750/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുടെ നിരീക്ഷണം അനിവാര്യം
പദ്ധതിയ്ക്കായി വകയിരുത്തിയതും പേയ്മെന്റ് അഡ്വൈസ് നം.CO32484241273/29.03.24 പ്രകാരം പിന്‍വലിച്ചതുമായ 20



ലക്ഷം രൂപയില്‍        എന്‍.സി.ഡി. കെയര്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണം വാങ്ങുന്നതിന്റെ വിനിയോഗ ശേഷം ബാക്കി വന്ന
തുകയായ 18,90,250/-രൂപ എച്ച്.എം.സി. ഫണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതായി വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍, ഈ
തുകയുടെ വിനിയോഗം പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്കായി മാത്രം ആയിരിക്കുമെന്ന് കര്‍ശനമായ നിരീക്ഷണവും ശ്രദ്ധയും മെഡിക്കല്‍
സൂപ്രണ്ടിന്റെയും ഭരണ സമിതിയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-52   തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - രേഖകള്‍ കൃത്യമല്ല

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, പ്രോജക്ട് നം. ചെലവ് വിവരം

തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സോണ്‍ I

പ്രോജക്ട് നം.345/24
Rs.612714

തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സോണ്‍ II

പ്രോജക്ട് നം.346/24
Rs.616748

തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സോണ്‍ III

പ്രോജക്ട് നം.342/24
Rs.557708

തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സോണ്‍ IV

പ്രോജക്ട് നം.343/24
Rs.618889

തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സോണ്‍ V

പ്രോജക്ട് നം.344/24
Rs.551790

നഗരസഭയുടെ തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം 5 സോണുകളായി തിരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 സോണുകളിലും തെരുവ്
വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം നടത്തിയതിന് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1,2,4 എന്നീ സോണുകളിലെ മെയിന്റനന്‍സ്
നടത്തുന്നതിന് ഹരികുമാര്‍ അക്ഷര ഇലക്ട്രിക്കല്‍സ് നും 3,5 എന്നീ സോണുകളിലെ പരിപാലനം നടത്തുന്നതിന് അനസ് S.,



ന്യൂടെക് അസ്സോസ്സിയേറ്റ്സിനുമാണ് കരാര്‍ നല്‍കിയത്. മെയിന്റനന്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ
ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.

1) തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം നടത്തുന്നതിന് ടെന്റര്‍ ക്ഷണിച്ചതിന്റ പത്രപ്പരസ്യം ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

2) തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3) 2022-23 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ മെയിന്റനന്‍സ് ചാര്‍ജ്ജ് 2023-24 വര്‍ഷത്തെ ന്യു പ്രോജക്ടില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് നല്‍കിയത്.ഇക്കാരണത്താല്‍ തന്നെ അടങ്കലിനേക്കാള്‍ അധികം തുക ചെലവഴിക്കാനിടയായി.

4) സോണുകളിലെയും അടങ്കല്‍ തുക 5,00,000 രൂപയാണെന്നിരിക്കെ ഓരോ വാര്‍ഡിലേയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത നിരക്കിലുള്ള
ടെണ്ടറുകള്‍ അംഗീകരിച്ചതെങ്ങനെയെന്നും വ്യക്തമല്ല.
5) 5,00,000 രൂപയിലും അധികമുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് ഇ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കണമെന്നിരിക്കെ ഇപ്രകാരം നടപടിക്രമങ്ങള്‍
പാലിക്കാതെ ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ മാത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 55/3.2.2025) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകള്‍ കൃത്യമാക്കുന്നതിനും അത് വഴി തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-53   നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിയ്ക്കാതെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ S0565/24

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍,
ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍, കായംകുളം

പ്രോജക്ട്
ഗവ: സ്കൂളിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍
വാങ്ങല്‍

അടങ്കല്‍ 150000(മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)

ചെലവ് 150000/-



ബിആര്‍എന്‍ നമ്പര്‍-23070347001401394393/18-03-
24

19.04.22 തീയതിയിലെ പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ (സ.ഉ(കൈ)നം.86/22/ ത.സ്വ.ഭ.വ.) ഖണ്ഡിക 3-5-1 ല്‍ പ്രോജക്ട്
രൂപീകരണത്തിന് വ്യക്തമായ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളതാണ്.ഇത് കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രോജക്ട്
തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി രൂപീകരിച്ച ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മറ്റിയുടെയോ, പൊതുമരാമത്ത് വൈദ്യുതി
വിഭാഗത്തിന്റെയോ സഹായത്താല്‍ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂടി തയ്യാറാക്കി അതിന് അനുസ‍ൃതമായി ഡാറ്റ എന്‍ട്രി
നടത്തണമെന്ന് പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 3-8-1 ല്‍ പ്രത്യേകം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മുഴുവന്‍ തുകയും ഗവ: ഹയര്‍
സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍ ചെലവഴിച്ചു നടപ്പിലാക്കിയ, മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയല്‍
പരിശോധിച്ചതില്‍ ടി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതായാണ് കാണുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ
പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം പ്രവ‍ൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് ശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വൈദ്യുതി വിഭാഗം എഞ്ചിനീയര്‍
പരിശോധിച്ച് വാല്യുവേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്, എന്നാല്‍ വാല്യുവേഷന്‍/കംപ്ലീഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പദ്ധതി
ഫയലുകളോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 1,50,000/- രൂപയുടെ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിയതിന്റെ
ഇന്‍വോയിസുകള്‍ മാത്രമേ ഫയലിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ടി ഉപകരണങ്ങള്‍ ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍
സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ രേഖകളൊന്നും ഫയലിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വാങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്റ്റോക്കില്‍
ചേര്‍ത്ത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും ഫയലിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ പദ്ധതി
നിര്‍വ്വഹിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (47/03.02.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
പൊതുമരാമത്ത് വൈദ്യുതി വിഭാഗം എഞ്ചിനീയര്‍ പരിശോധിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയ വാല്യുവേഷന്‍/കംപ്ലീഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഓഡിറ്റില്‍ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിയ്ക്കാതെയും സര്‍ക്കാര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍
പാലിയ്ക്കാതെയും നടപ്പാക്കിയ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച 1,50,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍ തടസപ്പെടുത്തുന്നു.

1-54   അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്തക്കള്‍ക്ക് ആശ്രയ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചു-ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്

ഫയല്‍ നം.KMC/UPA/DFK(III)2128



കായംകുളം നഗരസഭയുടെ 2022-23 വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഖണ്ഡിക 1-37 ല്‍ ആശ്രയ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് - 60 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിനിയോഗിക്കാതെ
ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നു എന്ന് പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. പാസ്സ് ബുക്ക് പ്രകാരം (കാനറാ ബാങ്ക് -അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍ :2320101072894)
31.03.2024 ല്‍ 56,75,026 /- രൂപ നിലനിന്നിരുന്നു.

അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയില്‍ 258 ഗുണഭോക്താക്കളാണുള്ളത്. ഭക്ഷണം വിതരണം മാത്രമായിരുന്നു
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി നഗരസഭ നടത്തി വന്നിരുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമര്‍ശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇവര്‍ക്ക്
ആവശ്യമായ മറ്റു പദ്ധതികള്‍ക്ക് തുക വിനിയോഗിക്കുവാന്‍ ക്ഷേമ കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 11.06.2024 ലെ 1-ാം നമ്പര്‍
തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രകാരം ഡി പി ആര്‍ ല്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 17 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 15 ലക്ഷം
വിനിയോഗിച്ച് വീട് മെയിന്റനന്‍സ്, കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം എന്നീ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നടപ്പാക്കി.

(ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.51/23-24/03.02.25)

1-55   ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, റീക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രിക, ബാങ്ക് ബുക്ക് എന്നിവ പൂര്‍ണ്ണമായി
ഹാജരാക്കിയില്ല, വര്‍ഷാന്ത്യ ബാലന്‍സ് തുകകളില്‍ അവ്യക്തത

നഗരസഭയുടെ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ 31.3.2024 വരെയുള്ള ഏതാനും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകള്‍ മാത്രമാണ്
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ 31.03.2024 ലെ ബാങ്ക് ബുക്ക്, റീക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രികകൾ എന്നിവ
പൂര്‍ണ്ണമായും ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയില്ല. മുനിസിപ്പാലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം(ചട്ടം 53)ബാങ്ക് ബുക്കുകളിലെ
നീക്കിയിരിപ്പുകള്‍ ഓരോ മാസാവസാനവും പൊരുത്തപ്പെടുത്തി റീക്കൺസിലിയേഷന്‍‍ പത്രിക തയാറാക്കി സെക്രട്ടറി
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ തുകകളുടെ അടവ്, പിന്‍വലിക്കല്‍ എന്നിവയുടെ
പരിശോധനയ്ക്കായി ബാങ്ക് ബുക്കും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും പൊരുത്തപ്പെടുത്തല്‍ പത്രികകളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മുഴുവന്‍
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടേയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും റീക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രികയും ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (01/27.01.2025) ഏതാനും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകള്‍ മാത്രം ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായി.
റീക്കൺസിലിയേഷൻ പത്രികയുടെ അഭാവത്തില്‍ ഹാജരാക്കിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം വര്‍ഷാന്ത്യ



ക്ലോസിംഗ് ബാലന്‍സും വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലന്‍സും (RP 40(B)) തമ്മില്‍ യാതൊരു
പൊരുത്തവുമില്ല.

സാമ്പത്തിക കണക്കുകളിലെ തെറ്റുകള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് റീക്കണ്‍സിലിയേഷൻ അനിവാര്യമായതിനാൽ സോഫ്റ്റ്
വെയറിൽ ഓട്ടോ റീക്കണ്‍സിലിയേഷൻ സൗകര്യം സജ്ജമാക്കുന്നതുവരെ ബാങ്ക് ബുക്കുകളിലെ നീക്കിയിരിപ്പുകള്‍
മാന്വവലായി ഓരോ മാസാവസാനവും വര്‍ഷാന്ത്യവും പാസ് ബുക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തി സൂക്ഷിക്കാന്‍
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-56   ലോഗ് ബുക്ക് യഥാവിധി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ KL29 Q -8563, KL29L-1189, KL29S-3076, KL29V 5560, KL29P-1737, KL29J-4794, KL29F-
6699, KL29V-2559(JCB) എന്നീ വാഹനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

        എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെയും ലോഗ് ബുക്ക്, ഇന്ധന രജിസ്റ്റര്‍, മെയിന്റനന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക്
ഹാജരാക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 9/29.01.2025 മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ KL29 Q
-8563 ,KL29L-1189, KL29S-3076, KL29F-6699 എന്നീ വാഹനങ്ങളുടെ ലോഗ് ബുക്കുകള്‍ മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക്
ഹാജരാക്കിയത്.

ഹാജരാക്കിയ ലോഗ് ബുക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.

I.) 05.05.1975-ലെ ജി ഒ (ആര്‍.റ്റി) നം.582/75/PW പ്രകാരം ഒരു വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ഓരോ വാഹനത്തിന്റെയും ഫ്യൂവല്‍
കണ്‍സംപ്ഷന്‍ ടെസ്റ്റ് സര്‍ക്കാരിന്റെ മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിന്റെ ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കൊണ്ട്
നടത്തിക്കേണ്ടതും ഇന്ധന ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരം
വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധന ക്ഷമതാ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന്റെ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല.

Ii.) KL29 F -6699- ഒഴികെ മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഇന്ധന ഉപഭോഗവും നീക്കിയിരിപ്പും കാണിക്കുന്ന സംക്ഷിപ്തം
തയാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ വരുത്തിയിട്ടില്ല.
Iii.) ഇന്ധന ചാര്‍ജ്ജ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഫയല്‍ (ഫയല്‍ നം.TP2/PW2-2472/08 Vol II) പ്രകാരം മേല്‍പ്പറഞ്ഞ



വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ജനറേറ്ററുകള്‍ക്കും ഇന്ധനം വാങ്ങുന്നതിനായി 2023-24 വര്‍ഷം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോഗ്
ബുക്കില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തല്‍ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

വാഹനങ്ങളുടെ ലോഗ് ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം.
64/05.02.2025) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി ലോഗ് ബുക്കുകള്‍
സൂക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-57   ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാന സൌകര്യമൊരുക്കാതെ വാങ്ങല്‍ നടത്തി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ -S0543/24

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രിയില്‍ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

നിര്‍വ്വഹണം - മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, ആയുര്‍വേദം

അടങ്കല്‍ - 2,00,000/-(മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്- നോണ്‍ റോഡ് )

ചെലവ് -1,99,968/-(BRN No.23070347001101463892 /23.03.2024)

മേല്‍ പ്രോജക്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി ട്രാവന്‍കൂര്‍ റീഹാബ്സ് എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന് ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ചാര്‍ജ്ജ് 3,000/- രൂപ ഉള്‍പ്പടെ ആകെ 19,9,968/- രൂപ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍
ചെയ്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 21.03.2024 ലെ ഇന്‍വോയ്സ് നം. A0094 പ്രകാരം ഈ ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്റ്റോക്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ 28.01.2025 ല്‍ ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രിയില്‍ നടത്തിയ ഭൌതിക പരിശോധനയില്‍ പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങളുടെ
ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ നടത്തുകയോ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്ററിനെ നിയമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി.
ഉപകരണങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ‍‍ഡോക്ടര്‍മാരുടെ റൂമില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാടക കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന
ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിയില്‍ നിലവില്‍ പരിമിതമായ സൌകര്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. കിടത്തിചികിത്സയുള്ള
ആശുപത്രിയില്‍ രോഗികളെ കിടത്തുന്നതിനോ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനോ മരുന്നുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടത്ര
സൌകര്യങ്ങളില്ല.



                                             

ജെം-ല്‍ പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നതിനാല്‍ 17.02.2024-ന് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചതില്‍ കുറഞ്ഞ തുകയായ
1,99,968/- രൂപ ക്വാട്ട് ചെയ്ത ട്രാവന്‍കൂര്‍ റീഹാബ്സ്- ന്റെ ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേണ്ടത്ര
അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാതെ വാങ്ങല്‍ നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണവും, ഉപകരണങ്ങളുടെ വാറന്റി
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ആരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 5/29.01.2025 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി
പ്രകാരം ഇപ്പോള്‍ ആശുപത്രി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാടക കെട്ടിടത്തിലെ താഴത്തെ നിലയിലെ സ്ഥലപരിമിതിയും ലിഫ്റ്റ്
സൌകര്യം കെട്ടിടത്തില്‍ ലഭ്യവുമല്ലാത്തതിനാലും, ഫിസിയോതെറാപ്പി ആവശ്യമായി വരുന്നത്
പക്ഷാഘാതരോഗികള്‍ക്കും, മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ മൂലം ചലനശേഷി കുറഞ്ഞവര്‍ക്കുമായതിനാലുമാണ് ഉപകരണങ്ങള്‍
മുകളിലത്തെ നിലയിലെ പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് അറിയിച്ചു. ഹാജരാക്കിയ വാറന്റി കാര്‍ഡ്
പ്രകാരം ഇന്‍വോയ്സ് തീയതി (21.03.2024) മുതല്‍ 1 വര്‍ഷത്തേക്കാണ് വാറന്റി കാലാവധി.
വാറന്റി കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകാറായിട്ടും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ പദ്ധതിയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ച
199968/- രൂപയില്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷനായി ചെലവഴിച്ച 3,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പദ്ധതി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി
കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ബാക്കി 1,96,968/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങള്‍
സ്ഥാപിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-58   ജീവനക്കാരുടെ എസ്.എല്‍.ഐ ഈടാക്കുന്നില്ല

ജീവനക്കാരുടെ 2023-24 ലെ ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ചുവടെ പേര് ചേര്‍ക്കുന്ന ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും
എസ്.എല്‍.ഐ പ്രീമിയം തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.



ക്രമ
നം.

ജീവനക്കാരുടെ പേര്/തസ്തിക സ്കെയില്‍
അടിസ്ഥാന
ശമ്പളം

1
ശ്രീമതി നിസ്സാമോള്‍ യു., ജൂനിയര്‍
ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് I

37400-
79000

46,700

2
ശ്രീ.സന്ദീപ് എസ്.പി., ഓഫീസ്
അറ്റന്‍ഡന്റ്

23000-
50200

23,000

ശമ്പളത്തിന് അനുസൃതമായി എസ്.എല്‍.ഐ പ്രീമിയം തുക ഈടാക്കാഞ്ഞതിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം.57/03.02.2025) ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി പ്രകാരം ശ്രീമതി നിസ്സാമോള്‍
യു. 08.12.2022ന് കോതമംഗലം നഗരസഭയില്‍ നിന്ന് കായംകുളം നഗരസഭയില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തതാണ്. (31.03.2028ല്‍
സേവനത്തില്‍ നിന്നും വിരമിക്കും) എന്നാല്‍ എല്‍.പി.സി-യില്‍ എസ്.എല്‍.ഐ വിഹിതം ഈടാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്
രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നതിനാല്‍ അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നതിനാലാണ് വിഹിതം ഈടാക്കാഞ്ഞത് എന്നാണ്
അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 27.07.2011 ല്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച തൃപ്പൂണിതറ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ എസ്.എല്‍.ഐ വിഹിതം
ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം രേഖാമൂലം അന്വേഷിച്ച് തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശ്രീ.സന്ദീപ് എസ്.പി. 2024 ജനുവരി 10 ന് ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളതും, 2024 മെയ് 14 മുതല്‍
ശൂന്യവേതനാവധിയിലുമായിരുന്നു. 2025 ജനുവരി 20 ന് തിരികെ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച ടിയാളിന്റെ എസ്.എല്‍.ഐ
വിഹിതം ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ഉടന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള സ്കെയിലിന്
അനുസൃതമായി എസ്.എല്‍.ഐ പ്രീമിയം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-59   ഫണ്ട് ലഭ്യമായില്ല -ആധുനിക അറവുശാലാ നിര്‍മ്മാണം അനന്തമായി നീളുന്നു

ഫയല്‍ നം.PW3-27359/17

കായംകുളം നഗരസഭയില്‍ ആധുനിക അറവു ശാല നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് കിഫ്ബി പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രോജക്ടുകള്‍ 2018
ജനുവരി 15 നു മുന്‍പ് സര്‍ക്കാരിലേക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന അറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നഗരസഭ ആരോഗ്യ
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ 16.01.2018 ലെ 2-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം ഡി പി ആര്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 07.02.2018 ല്‍



താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു. നിലവിലെ അറവു ശാല നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയ സ്ലോട്ടര്‍ ഹൌസ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനാണ്
പ്രൊപ്പോസല്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

15.03.2018 ല്‍ 3 താല്പര്യ പത്രങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതില്‍ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ (6,82,54,940 /-രൂപ) 1% കുറഞ്ഞ തുക
രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡോ.പി.വി.മോഹനന്‍, Centre For Farming And Food Processing, Pallikkunnu, Kannur ന് ഡി പി ആര്‍
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കി.
ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1) ഡി പി ആര്‍ തയ്യാറാക്കിയതിന് 29.04.2021 ല്‍ സ്ഥാപനം 8,05,407/- രൂപയുടെ ബില്ല് സമര്‍പ്പിച്ചു. 2020-21 ലെ പ്രോജക്ട്
നം.464/21 പ്രകാരം 5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിയ്ക്കുന്നതിനും ബാക്കി 3,05,407/- രൂപ പുതിയ പ്രോ‍ജക്ട് പ്രകാരം
അനുവദിയ്ക്കുന്നതിനും നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചു. ഈ തുക സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതില്‍ വ്യക്തതയില്ല.

2) ഡി പി ആര്‍ പുതുക്കി സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് സ്ഥാപനം പുതുക്കിയ ഡി പി ആര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയും
2022-23 ലെ പ്രോജക്ട് നം. 166/23 പ്രകാരം 8,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തിയതില്‍ 17.10.2022 ല്‍ 7,24,866/- രൂപ
സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ഒരേ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതില്‍
വ്യക്തതയില്ല.

3) നിലവില്‍ അറവു ശാല പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം അണ്‍ ഫിറ്റ് ആണെന്ന് നഗരസഭാ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് കിഫ്ബിയില്‍ നിന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപ്രകാരമുള്ള നടപടികള്‍
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

4) 14.08.2023 ലെ 19-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം നഗരസഭാ കൌണ്‍സില്‍ ഡി പി ആര്‍ അംഗീകരിക്കുകയും
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡിന്റെ അനുമതി ലഭിയ്ക്കുന്നതിനായി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റിന് വൌച്ചര്‍ നം.40/09/23 പ്രകാരം
2,75,000/- രൂപ അനുവദിയ്ക്കയും ചെയ്തു. അറവു ശാലാ നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ സ്പെഷ്യല്‍ വെഹിക്കിളായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട
IMPACT Kerala Limited -ല്‍ നിന്നും ഫണ്ട് ലഭിക്കുമ്പോള്‍ ഈ തുക റീ -ഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാനുമാണ് മേല്‍ നമ്പര്‍ തീരുമാനം.
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡിന്റെ അനുമതി പത്രം ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്നും തുക റീ ഇംബേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും
ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.



5) ഇംപാക്ട് കേരളയും കിഫ്ബിയുമായി 14.11.2023 ല്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍, തിരിച്ചടവ് മാതൃകയിലുള്ള പദ്ധതികള്‍
മാത്രമാകും കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ ഇനി മേല്‍ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചതായി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്‍
അറിയിച്ചതിനാലും (IMPACT Kerala Limited പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ 28.05.2023, 19.01.2024 IMPACT /149/2023-IT നമ്പര്‍
കത്ത് ) നിലവില്‍ നഗരസഭയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമായതിനാലും ആധുനിക അറവു ശാല നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന്
വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് നഗരസഭാ കൌണ്‍സില്‍ തീരുമാനിച്ചു (25.01.2024 ലെ 4-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനം). എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ്
കാലയളവിലും (02/2025) വായ്പ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
ആധുനിക അറവു ശാലാ നിര്‍മ്മാണത്തിന് 2018 മുതല്‍ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ച് ഡി പി ആര്‍ പുതുക്കി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്
7,24,866/- രൂപയും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡിന്റെ അനുമതി ലഭിയ്ക്കുന്നതിനായി തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും
2,75,000/- രൂപയും ഉള്‍പ്പടെ ആകെ 9,99,866/-രൂപ ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ പദ്ധതി യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിട്ടില്ല. മേല്‍
വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്(നം.54/23-24/03.01.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
നിലവിലെ അറവു ശാല നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രാകൃതമായ രീതിയില്‍ തന്നെ അറവു മാടുകളെ വെട്ടി വില്‍പ്പന
നടത്തിവരുന്നു. ഇത് പാരിസ്ഥിതികവും ആരോഗ്യപരവുമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനിക
അറവുശാലയുടെ നിര്‍മ്മാണം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നഗരസഭാ ഭരണ സമിതിയുടെ
ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-60   സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍ നീട്ടല്‍ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല, തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍ നീട്ടല്‍.
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പര്‍ - S00167/24
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി
ചെലവ് തുക - 5,72,559/- രൂപ (സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ് )
ബല്‍ നം – C032484898767/29.3.24.

        കെ.എസ്.ഇ.ബി. കൃഷ്ണപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 25.3.24-ലെ DB/Municipality/Street
Light/ DW/ 2023-24/20 നമ്പര്‍ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നഗരസഭയിലെ 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 എന്നീ
വാര്‍ഡുകളിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍ നീട്ടല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി തന്‍വര്‍ഷം 5,72,559/- രൂപ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡില്‍



നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ പദ്ധതിയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ പകര്‍പ്പ്, വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡുമായി
കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകള്‍, പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക്
ഹാജരാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം. 21/30.1.25) നല്‍കിയെങ്കിലും രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേല്‍
രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ 5,72,559/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-61   ചേരാവളളി യു.പി.എച്ച്.സിയ്ക്ക് രോഗനിര്‍ണ്ണയ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കല്‍ -വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ
അഭാവത്തില്‍ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് – ചേരാവളളി യു.പി.എച്ച്.സിയ്ക്ക് മരുന്നും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങല്‍
പ്രോജക്ട് നം – S00528/2024
നിര്‍വ്വഹണം – നഗരസഭ സെക്രട്ടറി
ചെലവ് തുക – 1000000/- (ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് )
ബില്‍ നം – C122344399621/28.12.23 – 5,00,000/-
ബില്‍ നം – C32445854744/19.3.24 – 5,00,000/-

മേല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം മരുന്നും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനായി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, ചേരാവളളി അര്‍ബന്‍
പ്രൈമറി ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് 10,00,000/- ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി തുകയുടെ
വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവ് രേഖകളും ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാന്‍
ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം.53/4.2.2025) നല്‍കിയതിന് രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കുവാന്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക്
കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സെക്രട്ടറി മറുപടി നല്‍കിയത്. ചെലവ് രേഖകളുടേയും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റേയും
അഭാവത്തില്‍ 10,00,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-62   എന്‍ എസ് ഡി പി മുഖേന ഭവന നിര്‍മ്മാണം - ലോണ്‍ ബാധ്യത തീര്‍പ്പാക്കി - ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
ആശ്വാസകരമായ നടപടി

ഫയല്‍ നം.KMC/UPA/13304/KURDFC



കായംകുളം നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ മുഖേന 1999-2000 കാലയളവില്‍ ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനായി എന്‍ എസ് ഡി പി പദ്ധതി
പ്രകാരം കെ.യു.ആര്‍.ഡി.എഫ്.സി. യില്‍ നിന്നും 640 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 23,700/- വീതം ലോണ്‍ നല്കിയിരുന്നു. ഒരു
ഗുണഭോക്താവിന് 8,700 /-രൂപ നഗരസഭാ വിഹിതവും കെ യു ആര്‍ ഡി എഫ് സി ലോണ്‍ 15,000/- രൂപയും ചേര്‍ത്താണ്
23,700/- രൂപ അനുവദിച്ചത്.
143/- രൂപ വീതം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ - 180 തവണയായി കുടുംബശ്രീയില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും അതില്‍ വീഴ്ച
വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് 31.03.2023 ലെ കുടിശ്ശികയായ 1,27,64,346/- രൂപ തിരികെ അടയ്ക്കണമെന്ന് കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ഡയറക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

കെ.യു.ആര്‍.ഡി.എഫ്.സി.യ്ക്കുള്ള ലോണ്‍ ബാധ്യത സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.50/23-24/03.02.25 ന്
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ തിരികെ അടച്ച തുകയില്‍ 31,11,152/- രൂപ അക്കൌണ്ട് ‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മുഖേന കെ.യു.ആര്‍.ഡി.എഫ്.സി.ക്ക്
നല്കുകയും (രസീത് നം.09.11.2023 ലെ 613/09.11.2023) പലിശ എഴുതി തള്ളുന്നതിന് തീരുമാനമാകുകയും ചെയ്തതായി മറുപടി
ലഭ്യമാക്കി.
കുടിശ്ശിക ബാധ്യത എഴുതി തള്ളിയ കെ.യു.ആര്‍.ഡി.എഫ്.സി.യുടെ നടപടിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്കുകയും രജിസ്റ്റര്‍
പ്രകാരം 141 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആധാരം തിരികെ നല്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഏതാനും ഗുണഭോക്താക്കള്‍ മരണപ്പെട്ടു
പോയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ അവരുടെ അനന്തരാവകാശികള്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആധാരം തിരികെ നല്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു. നിര്‍ദ്ധനരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആശ്വാസകരമായ നടപടിയാണ് ഭരണ സമിതിയുടെ
ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്.

1-63   സംയുക്ത പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം പുനര്‍ നിര്‍ണ്ണയിച്ചില്ല - പൊതുടാപ്പുകളുടെ

വെള്ളക്കരം ഇനത്തില്‍ കുടിശ്ശിക കോടികള്‍

കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ 712 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം
കണക്കാക്കിയാണ് വെള്ളക്കരം പ്രതിമാസം ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഓരോ മാസവും വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി 12,95,781/-
രൂപ ഡിമാന്റ് ചെയ്തുവരുന്നു. 31.03.2024 വരെയുള്ള ആകെ വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക 12.56 കോടിയാണ്. 31.12.2024
ആയപ്പോള്‍ കുടിശ്ശിക 17.22 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളക്കരം കൃത്യമായി ഒടുക്കാത്തതിനാല്‍ പഴയ



ഇനത്തില്‍ത്തന്നെ 32.87 ലക്ഷം രൂപ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി ഡിമാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊതുടാപ്പുകളുടെ ഉപയോഗത്തില്‍
താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ ജലജീവന്‍ മിഷന്‍ വഴി ധാരാളം ഗാര്‍ഹിക ടാപ്പുകള്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ പൊതു
ടാപ്പുകളുടെ ആവശ്യകത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുകള്‍ കണ്ടെത്താനായി കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റിയും കായംകുളം നഗരസഭയും ചേര്‍ന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയതായോ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുകളുടെ
എണ്ണം കൃത്യമായി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതായോ രേഖയില്ല. കൂടാതെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത‍തിനാല്‍ വിച്ഛേദിക്കേണ്ട ടാപ്പുകളുടെ
എണ്ണം നിര്‍ണ്ണയിച്ചതായും രേഖയില്ല. വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി നല്‍കുന്ന ബില്ലുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം
കുറവ് ചെയ്തതിനു ശേഷമല്ല ബില്‍ ഡിമാന്റ് ചെയ്തുവരുന്നത്. പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം (ബില്‍), അടവ് എന്നീ
വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും സോഴ്സ്
ഡിഡക്ഷന്‍ വഴി വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക ഉറവിടത്തില്‍ കുറവ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഭീമമായ കുടിശ്ശിക വരാനുണ്ടായ കാരണം
വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

വെള്ളക്കരത്തിന്റെ ബില്‍ യഥാസമയം അടവാക്കാതെ ഭീമമായ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതിനും മറ്റ് അപാകതകള്‍ക്കും
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.46/03.02.2025) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.
സംയുക്ത പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുകള്‍ക്കനുസൃതമായി വെള്ളക്കരം മുന്‍കാല
പ്രാബല്യത്തോടെ പുനര്‍ നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടതും കുടിശ്ശിക ക്രമീകരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
ബാധ്യത ക്രമീകരിച്ച് അറിയിക്കാത്തപക്ഷം സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്. വിഷയത്തില്‍
ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-64   ദേശീയപാതാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭയ്ക്ക് നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിച്ചില്ല

ദേശീയപാതാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊന്നും വിലയ്ക്കെടുക്കുന്ന 7 സ്ഥലങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം
നഗരസഭയ്ക്കാണെന്നും ആയതിന് നഷ്ട പരിഹാരത്തുക അനുവദിയ്ക്കണമെന്നും അറിയിച്ച് കൊണ്ട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എല്‍.
എ .എന്‍എച്ച് 1 സ്പെഷ്യല്‍ തഹസീല്‍ദാര്‍ക്ക് കത്ത് (13.12.2022 തീയതിയിലെ പി .ഡബ്ലി.യു 3-16003/21 നം കത്ത് )
നല്‍കിയിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭൂമിയില്‍ നഗരസഭയുടെ പേരിലുള്ളത് കായംകുളം വില്ലേജ് ബ്ലോക്ക്



നം.215ലുള്ള സര്‍വ്വെ നമ്പര്‍ 171/, .77 ആര്‍സ് ഭൂമി, കായംകുളം വില്ലേജ് ബ്ലോക്ക് നമ്പര്‍ 169 ലെ സര്‍വ്വെ നമ്പര്‍85ലെ, 1.76
ആര്‍സ് ഭൂമി, എന്നിവ മാത്രം നഗരസഭയുടെ പേരിലുള്ളതാണെന്നും കീരിക്കാട് വില്ലേജ് ബ്ലോക്ക് നമ്പര്‍ 43, സര്‍വ്വെ നമ്പര്‍
6 ലെ ആയുര്‍വേദാശുപത്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടം പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളതാണെന്നും ഇവയുടെ അവകാശം
തെളയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണമെന്നും അറിയിച്ച് എല്‍. എ .എന്‍.എച്ച് 1 സ്പെഷ്യല്‍ തഹസീല്‍ദാര്‍
നഗരസഭാസെക്രട്ടറിയ്ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് (മറ്റ് 4 സ്ഥലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്തുത കത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല). ഇതിന്‍
പ്രകാരം പ്രസ്തുത ഭൂമികള്‍ നഗരസഭയുടേതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ സ്പെഷ്യല്‍ തഹസീല്‍ദാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ
എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 58/3.2.2025) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ ദേശീയപാതാ
വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളൊന്നും തന്നെ നഗരസഭയില്‍
ലഭ്യമല്ല എന്നും സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വില്ലേജ് ഓഫീസ്, സബ്
രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായും മറുപടി നല്‍കി. വസ്തു
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കി നാഷണല്‍ ഹൈവേ
അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-65   നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയം, ഗവ.ഐ.റ്റി.ഐ, ആധുനിക അറവ് ശാല എന്നിവയ്ക്കായി സ്ഥലമെടുപ്പ്- പൂര്‍ത്തിയായില്ല

2013-14 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സ്ഥലമെടുപ്പ്, ഗവ. ഐ റ്റി ഐയ്ക്ക്
സ്ഥലമെടുപ്പ് ,ആധുനിക അറവ് ശാലയ്ക്ക് സ്ഥലമെടുപ്പ് എന്നിവയ്ക്കായി യഥാക്രമം 75 ലക്ഷം, 25 ലക്ഷം, 50 ലക്ഷം രൂപ
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബഹു. ജില്ലാകളക്ടറുടെ വര്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. 2014-15 വര്‍ഷത്തെ
പ്രോജക്ട് നം. 69, 152, 160 ഇവ പ്രകാരം യഥാക്രമം 1.25 കോടി, 50 ലക്ഷം, 25 ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെ തുക
വകയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രദേശ വാസികളുടെ എതിര്‍പ്പ് മൂലം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സാധിയ്ക്കാതെ വന്നതിനാല്‍ ഈ
തുക കൂടി കളക്ടറുടെ വര്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൌണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിച്ചു.
ആധുനിക അറവ് ശാല സ്ഥലമെടുപ്പിനായി നിക്ഷേപിച്ച 51,24,383 രൂപയും നഗരസഭയില്‍ ഗവ.ഐ.റ്റി.ഐ.
സ്ഥലമെടുപ്പിനായി അനുവദിച്ച 75,00,000 രൂപ, സ്റ്റേഡിയം സ്ഥലമെടുപ്പിനായി അനുവദിച്ച 2 കോടി രൂപ ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ
3,26,24,383 രൂപ സ്പെഷ്യല്‍ തഹസീല്‍ദാരുടെ ഓഫീസില്‍ അവശേഷിയ്ക്കുന്നതായി സ്പെഷ്യല്‍ തഹസീല്‍ദാര്‍ എല്‍ എ
(ജനറല്‍), ആലപ്പുഴ ജില്ലാകളക്ടര്‍ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മേല്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി ഭുമി



ഏറ്റെടുത്തതിന്റെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (നം. 6/4.2.25)ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ ഗവ.ഐ.റ്റി.ഐ. യുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം ഉടമകള്‍
സ്ഥലം വിട്ട് നല്‍കുന്നതിന് സമ്മതമാണെന്ന് മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ ഒപ്പിട്ട് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഐ.റ്റി.ഐ. യുടെ
നിര്‍മ്മാണത്തിനായി കളക്ടറുടെ വര്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 75 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ ലഭിയ്ക്കുന്നതിനായി
കാനറാബാങ്കില്‍ പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങിയതായും ട്രഷറി നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മൂലം 25 ലക്ഷം രൂപ സെക്രട്ടറിയ്ക്ക്
അനുവദിച്ചതായും അറിയിച്ചു. മേല്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കായുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-66   എം സി എഫ് നിര്‍മ്മാണം -ഇലക്ട്രിക്കല്‍, മെക്കാനിക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ കാലതാമസം

പ്രോജക്ട്
നം.

So.330/24

പേര്
നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ എയ്റോബിക്ക് ബിന്‍, എം സി എഫ്
നിര്‍മ്മാണം

ഫയല്‍ നം. PW1-12810/23

അടങ്കല്‍

1614200(ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് )

2255000(കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് )

4030800(സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് )

7900000

ചെലവ്

680906(ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് )

1833535(കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് )

2126875(സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് )

4641316



അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി 2022-23 ല്‍ രൂപീകരിച്ചതും(നം. 529/23) 2023-24
സ്പില്‍ ഓവറായി നടപ്പാക്കിയതുമായ പദ്ധതിയാണ് നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ എയ്റോബിക്ക് ബിന്‍, എം സി എഫ്
നിര്‍മ്മാണം എന്ന പ്രോജക്ട് 79,00,000/- രൂപ അടങ്കലില്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ടിന് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചതില്‍
ശ്രീ.അഷ്റഫ് ഇം.എം. എന്ന കരാറുകാരന്റെ കുറഞ്ഞ തുകയായ 59,89,606.26 /- രൂപയുടെ ടെന്‍ഡര്‍ 13.06.23 ലെ 2-ാം
നമ്പര്‍ കൌണ്‍സില്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. എയ്റോബിക്ക് ബിന്നുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം 2024-25 കാലയളവില്‍
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു.

എന്നാല്‍ എം.സി.എഫ്.ന്റെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം മാത്രമേ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അവിടെ 30.01.2025 ല്‍ നടത്തിയ
പ്രാദേശിക പരിശോധനയില്‍ വ്യക്തമായി. ഇലക്ട്രിക്കല്‍, മെക്കാനിക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല. നിര്‍മ്മാണ
പ്രവര്‍ത്തിയിലെ കാലതാമസത്തിന്മേല്‍ നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.36 / 23-24/31.01.25 ന് ഇനി എം സി എഫ് ന്റെ
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ വര്‍ക്കുകളാണ് പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുള്ളതെന്നും, ഇതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെക്ക്നിക്കല്‍ സാങ്ഷന്‍
നല്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ വിംഗാണെന്നും ആയത് നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ കാലതാമസം വന്നിട്ടുള്ളതായും,
അവിടെ നിന്നുള്ള ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ നടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളു എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെ അഭാവത്തില്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിലും വളരെ അധികം കാലതാമസം
നേരിടുന്നുണ്ട്. നഗരസഭാ ഡമ്പിംഗ് യാര്‍ഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എം സി എഫ് സ്ഥലപരിമിതിയാല്‍ വളരെ അധികം
ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് നേരില്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു. പുതിയ എം സി എഫ് ന്റെ
നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ഭരണ സമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും
ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-67   അമൃത് പദ്ധതി -പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതിയില്ല

കേരളത്തിലെ 93 നഗരസഭകളിലെയും എല്ലാ വീടുകളിലും സമ്പൂര്‍ണ്ണമായി കുടിവെള്ളം (Drink From Tap Water)
എത്തിക്കുന്നതിനാണ് അമൃത് 2.0 പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

അമൃത് 2.0 പദ്ധതി പ്രകാരം കായംകുളം നഗരസഭയിലെ ജലക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ലഘൂകരിയ്ക്കുന്നതിനും,
ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍ നല്കുകയും, ജലശുദ്ധീകരണം, പാര്‍ക്ക് നിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ പദ്ധതികള്‍



നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനുമായി നഗരസഭാ കൌണ്‍സില്‍ 02.03.2022 ല്‍ 9-ാം നമ്പരായി തീരുമാനമെടുത്തു. ഇതോടൊപ്പം
പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കുളങ്ങള്‍, തോടുകള്‍, കായല്‍ എന്നിവയുടെ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍
ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനും അമൃത് മിഷനില്‍ നിന്നും നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. 27 .06.2022 ലെ 19/19 നമ്പര്‍ തീരുമാന
പ്രകാരം പൊതു കുളങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു .

ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു .

1) കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം

അമൃത് സ്റ്റേറ്റ് മിഷന്‍ ഡയറകടറുടെ 06.01.2023 ലെ SMMU/96/2022-UPI നമ്പര്‍ കത്ത് പ്രകാരം കായംകുളം നഗരസഭയ്ക്ക്
19.697 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായും ടി തുകയില്‍ 4% ജല സ്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും 1% ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ
സമീപം പാര്‍ക്ക് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്‍ പ്രകാരം കായംകുളം
നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള നാലു കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം നടത്തുവാന്‍ ഡി പി ആര്‍ തയ്യാറാക്കി PW3-
11819/2021/10.07.2023 നമ്പര്‍ കത്ത് പ്രകാരം അമൃത് സ്റ്റേറ്റ് മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് അയച്ചു നല്കിയിരുന്നു. വിശദാംശം
പട്ടികയില്‍.

കുളത്തിന്റെ പേര് വാര്‍ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക

ഇടയോടിക്കാവ് അമ്പലക്കുളം 19 21,60,000

ഒതനാകുളം 1 3,70,000

പുന്നക്കുളം 32 31,00,000

ഇരട്ടക്കുളം 35 9,50,000

ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ കുളങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷന്‍ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല .

2) കുടിവെള്ള വിതരണം

അമൃത് 2.0 പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള കുടിവെളള വിതരണ ചുമതല കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി പ്രോജക്ട് ഡിവിഷന്‍
ആലപ്പുഴയെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. GO(RT)No.2906/2012/LSGD/24.11.2022 പ്രകാരം കായംകുളം
മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടര്‍ ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ (SWAP-1) പ്രകാരം 19.897 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി .



ഇതില്‍ 19 ലക്ഷം രൂപ മെയിന്റനന്‍സ് തുകയും ബാക്കി 19.697 കോടി രൂപയാണ് പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ്. ഈ തുകയുടെ 12.5%
തുകയായ 2,46,21,250/- രൂപ വിവിധ വര്‍ഷങ്ങളായി എല്‍ എസ് ജി ഡി വിഹിതമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 28-3-23 ലെ
SMMU/18/2023/MFE നം കത്ത് പ്രകാരം അമൃത് മിഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ പേരില്‍ ഉള്ള അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ULB ഷെയർ
നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മേല്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 31,00,000 /- രൂപ ‍ടൈഡ് ഫണ്ടില്‍
നിന്നും അമൃത് മിഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്സ്ഫര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി നിര്‍വ്വഹിക്കാനുദ്ദേശിച്ച പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രവര്‍ത്തി അടങ്കല്‍ തുക

വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ സര്‍വ്വേ ജോലികള്‍ 4,99,910/-

12 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഉന്നത തല ജലസംഭണി
-കായംകുളം പി എച്ച് സെക്ഷന്‍ കോമ്പൌണ്ടില്‍

5,23,30,660/-

പഴയതും കാലഹരണപ്പെട്ടതുമായ എ സി പൈപ്പ് ലൈനുകള്‍
പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത്

2,33,42,753/-

ഓരോ വാര്‍ഡിലും 100 പുതിയ വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍ എന്ന
അനുപാതത്തില്‍ മൊത്തം 44 വാര്‍ഡുകളിലേക്കുമായി 4400
പുതിയ വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍

5,82,10,472 /-

300mm DI പമ്പിംഗ് മെയിന്‍ -പുതിയ
ജലസംഭരണിയിലേക്കുള്ളത്

1,66,28,262 /-

പൈപ്പുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുവാനായി കുഴിച്ച LSGD റോഡുകളുടെ
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തി

43,43,778/-

പൈപ്പുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുവാനായി കുഴിച്ച PWD റോഡുകളുടെ
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തി

51,47,846 /-



12 MLD ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ
പ്രവര്‍ത്തികളും പമ്പ് സെറ്റ് മാറലും അനുബന്ധ അടിയന്തിര
ഇലക്ട്രിക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തികളും

56,99,265/-

PWD ക്ക് നല്കേണ്ട സൂപ്പര്‍ വിഷന്‍ ചാര്‍ജ്ജ് 7,20,698 /-

GST ചാര്‍ജ്ജ് ( 18% ) 3,00,46,256/-

ആകെ 19,69,69,900/-

മേല്‍ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ 12 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഉന്നത തല ജലസംഭണി -കായംകുളം പി എച്ച് സെക്ഷന്‍
കോമ്പൌണ്ടില്‍ എന്ന പ്രവര്‍ത്തിയുടെ മണ്ണ് പരിശോധന, വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി മുഖേനയുള്ള ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ എന്നിവ
മാത്രമാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
1) കുളങ്ങളുടെ നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷന്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം ആയത്
ലഭ്യമാകുന്നതിനും പ്രവര്‍ത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ജലസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പാര്‍ക്ക് നിര്‍മ്മാണം അനിവാര്യവും തുടര്‍ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താവുന്നതും ആണെങ്കില്‍ മാത്രം
നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.
3) കായല്‍ ശുദ്ധീകരണം അനുവദനീയമായ പ്രവര്‍ത്തനമായതിനാല്‍ കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള കായല്‍
പ്രദേശങ്ങള്‍ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
4) കാലഹരണപ്പെട്ട പൈപ്പുകള്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക, ഹൈവേ നിര്‍മ്മാണം നടക്കുന്ന മേഖലകളിലുമുള്ള പൈപ്പ് ലൈന്‍
ക്രമീകരിക്കുക, ആവശ്യമായ എല്ലാ മേഖലകളിലും പൈപ്പ് ലൈന്‍ സ്ഥാപിച്ച് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നീ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിലവില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ആയതിലേക്കുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

1-68   ഡമ്പിംഗ് ഗ്രൌണ്ട് മാലിന്യം നീക്കം- രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു



കായംകുളം നഗരസഭ വക ഡമ്പിംഗ് ഗ്രൌണ്ടിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന്
ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചതില്‍ കറഞ്ഞ ക്വട്ടേഷന്‍ ഹാജരാക്കിയ ശ്രീ.രവീന്ദ്രന്‍, വിപിന്‍ വിഹാര്‍ എന്ന വ്യക്തിയുടെ കുറഞ്ഞ
ക്വട്ടേഷന്‍ അംഗീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ഏല്പിച്ചിരുന്നു. അംഗീകരിച്ച ക്വട്ടേഷന്‍ പ്രകാരം ഹിറ്റാച്ചി ഒരു മണിക്കൂര്‍
പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് 1900/- രൂപയും ഒരു ദിവസത്തെ ബാറ്റ ഇനത്തില്‍ 2000/- രൂപയുമാണ് നല്‍കേണ്ടത്. 140 സൈസ്
ഹിറ്റാച്ചി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്ത വകയില്‍ ധനകാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ 13.03.2023ലെ 13ാം നമ്പര്‍
തീരുമാനപ്രകാരം ശ്രീ.രവീന്ദ്രന്‍, വിപിന്‍ വിഹാര്‍ എന്ന വ്യക്തിക്ക് 253710/- രൂപ (18.04.2023ല്‍, ചെക്ക് നം.2142987)
ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.

I) ഡമ്പിംഗ് ഗ്രൌണ്ടില്‍ മാലിന്യം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ‍ 121.5 മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച വകയില്‍ ബില്‍
തുകയായ 2,53,710/- രൂപ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹിറ്റാച്ചി എത്ര മണിക്കൂര്‍
പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു എന്നത് സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകള്‍ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
നഗരസഭ ഡമ്പിംഗ് ഗ്രൌണ്ടില്‍ മാലിന്യം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് 140 സൈസ് ഹിറ്റാച്ചി 10 ദിവസത്തേക്ക്
വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനാണ് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചത്. ഹിറ്റാച്ചി 1 മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് 1,900/- രൂപയും,
2,000/- രൂപ ബാറ്റയുമാണ് കരാറുകാരന്‍ ക്വാട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഓരോ ദിവസവും ഹിറ്റാച്ചി എത്ര മണിക്കൂര്‍
പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പകരം ഹിറ്റാച്ചി ഓരോ ദിവസവും ഓടിയ ദൂരം
രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ലിപ്പുകള്‍ മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയത്.
ഹിറ്റാച്ചി എത്ര മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ 2,53,710/- രൂപയുടെ ചെലവ്
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
II) ആദായനികുതി ഈടാക്കിയില്ല

1961 ലെ ആദായനികുതി നിയമം സെക്ഷന്‍ 194 (സി) പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആകെ ₹1,00,000/- രൂപയ്ക്ക്
മുകളിലോ ഒറ്റത്തവണ ₹30,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലോ പ്രതിഫലം നല്‍കുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍ വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും‍ 1%
നിരക്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും 2% നിരക്കിലും സ്രോതസ്സില്‍ ആദായനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍
മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിക്ക് സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും 2537/- രൂപ ആദായനികുതി ഇനത്തില്‍ കുറവ് ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.



വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം.62/04/02/2025) ക്ക് മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഈടാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന ആദായനികുതി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പില്‍ അടവാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-69   ഗവ. ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് എസ് -കായംകുളം സ്ട്രക്ചറല്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്തതിന് തുക അനുവദിച്ചു-

നാളിതുവരെ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചില്ല

കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നഗരസഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഗവ. ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടം
നിര്‍മ്മിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സ്ട്രക്ചറല്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചതില്‍ കുറഞ്ഞ ക്വട്ടേഷന്‍ ഹാജരാക്കിയ Y-
Shakh Consultancy Service ന്റെ ക്വട്ടേഷന്‍ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ 1.25% തുകയാ​ണ് സ്ഥാപനം
ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിന്‍ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 4150000/- രൂപയുടെ 1.25% തുകയായ 51875/- രൂപയും അതിന്റെ
18% ജി എസ് ടി തുകയായ 9335/-രൂപയും ഉള്‍‍പ്പെടെ 61210/- രൂപ തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ യാതൊരു വിവരങ്ങളും ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല.
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം.33/31.1.25) നല്‍കിയിതിന്
മറുപടിയില്‍ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും ഫണ്ട് ലഭിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്ട്രക്ചറല്‍ ഡിസൈന്‍
പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിയ്ക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗേള്‍സ് സ്കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറല്‍
ഡിസൈനിംഗിനായി ചെലവഴിച്ച 61210/- രൂപ (Rs.51875- ചെക്ക് നം.2137788/26.12.22, Rs.9335/- Cheque No.
2142878/24.7.23) യില്‍ ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം ചെലവഴിച്ച 9,335/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-70   പി.എം.എ.വൈ ഭവന പദ്ധതി - ആദ്യഗഡു കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവന നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചില്ല

        നഗരസഭ നടപ്പാക്കുന്ന പി.എം.എ.വൈ ഭവന പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യ വിതരണ രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും
പരിശോധിച്ചതില്‍ മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ധനസഹായത്തിന്റെ ആദ്യഗഡു കൈപ്പറ്റിയ ചില ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവന നിര്‍മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.



ക്രമ
നം.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ
പേര്, വാര്‍ഡ് നം.

ഡി.പി.ആര്‍
നമ്പര്‍

കൈപ്പറ്റിയ
തുക

ആദ്യ ഗഡു
കൈപ്പറ്റിയ

തീയതി

01
ശ്രീലത,
ആനയടികിഴക്കതില്‍,
വാര്‍ഡ് 22

01 40,000 25.2.2019

02
ശശിധരന്‍ ജി, ഇഞ്ചിക്കല്‍,

വാര്‍ഡ്-36
03 40,000 28.11.2018

03
പവന, പാലത്തിന്റെ
വടക്കതില്‍, വാര്‍ഡ്-30

04 40,000 31.05.2019

04
പ്രസന്ന, മഠത്തില്‍
വടക്കതില്‍ വാര്‍ഡ്- 18

04 40,000 27.04.2019

05
റഹുമത്, കനക്കിഴക്കതില്‍,
വാര്‍ഡ്- 05

04 40,000 31.05.2019

06
അജിത എസ്, ഐക്കര
പടീറ്റതില്‍, വാര്‍ഡ് – 18

05 40,000 20.01.2022

07
അമ്പിളി, വിതുത്തറ
കിഴക്കതില്‍, വാര്‍ഡ് – 19

05 40,000 29.12.2021

08
നസീറ, മൂത്തേരില്‍
കിഴക്കതില്‍, വാര്‍ഡ് – 24

05 40,000 01.01.2022

09
പ്രസന്ന, വലിയതറ
കിഴക്കതില്‍, വാര്‍ഡ് – 23

05 40,000 01.01.2022



10
രാധാമണി,
കൊട്ടേപടീറ്റതില്‍, വാര്‍ഡ് –
06

05 40,000 29.04.2022

11
സരോജം, കളത്തില്‍
പടീറ്റതില്‍, വാര്‍ഡ് – 16

06 40,000 16.12.2022

12
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി,
കോയില്‍പറമ്പില്‍, വാര്‍ഡ്
– 14

6 40,000 14.02.2023

13
രതീഷ് രവി, കുറ്റിത്തറയില്‍,
വാര്‍ഡ് – 17

6     40,000 21.06.2023

        മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ അടിയന്തിര നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവന നിര്‍മ്മാണം നടത്താന്‍ തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം
അവര്‍ കൈപ്പറ്റിയ തുക പലിശ സഹിതം ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-71   മുനിസിപ്പല്‍ പെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ട് വിതരണത്തിലെ ന്യൂനതകള്‍

കായംകുളം നഗരസഭയില്‍ പെന്‍ഷന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും റഗുലര്‍/കണ്ടിജന്റ്/ഫാമിലി പെന്‍ഷന്‍ ‍ ഇനങ്ങളില്‍ പെന്‍ഷന്‍
വിതരണം സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകളും, ഫയലുകളും പരിശോധിച്ചതില്‍ 61 റഗുലര്‍ പെന്‍ഷന്‍കാരും (17 ഫാമിലി
പെന്‍ഷന്‍കാര്‍‍ ഉള്‍പ്പെടെ) 48 കണ്ടിജന്റ് പെന്‍ഷന്‍കാരും (11 ഫാമിലി പെന്‍ഷന്‍കാര്‍‍ ഉള്‍പ്പടെ) നഗരസഭയില്‍ നിന്നും
പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്നതായി വ്യക്തമായി .
രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും പരിശോധിച്ചതില്‍ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.

1) പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ കൃത്യമായ ഡാറ്റാബേസ് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
കായംകുളം നഗരസഭയില്‍ നിന്നും റഗുലര്‍/കണ്ടിജന്റ് ഇനത്തില്‍ പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പേര് മാത്രമാണ്
രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, പി.പി.ഒ നമ്പര്‍, വിലാസം, വിരമിച്ച തസ്തിക, വാങ്ങുന്ന പെന്‍ഷന്‍, നോമിനി, ലൈഫ്



സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയ തീയതി, ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍, ബ്രാഞ്ച് എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്ററില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.1/23-24/6.3.25) നഗരസഭയില്‍ പെന്‍ഷന്‍
കൈപ്പറ്റുന്ന റഗുലര്‍/കണ്ടിജന്റ് വിഭാഗം പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്നതും
ഇന്റേണല്‍ വിജിലന്‍സ് ഓഫീസറുടെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമായ ഫയലുകള്‍ വെച്ച്
പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഫയലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മറുപടി നല്‍കി. പെന്‍ഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ കുറ്റമറ്റ
രീതിയില്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.

2) ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നു
2023-24 വര്‍ഷം 48 കണ്ടിജന്റ് പെന്‍ഷണര്‍മാരില്‍ 24 പേര്‍ മാത്രമാണ് ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. കണ്ടിജന്റ് ഇനത്തില്‍ പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്ന
ജീവനക്കാരില്‍ ഏതാനും പേരുടെ ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്, മറ്റുള്ളവര്‍ രജിസ്റ്ററില്‍
അവരുടെ പേര് ഉള്‍പ്പെടുന്ന പേജില്‍ ഒപ്പ്/വിരലടയാളം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

നിലവിലും‍ (05.03.2025 വരെ) ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്ത കണ്ടിജന്റ് പെന്‍ഷണര്‍മാരുടെ പേരുകള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പേര്
പെന്‍ഷണര്‍/
ഫാമിലി
പെന്‍ഷണര്‍

റിമാര്‍ക്ക്സ്

1. വിജയമ്മ എം. പെന്‍ഷണര്‍

2. എം.നിര്‍മ്മല
ഫാമിലി
പെന്‍ഷണര്‍

3. തങ്കമ്മ റ്റി. പെന്‍ഷണര്‍
4. പി.മണി പെന്‍ഷണര്‍
5. കെ.ദേവയാനി പെന്‍ഷണര്‍



6. അംബുജാക്ഷി പെന്‍ഷണര്‍
7. കെ.പൊന്നമ്മ പെന്‍ഷണര്‍
8. വി.കെ.ജലാലുദ്ദീന്‍കുട്ടി പെന്‍ഷണര്‍
9. ക.ഒ.ബേബി പെന്‍ഷണര്‍

10. വി.ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ പെന്‍ഷണര്‍
11. എ.തങ്കപ്പന്‍ പെന്‍ഷണര്‍

12. ഹലീമ
ഫാമിലി
പെന്‍ഷണര്‍

13. ജെ.മാര്‍ട്ടിന്‍ പെന്‍ഷണര്‍
14. മുഹമ്മദ് സാലിഹ് പെന്‍ഷണര്‍
15. എ.അബ്ദുള്ള പെന്‍ഷണര്‍
16. എ.അബ്ദുള്‍ സലാം പെന്‍ഷണര്‍
17. എന്‍.ശിവന്‍ പെന്‍ഷണര്‍
18. ജി.തങ്കപ്പന്‍ പെന്‍ഷണര്‍
19. എ.ഭാനു പെന്‍ഷണര്‍
20. പി.ഗോപാലന്‍ പെന്‍ഷണര്‍
21. തോമസ് ഡിസില്‍വ പെന്‍ഷണര്‍
22. രാജമ്മ.എസ് പെന്‍ഷണര്‍
23. എം.സുബൈദ പെന്‍ഷണര്‍

24. രമാദേവി
ഫാമിലി
പെന്‍ഷണര്‍



25. എം.ബി.സതിയമ്മ പെന്‍ഷണര്‍
26. സി.വി.മാരിമുത്തു പെന്‍ഷണര്‍
27. ലളിത കെ. പെന്‍ഷണര്‍

28. റഷീദ ബീവി
ഫാമിലി
പെന്‍ഷണര്‍

29. സുകുമാരി
ഫാമിലി
പെന്‍ഷണര്‍

30. ലളിതാംബിക പി.സി.
ഫാമിലി
പെന്‍ഷണര്‍

31. സുബൈദ പെന്‍ഷണര്‍
32. ഇന്ദിര ജെ. പെന്‍ഷണര്‍
33. സീനത്ത് പി. പെന്‍ഷണര്‍
34. അനില്‍കുമാര്‍ ബി. പെന്‍ഷണര്‍
35. ശാരദ കെ. പെന്‍ഷണര്‍
36. രാധാ കെ. പെന്‍ഷണര്‍
37. സിസ്റ്റിലശ്രീ വി.വി. പെന്‍ഷണര്‍
38. രമേശന്‍ എന്‍. പെന്‍ഷണര്‍

39. കൃഷ്ണകുമാരി
ഫാമിലി
പെന്‍ഷണര്‍

മാര്‍ച്ച് 2024 മുതലാണ്
പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച്
തുടങ്ങിയത്

‍റെഗുലര്‍ ഇനത്തില്‍ പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്ന ‍പെന്‍ഷണര്‍മാരില്‍ 2023-24 വര്‍ഷം ആകെയുള്ള 61 പേരില്‍ 13 പേര്‍
മാത്രമാണ് ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.



നിലവിലും‍ (05.03.2025 വരെ) ‍ ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്ത റെഗുലര്‍ പെന്‍ഷണര്‍മാരുടെ പേരുകള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പേര്
പെന്‍ഷണര്‍/ഫാമിലി
പെന്‍ഷണര്‍

റിമാര്‍ക്ക്സ്

1 കെ.കെ.ജയലക്ഷ്മി പെന്‍ഷണര്‍

2
പി.പി.സുബൈദ
ബീവി

പെന്‍ഷണര്‍

3 ലീലാമ്മ ജോണ്‍ പെന്‍ഷണര്‍

4 റുഖിയ ബീവി ഫാമിലി പെന്‍ഷണര്‍

5
രാധാമണി കെ പെന്‍ഷണര്‍

റിട്ടയര്‍മെന്റ് തീയതി
30.04.2024

3) ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തല്‍ ഇല്ല
റഗുലര്‍/കണ്ടിജന്റ് ഇനത്തില്‍ പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്നവര്‍ ഹാജരാക്കിയ പല ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലും, പി.പി.ഒ. നമ്പര്‍,
വിലാസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓ‍ഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (1/06.03.2025) കണ്ടിജന്റ്
വിഭാഗം പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് നിലവില്‍ പി.പി.ഒ. നമ്പര്‍ ഇല്ലായെന്നും എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റര്‍
കാലികമാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്കി.

4) പെന്‍ഷന്‍ വിതരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല
കായംകുളം നഗരസഭയുടെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടായ യൂണിയന്‍ ബാങ്കിന്റെ കായംകുളം ശാഖയിലെ അക്കൗണ്ടില്‍ (നമ്പര്‍
55360201009122) നിന്നുമാണ് പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം നടത്തുന്നത് . റഗുലര്‍ / കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍
കണക്കാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും ഒറ്റ ചെക്കായാണ് തുക പിന്‍വലിക്കുന്നത് . എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നും ഓരോ
പെന്‍ഷണറുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ആകുന്ന തുകയുടെ കൃത്യമായ വിതരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല .
5) കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടും പെന്‍ഷന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി പുന:സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല



കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുക പത്ത് വര്‍ഷം കൊണ്ട് തിരികെ പിടിക്കേണ്ടതും അതിന് ശേഷം
പൂര്‍ണ്ണതോതിലുളള പെന്‍ഷന്‍ പുന:സ്ഥാപിച്ച് നല്‍കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍ കായംകുളം നഗരസഭയിലെ കണ്ടിജന്റ്
പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ ബുക്ക്, ഫയല്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതില്‍, പെന്‍ഷന്‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ ചെയ്ത ചില
പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് ‍ ‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പെന്‍ഷന്‍ പൂര്‍ണ്ണതോതില്‍ പുന:സ്ഥാപിച്ച് നല്‍കുന്നതായി
കാണുന്നില്ല. തന്മൂലം ഇവര്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനില്‍ക്കുന്നു. ചില
ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

A) എന്‍.സരസമ്മ, കണ്ടിജന്റ് പെന്‍ഷണര്‍

സേവനത്തില്‍ നിന്നും വിരമിച്ച തീയതി - 31.12.2009

പെന്‍ഷന്‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ അനുവദിച്ച മാസം - 19.03.2010

അടിസ്ഥാന പെന്‍ഷനില്‍ നിന്നും കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുക കുറവ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ മാസം - 04/2010

അടിസ്ഥാന പെന്‍ഷനില്‍ നിന്നും ഓരോ മാസവും കുറവ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുക – 2892/-

കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നത് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മാസം - 03/2020.

03/2020ല്‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തിരിച്ചടവ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി 04/2020 മുതല്‍ പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും
അടിസ്ഥാന പെന്‍ഷനില്‍ നിന്നും ഓരോ മാസവും 2,892/- രൂപവീതം കുറവ് ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു.

B) എം.സുബൈദ, കണ്ടിജന്റ് പെന്‍ഷണര്‍

സേവനത്തില്‍ നിന്നും വിരമിച്ച തീയതി - 31.10.2012

പെന്‍ഷന്‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ അനുവദിച്ച മാസം - 04.03.2014

അടിസ്ഥാന പെന്‍ഷനില്‍ നിന്നും കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുക കുറവ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ മാസം - 04/2014

അടിസ്ഥാന പെന്‍ഷനില്‍ നിന്നും ഓരോ മാസവും കുറവ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുക – 1281/-

കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നത് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മാസം - 03/2024.



03/2024ല്‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തിരിച്ചടവ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി 04/2024 മുതല്‍ പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും
അടിസ്ഥാന പെന്‍ഷനില്‍ നിന്നും ഓരോ മാസവും 1,281/- രൂപവീതം കുറവ് ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു.

C) എ.അബ്ദുളള, കണ്ടിജന്റ് പെന്‍ഷണര്‍

സേവനത്തില്‍ നിന്നും വിരമിച്ച തീയതി - 30.04.2010

പെന്‍ഷന്‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ അനുവദിച്ച മാസം - 18.03.2011

അടിസ്ഥാന പെന്‍ഷനില്‍ നിന്നും കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുക കുറവ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ മാസം - 04/2011

അടിസ്ഥാന പെന്‍ഷനില്‍ നിന്നും ഓരോ മാസവും കുറവ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുക – 2946/-

കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നത് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മാസം - 03/2021.

03/2021ല്‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തിരിച്ചടവ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി 04/2021 മുതല്‍ പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും
അടിസ്ഥാന പെന്‍ഷനില്‍ നിന്നും ഓരോ മാസവും 2,946/- രൂപവീതം കുറവ് ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു.

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം.1/06.03.2025)
ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ കാലയളവിന് ശേഷം അധികം പിടിച്ച കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുക അരിയറായി
നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായി അറിയിച്ചു. റെഗുലര്‍/കണ്ടിജെന്റ് പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ
വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ കാലയളവിന് ശേഷം എല്ലാ പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും
പെന്‍ഷന്‍ പുന:സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-72   ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കല്‍- മാലിന്യ സംസ്കരണം - ഒരു അവലോകനം

ഹരിത കര്‍മ്മ സേനയുടെ ലക്ഷ്യം

സംസ്ഥാനത്തെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് വികേന്ദ്രീകൃത രീതിയില്‍ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും മാലിന്യത്തെ
വരുമാനമാക്കുകയുെ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഹരിത കര്‍മ്മസേന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാലിന്യശേഖരണവും വികേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവയില്‍ നിന്ന് സ്ത്രീകള്‍ക്ക്
വരുമാനവും ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.



ഹരിത കര്‍മ്മസേനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം

44 വാര്‍ഡുകളുള്ള നഗരസഭയുടെ ആകെ ജനസംഖ്യ 68634 ആണ്. ഓരോ വാര്‍ഡിലും ഓരോ ഹരിതകര്‍മ്മ
സേനാംഗത്തിനും ചുമതല നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റീജിയണുകളായി മാലിന്യ ശേഖരണം ക്ലസ്റ്റര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തി
വരുന്നു. ഹരിത കര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് മാസം തോറും ശരാശരി 12,000 രൂപ വീതം വേതനം ലഭിച്ച് വരുന്നുണ്ട്.
ഇതിനായി വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല.

നഗരസഭയ്ക്ക് വരുമാന വര്‍ദ്ധനവിനായി തുണി സഞ്ചി യൂണിറ്റുണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ആയത് നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നില്ല.
മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി മുന്‍കൂട്ടി ഹരിത മിത്രം ആപ്പ് വഴി കലണ്ടര്‍ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. മുന്‍ കൂട്ടി തയാറാക്കിയ
ഷെഡ്യൂള്‍ അനുസരിച്ചാണ് കളക്ഷന്‍ നടത്തുന്നത്.

പരിശീലനം

ഹരിത മിത്രം ആപ്പുമായി എല്ലാ വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ആക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ്
അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഹരിതമിത്രം ക്യു ആര്‍ എന്‍റോള്‍മെന്റ് നടത്തുകയും അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍
ഹരിത കര്‍മ്മ സേനയ്ക്ക് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബോധവത്ക്കരണം നടത്തുകയും വാര്‍ഡ് സഭ, വാര്‍ഡ് സാനിട്ടേഷന്‍
കമ്മറ്റി, മാലിന്യ മുക്ത നവ കേരളം ഫേസ് I എന്നിവ വഴി പൊതു ജനങ്ങളില്‍ ടി വിവരം എത്തിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മാലിന്യ ശേഖരണത്തിലെ കാര്യക്ഷമത

വീടുകളില്‍ നിന്നും കടകളില്‍ നിന്നും ശേഖരിയ്ക്കുന്ന അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ ഉറവിടത്തില്‍ തന്നെ തരം തിരിയ്ക്കുന്നതിന്
സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുനരുപയോഗം സാധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി നഗരസഭയില്‍ സ്വാപ് ഷോപ്പ് (RRRസെന്റര്‍) പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. ഹരിത കര്‍മ്മസേനയ്ക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നല്‍കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച് ബോധവത്ക്കരണം നടത്തുകയും കൂടാതെ വാര്‍ഡ് സഭ, വാര്‍ഡ് സാനിട്ടേഷന്‍ കമ്മിറ്റി, ഹരിത കര്‍മ്മസേന
ശേഖരിയ്ക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിന് നഗരസഭയും ക്ലീന്‍
കേരള കമ്പനിയുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി വഴി ഹരിത കര്‍മ്മസേന ശേഖരിയ്ക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്
ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്ത് വരുന്നതുമാണ്. നഗരസഭയിലെ 44 വാര്‍ഡുകളുള്ളതില്‍ 31
വാര്‍ഡുകളില്‍ മിനി എം.സി.എഫുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിനി എം.സി.എഫുകളില്‍ മാലിന്യം എത്തിയ്ക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക്



ഓട്ടോ, ട്രോളി എന്നീ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. എം.സി.എഫ്., ആര്‍.ആര്‍.എഫ്. മുഖേന പ്രതിമാസം 21 ടണ്‍ മാലിന്യം
കൈകാര്യം ചെയ്ത് വരുന്നു.

മാലിന്യ നീക്കത്തിലെ അപര്യാപ്തത

നഗരസഭയ്ക്ക് 3 എം സി എഫുകളും 1 R R F ഉം ഉണ്ട്. ഹരിത കര്‍മ്മ സേന കണ്‍സോര്‍ഷ്യം, മാലിന്യം നീക്കം
ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്ക് ക്ലീന്‍കേരള കമ്പനിയുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരിയായ രീതിയില്‍ മാലിന്യം നീക്കം
ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ എം.സി.എഫ്. പരിസരത്ത് മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. നഗരസഭാ ഡമ്പിംഗ്
യാര്‍ഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എം.സി.എഫ്. സ്ഥലപരിമിതിയാല്‍ വളരെ അധികം ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന്
നേരില്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു. മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന് ശുചിത്വ മിഷന്‍ അംഗീകാരമുള്ള മറ്റൊരു
ഏജന്‍സിയെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനം ബഹു. കൌണ്‍സില്‍
പരിഗണിയ്ക്കുന്നതിന് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ അപര്യാപ്തത

2019 ല്‍ പണി കഴിപ്പിച്ച R R F നില്‍വില്‍ പ്രവര്‍ത്തിയിക്കുന്നുണ്ട്. R R F ല്‍ സ്ഥാപിച്ച ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് നിലവില്‍
പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമല്ല. ശുചിത്വ മിഷന്‍ മേഖേന ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനായുള്ള നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി പുതിയ പ്ലാന്റിന്റെ നിര്‍മ്മാണം പുരോഗതിയിലാണ്.

കണ്‍സോര്‍ഷ്യം

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാന്‍ കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് 31.1.24 വരെ നീക്കം ചെയ്ത
മാലിന്യത്തിന്റെ തുക മാത്രമാണ് കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലഭിയ്ക്കാന്‍ ശേഷിയ്ക്കുന്ന തുകകള്‍ ക്ലീന്‍ കേരള
കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിന്റെ നിഗമനം / ശുപാര്‍ശ

പേപ്പര്‍, തുണി ക്യാരി ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുക, കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ കീഴില്‍ ഇത്തരം കാരി ബാഗ്
ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകള്‍ ആരംഭിയ്ക്കുക, പുനരുപയോഗ യോഗ്യമല്ലാത്ത ലെഗസി മാലിന്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനവും ഉപയോഗവും
നിര്‍ത്തലാക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുക





R R F ന് സമീപം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

2-1   തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്‍ഡ് ചെയ്തീടാക്കുന്നില്ല- വരുമാന നഷ്ടം

2005 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി തൊഴില്‍ നികുതി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3(2) പ്രകാരം ഒരു അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തില്‍ 60
ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ ജോലി / തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള്‍, സ്വയം തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രഫഷണലുകള്‍
എന്നിവരില്‍ നിന്നും ഒരു അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം 1,250/- രൂപ നിരക്കില്‍ തൊഴില്‍ നികുതി / പ്രിസംറ്റീവ് ടാക്സ് ഡിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത്
ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1) നഗരസഭ പരിധിയിലെ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചാര്‍ട്ടഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് ഫേമുകളില്‍ നിന്നും 2023-24 സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷം, 2005 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി തൊഴില്‍ നികുതി ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം പ്രിസംപ്റ്റീവ് ടാക്സ് ഒടുക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരായ
ചാര്‍ട്ടഡ് അക്കൌണ്ടന്റ്മാരില്‍ നിന്നും അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം 1250/- രൂപ നിരക്കില്‍ തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയതായി
കാണുന്നില്ല, വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

ചാര്‍ട്ടഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് ഫേം /
കമ്പനി

അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം
ഈടാക്കേണ്ട
തൊഴില്‍ നികുതി



1
അഭിലാഷ് കൃഷ്ണന്‍ &
അസോസിയേറ്റ്സ് -
അംബികുളങ്ങര ബില്‍ഡിങ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

2
അനന്ത നായ്ക്കന്‍, ഏവൂര്‍ മുട്ടം
റോഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

3

സാജന്‍ & അസോസിയേറ്റ്സ് -

കൊട്ടക്കാട്ട് ബില്‍ഡിംഗ്സ്,

ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്
എതിര്‍വശം

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

4
സന്ദീപ് സതീഷ് &
അസോസിയേറ്റ്സ് -

കൊട്ടുവള്ളില്‍ ആര്‍കേഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

5
ജോഷി മോന്‍ &
അസോസിയേറ്റ്സ് -

കൊട്ടുവള്ളില്‍ ആര്‍കേഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

6 വിഷ്ണു & കമ്പനി - പുതിയിടം
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

7

രാജു പി.വൈ. &
അസോസിയേറ്റ്സ് -
കുറ്റിത്തെരുവ് മസ്ജിദിന്
സമീപം

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

ആകെ 17,500/-



മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച ചാര്‍ട്ടഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് ഫേമുകളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തീടാക്കാത്തതിനാല്‍
നഗരസഭയുടെ തനതു വരുമാനത്തില്‍ 17,500/- രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (നം.03/തീയതി:29-01-25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നഗരസഭ പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടി ചാര്‍ട്ടഡ്
അക്കൌണ്ടന്റ് ഫേമുകളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതിയിനത്തില്‍ 17,500/- രൂപ ഡിമാന്റ് ചെയ്തീടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2) നഗരസഭയുടെ തൊഴില്‍നികുതി രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 2023-24 ലെ രണ്ട് അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും 60 ദിവസത്തില്‍
കൂടുതല്‍ നഗരസഭയില്‍ വിവിധ കരാര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തിയ (എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റര്‍
പ്രകാരം) താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരില്‍ നിന്നും 2005 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി തൊഴില്‍ നികുതി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം
3(2) പ്രകാരം ഒരു അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തില്‍ 1,250/- രൂപ നിരക്കില്‍ തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ നം. കരാറുകാരുടെ പേര് / മേല്‍വിലാസം ഈടാക്കേണ്ട തൊഴില്‍ നികുതി

1
അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ്,

SSK മന്‍സില്‍, ചേരാവള്ളി
1250x2=2500

2
ഹുസ്സൈന്‍ അഹമ്മദ്,

വെളിയില്‍ വീട്
1250x2=2500

3,
ഹരികുമാര്‍,

ഇലക്ട്രിക്കല്‍ കോണ്ട്രാക്ടര്‍
1250x2=2500

4,
അനസ്സ് എസ്.,

ന്യൂ ടെക്ക് അസോസിയേറ്റ്സ്
1250x2=2500

5
E.M.അഷറഫ്,

കൊല്ലംപറമ്പില്‍,
1250x2=2500



6
മുഹമ്മദ് സാലിഹ്,

പൊന്നൂസ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍
1250x2=2500

7
ശ്രീജി J.,

വെളിയില്‍ ഹൌസ്
1250x2=2500

8
അനിമോന്‍ H.,

തുണ്ടയത്ത്, ചേരാവള്ളി
1250x2=2500

9 അബ്ദുള്‍ അസീസ്, ചേരാവള്ളി 1250x2=2500

10 മുഹമ്മദ് താഹ, കട്ടച്ചിറ 1250x2=2500

11 മുഹമ്മദ് സാദിഖ് 1250x2=2500

12 ഹാഷിം കോപ്രാപുരയില്‍ 1250x2=2500

13 അല്‍ഫിന്‍ എസ്., ബിസ്മി നിവാസ് 1250x2=2500

14
സുന്ദരേശന്‍,

പ്രിയാ ഭവനം, ചേരാവള്ളി
1250x2=2500

15
ശശിധരന്‍ പിള്ള,

അംബാലയം, പത്തിയൂര്‍
1250x2=2500

16 നജീം എച്ച്., പുളിമൂട്ടില്‍ 1250x2=2500

17 E.B.അഷറഫ്, കൊല്ലം പറമ്പില്‍, 1250x2=2500

18
ഷാരൂണ്‍ഷാ,

എസ്.എസ്. മന്‍സില്‍, ചേരാവള്ളി
1250x2=2500

ആകെ 45,000/-



മേല്‍ കരാറുകാരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തീടാക്കാത്തതിനാല്‍ നഗരസഭയുടെ തനതു വരുമാനത്തില്‍
45,000/- രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.03/തീയതി:29.01.25)
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ടി കരാറുകാരില്‍ നിന്നും നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതിയിനത്തില്‍ 45,000/- രൂപ ഡിമാന്റ്
ചെയ്തീടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച ചാര്‍ട്ടഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് ഫേമുകളില്‍ നിന്നും 17,500/- രൂപയും, കരാറുകാരില്‍ നിന്നും 45,000/- രൂപയും
ഒട്ടാകെ 62,500/- രൂപ തൊഴില്‍ നികുതി ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കി രസീത് /ഡേ ബുക്കിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്
സഹിതം ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിഷയത്തിലേക്ക് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കുന്നു.

2-2   സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് മൂലം വരുമാന നഷ്ടം

2005 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി തൊഴില്‍ നികുതി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3 പ്രകാരം നഗരസഭ പ്രദേശത്ത് ഒരു
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി 60 ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ ഇടപാട് നടത്തുന്ന ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍/ ശാഖകള്‍,
സഹകരണ സംഘം, സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍, ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് കമ്പനികള്‍, മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നും
ഒരു അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം 1250/- രൂപ നിരക്കില്‍ സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരമുളള
തൊഴില്‍ നികുതി ചുമത്തല്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല. നിരവധി സ്ഥാപങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്‍ഡ്
ചെയ്തീടാക്കുന്നതില്‍ നഗരസഭയ്ക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായി. നഗരസഭ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ഡിമാന്‍ഡ് രജിസ്റ്റര്‍
പ്രകാരം 2023-24 വര്‍ഷം സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
ഈടാക്കേണ്ട
സ്ഥാപന
തൊഴില്‍ നികുതി

1 പത്തിയൂര്‍ ഫാര്‍മേഴ്സ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500



കോട്ടുക്കുളങ്ങര ബ്രാഞ്ച്

2
പത്തിയൂര്‍ ഫാര്‍മേഴ്സ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്- കായംകുളം
ബ്രാഞ്ച്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

3
പത്തിയൂര്‍ ഫാര്‍മേഴ്സ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്- കാകനാട്
ബ്രാഞ്ച്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

4
എരുവ കാഷ്യൂ വര്‍ക്കേഴ്സ്
ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്
സൊസൈറ്റി

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

5 കേരളാ ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

6
വ്യാപാരി വ്യവസായി കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

7 കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ബ്രാഞ്ച്-II
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

8 സുന്ദരം ഫിനാന്‍സ്
ഒന്നാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
1250x1=1250

9 സ്പന്ദന മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

10
എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ലൈഫ്
ഇന്‍ഷൂറന്‍സ്

ഒന്നാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
1250x1=1250



11
റിലയന്‍സ് ജനറല്‍
ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

12
മഹീന്ദ്ര റൂറല്‍ ഹൌസിംഗ്
ഫിനാന്‍സ്

ഒന്നാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
1250x1=1250

13 ഗോകുലം ചിട്ടി ഫണ്ട്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

14
റിച്ച് മാന്‍ ഫിന്‍വെസ്റ്റ്
പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്

ഒന്നാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
1250x1=1250

15
കായംകുളം വില്ലേജ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

16
കായംകുളം അര്‍ബന്‍ കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

17
എച്ച്‌.ഡി‌.ബി ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍
സര്‍വീസ്

ഒന്നാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
1250x1=1250

18
മധുരൈ മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ്
ലിമിറ്റഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

19 VERTEX സെക്യൂരിറ്റീസ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

20 ഓണാട്ടുക്കര വികസന സമിതി
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

21 കോശമറ്റം ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500



22
പീപ്പിള്‍സ് അര്‍ബന്‍
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫൌണ്ടേഷന്‍

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

23
പുല്ലുക്കുളങ്ങര സര്‍വീസ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

24
കീരിക്കാട് ക്ഷീരോല്‍പാദക
സഹ: സംഘം

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

25
ഇന്‍ഡി ട്രേഡ് മൈക്രോ
ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

26 ഹരി ശ്രീ ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

27
കൊച്ചുവീട്ടില്‍

ഫിനാന്‍സിയേഴ്സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

28 അഹല്യ ഫിന്‍ഫോറെക്സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

29 ഏട്ടുത്തറയില്‍ ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

30
മണിരത്ന ചിട്ട് ഫണ്ട് &
ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

31
KSRTC- എംപ്ലായീസ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

32
സുപ്രാ പെസിഫിക്ക് ഗോള്‍ഡ്
ലോണ്‍

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500



33 എല്‍.ഐ.സി ഇന്‍ഷുറന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

34 ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

35
എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ഫിനാഷ്യല്‍
സര്‍വീസസ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

36 റിച്ച് മാക്സ് ഫിന്‍വെസ്റ്റ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

37
തമിഴ് നാട് മെര്‍ക്കന്‍ഡയില്‍
ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

38
എട്ട്ത്തറയില്‍ സമൃദ്ധി
ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

39 കോട്ടക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

40 ഇന്‍ഡ്യന്‍ ബാങ്ക്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

41 കേച്ചേരി ചിട്ട്സ് പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

42

സത്തേണ്‍ മള്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് ക്രഡിറ്റ് ആന്‍ഡ്
മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് സൊസൈറ്റി
ലിമിറ്റഡ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500



43
സത്രത്തില്‍ ന്യൂ
ഫൈനാന്‍സിയേഴ്സ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

44
യുണൈറ്റഡ് ഇന്‍ഡ്യ
ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ങ്ങളിലും

1250x2=2500

45 ഗോശ്രീ ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

46
കെ.പി.സി ഓള്‍ഡ് ഗോള്‍ഡ്
പര്‍ച്ചേസ് സ്റ്റോര്‍

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

47 നാഷണല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

48 പാര്‍വതി ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

49 പാര്‍വതി നിധി ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

50 പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

51 ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

52 ധനലക്ഷ്മീ ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

53 അച്ചൂസ് ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500



54 ധനലക്ഷ്മീ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

55
എസ്.ബി.ഐ ലൈഫ്
ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

56 ശ്രീറാം ഫിനാന്‍സ്
രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

57
മോത്തിലാല്‍ ഓസ് വാള്‍
സെക്യൂരിറ്റീസ്

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

58
ചെങ്ങന്നൂര്‍ നിധി ലിമിറ്റഡ്
(13/53)

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

59
ചെമ്മണൂര്‍ ക്രഡിറ്റ് &
ഫിനാന്‍സ് (9/86)

രണ്ട്
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലും

1250x2=2500

ആകെ 1,41,250/-

മേല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ രസീത് നമ്പര്‍ സഹിതം മറുപടി
ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം-04 തീയതി 28.01.25) ന് നഗരസഭ മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ടി സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തില്‍ 1,250/- രൂപ നിരക്കില്‍ സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി
ഡിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത് ഈടാക്കാത്തത് മൂലം നികുതിയിനത്തില്‍ നഗരസഭയുടെ തനത് വരുമാനത്തില്‍ 1,41,250/- രൂപയുടെ
നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി രസീത്/ഡേ
ബുക്കിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് സഹിതം ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വരുമാന നഷ്ടം
ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിഷയം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ
ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

2-3   സ്വകാര്യ വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍ (Pay&Park) അനധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു- ഫീസീനത്തില്‍ നഷ്ടം



1994-ലെ കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 475(1) പ്രകാരം - നഗരസഭയില്‍ നിന്നുള്ള ലൈസന്‍സ് കൂടാതെ ഒരു
സ്വകാര്യ വണ്ടിത്താവളങ്ങളും തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഇത് കൂടാതെ പേയ്& പാര്‍ക്ക്
(വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍) സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും സെക്ഷന്‍ 475(5) പ്രകാരം ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ 3,000/- രൂപയില്‍ കുറയാത്ത
തുക ലൈസന്‍സ് ഫീസീനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രാദേശിക പരിശോധന നടത്തി ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ നഗരസഭ
പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേയ് & പാര്‍ക്ക് (വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍) സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
വിവരങ്ങള്‍ നഗരസഭയില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇത് വളരെ ഗൌരവമേറിയ വിഷയമാണ്. 2023-24 വര്‍ഷത്തില്‍ പേയ് &
പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നതിന് നഗരസഭ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ടി
അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ യാതൊരു നിയമാനുസൃത നടപടികളും നഗരസഭ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നഗരസഭയുടെ
ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാതെ പേയ്& പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നഗര പരിധിയില്‍ അനധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് മൂലം 2023-
24 വര്‍ഷത്തില്‍ ലൈസന്‍സ് ഫീസിനത്തില്‍ നഗരസഭയുടെ തനത് വരുമാനത്തില്‍ 24,000/- രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പേയ്& പാര്‍ക്ക് (വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍) സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പേയ് & പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപനം
KMAആക്ട് 475 -പ്രകാരം
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫീസ്

1 ശാസ്താ പറമ്പില്‍ പേയ് & പാര്‍ക്ക് 3,000/-

2
താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് എതിര്‍വശം
ഉള്ള പേയ് & പാര്‍ക്ക്

3,000/-

3
Su Garden പേയ് & പാര്‍ക്ക്,
ജി‌ഡി‌എം ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്
സമീപം

3,000/-

4
പേയ് & പാര്‍ക്ക്, പെരിങ്ങല (കെട്ടിട
നം: 15/54 )

3,000/-



5
റെയിവേ സ്റ്റേഷന് മുന്‍ഭാഗത്തുള്ള
പേയ് & പാര്‍ക്ക് (കെട്ടിട നം: 15/46 )

3,000/-

6
ഐശ്വര്യ പേയ് & പാര്‍ക്ക്, റെയിവേ
സ്റ്റേഷന് മുന്‍വശം

3,000/-

7
ചിട്ടയില്‍ പേയ് & പാര്‍ക്ക് (കെട്ടിട
നം: 15/151 )

3,000/-

8
അധികാരി പേയ് &പാര്‍ക്ക് (കെട്ടിട
നം: 9/336)

3,000/-

ആകെ 24,000/-

അനധികൃതമായി നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന ടി പേയ് & പാര്‍ക്ക് (വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍) സ്ഥാപനങ്ങള്‍
നഗരസഭയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിന്റേയും, ലൈസന്‍സ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതിന്റെയും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാന്‍
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം:06/29.01.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ടി സ്ഥാപനങ്ങള്‍
നഗരസഭയുടെ അനുമതിയോട് കൂടിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് നഗരസഭ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും, 1994-ലെ കേരളാ
മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 475(5) പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട 3,000/- രൂപ നിരക്കില്‍ ഓരോ പേയ്& പാര്‍ക്ക്
(വണ്ടിത്താവളങ്ങള്‍) സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ഫീസ് ഈടാക്കിയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് ഓഡിറ്റില്‍
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. വിഷയത്തിലേക്ക് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

2-4   വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ അപാകത – ഗണ്യമായ വരുമാന നഷ്ടം

2011 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി നിയമം (വസ്തുനികുതിയും സേവനഉപനികുതിയും സര്‍ച്ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസൃതമായി അവയുടെ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടതും നിയമാനുസൃത വര്‍ദ്ധനവും ഇളവും ചുമത്തേണ്ടതുമാണ്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ആര്‍.ഡി) വകുപ്പിന്റെ
14.01.2011 ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (അച്ചടി) 19/2011/തസ്വഭവയിലെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം നഗരസഭയിലെ 250 ച.മീറ്ററിന്
മുകളിലുളള മേല്‍ത്തരം തറ നിര്‍മ്മിതിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന നികുതിയോടൊപ്പം 15% വര്‍ദ്ധനവ്



വരുത്തണമെന്ന് നര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ താഴെപ്പറയുന്ന വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമായ നികുതിയും
നിയമാനുസൃത വര്‍ദ്ധനവും ചുമത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ
നം.

കെട്ടിട ഉടമ,
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
പേര്

വാര്‍ഡ്,
കെട്ടിട
നം.,

വിസ്തീര്‍ണ്ണം

(ച.മീ.)

ചുമത്തിയ
നികുതി
നിരക്ക്/
ച.മീ.

ചുമത്തിയ വര്‍ദ്ധനവ്/
ഇളവ്

ചുമത്തിയ
അടിസ്ഥാന
നികുതി

ചുമത്താന്‍
അവശേഷിക്കുന്നവ

ചുമത്തേണ്ട
അടിസ്ഥാന
നികുതി

കുറവ്

1.
സീന/ അശ്വതി

(കല്യാണ്‍ ജുവലേഴ്സ് )
33/512 37.28 @80

വഴി - 20%

ഇളവ് - 5%
3400 ശീതീകരണം-10% 3683 283

ആകെ 37.28 283

2.

ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ /
തുളസി

(എല്‍മെക്സ് വെഡ്ഡിംഗ്
കാസില്‍, എല്‍മെക്സ്
ഗോള്‍ഡ്, സില്‍വര്‍ &
ഡയമണ്ട് )

36/620 835 @60
വഴി - 20%

ഇളവ് - 5%
57114

ശീതീകരണം -10%

തറവിസ്തൃതി-15%

വിസ്തീര്‍ണ്ണം - 80/
ച.മീ

92017 34903

36/621 835 @80
വഴി - 20%

ഇളവ് - 5%
76152

ശീതീകരണം -10%

തറവിസ്തൃതി-15%
92017 15865

ആകെ 1670 50768

3.
കൃഷ്ണകുമാര്‍

(ഭീമാ ജുവലേഴ്സ് )

36/1700 185.72 @120
വഴി- 20%

ശീതീകരണം-10%

28972

തറവിസ്തൃതി-15%

32315 3343

36/1701 210.56 @120 32847 36637 3790

36/1702 214.78 @120 33506 37372 3866

ആകെ 611.06 10999

4. ബിജി സുരേഷ്, അപ്പു
സുരേഷ്

(റിലയന്‍സ് )

36/1000 150.69 @60 വഴി- 20% 10850

ശീതീകരണം -10%

വിസ്തീര്‍ണ്ണം - 80/
ച.മീ

15672 4822



36/1001 239.05 @80 വഴി- 20% 22949 ശീതീകരണം -10% 24861 1912

ആകെ 389.74 6734

5.
സെക്രട്ടറി, അല്‍ഫിദ
ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ്

2/243 169 @60 വഴി- 20% 12168
വിസ്തീര്‍ണ്ണം - 80/
ച.മീ

16224 4056

ആകെ 169 4056

6.
സേതുനാഥന്‍(മികാസ്
കണ്‍വെന്‍ഷന്‍
സെന്റര്‍)

22/88 3646.5 @50
വര്‍ദ്ധനവ് -45%

മേഖല ഇളവ്-10%
246139

കെ.പി റോഡിന്
സമീപം പ്രഥമ
മേഖലയായതിനാല്‍
മേഖലാ ഇളവിന്
അര്‍ഹതയില്ല

264371 18232

ആകെ 3646.50 18232

7.

താജുദ്ദീന്‍

(ഹിബ ഫ്യുവല്‍സ് -
പെട്രോള്‍ പമ്പ് )

21/410 46.8 @60
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20%

ഇളവ്(കാലപ്പഴക്കം)-10%
3089

വിസ്തീര്‍ണ്ണം - 70/
ച.മീ

3604 515

ആകെ 46.80 515

8. താഹിറ മജീദ്

(മോര്‍ സൂപ്പര്‍
മാര്‍ക്കറ്റ് )

15/277 115.34 @60 വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20% 8304

വിസ്തീര്‍ണ്ണം - 80/
ച.മീ

ശീതീകരണം -10%

തറവിസ്തൃതി-15%

13379 5075

15/278 115.34 @60 വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20% 8304

വിസ്തീര്‍ണ്ണം - 80/
ച.മീ

ശീതീകരണം -10%

തറവിസ്തൃതി-15%

13379 5075



15/279 115.34 @60 വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20% 8304

വിസ്തീര്‍ണ്ണം - 80/
ച.മീ

ശീതീകരണം -10%

തറവിസ്തൃതി-15%

13379 5075

15/280 115.34 @60 വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20% 8304

വിസ്തീര്‍ണ്ണം - 80/
ച.മീ

ശീതീകരണം -10%

തറവിസ്തൃതി-15%

13379 5075

ആകെ 461.36 20300

9.

അബ്ദുള്‍ റഷീദ്, ഷംല

(റിലയന്‍സ്
റീറ്റെയില്‍ മാള്‍)

15/744 400.60 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20%

തറവിസ്തൃതി-15%
64897 ശീതീകരണം -10% 69704 4807

15/745 399.17 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20%

തറവിസ്തൃതി-15%
64666 ശീതീകരണം -10% 69455 4789

15/746 400.60 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20%

തറവിസ്തൃതി-15%
64897 ശീതീകരണം -10% 69704 4807

15/747 399.17 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20%

തറവിസ്തൃതി-15%
64666 ശീതീകരണം -10% 69455 4789

ആകെ 1599.54 19192

10.

അബ്ദുള്‍ സമീര്‍/
ഫാത്തിമ ബീവി

(ആറ്റിന്‍കര
ഇലക്ട്രോണിക്സ് )

15/705 435.79 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20%

തറവിസ്തൃതി-15%
70598 ശീതീകരണം -10% 75827 5229

ആകെ 435.79 5229



11.

ജോണ്‍സണ്‍.സി.
വര്‍ഗ്ഗീസ്

(നന്ദിലത്ത് ജി-
മാര്‍ട്ട് )

15/791 338.61 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20%

തറവിസ്തൃതി-15%
54855 ശീതീകരണം -10% 58918 4063

15/792 390.8 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20%

തറവിസ്തൃതി-15%
63310 ശീതീകരണം -10% 67999 4689

15/793 390.8 @120
വര്‍ദ്ധനവ് വഴി-20%

തറവിസ്തൃതി-15%
63310 ശീതീകരണം -10% 67999 4689

ആകെ 1120.21 13441

ഒട്ടാകെ 149749

മേല്‍ പട്ടിക പ്രകാരം ക്രമ നം.1 മുതല്‍ 11 വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ 1,49,749/- രൂപയുടെ
കുറവുണ്ടായി. അപാകതയിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (27/30.01.2025)
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വസ്തുനികുതി പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിച്ച് നഷ്ടം ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-5   കെ-സ്മാര്‍ട്ട് മുഖേന‍ വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചതില്‍ കുറവ്

2011 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി നിയമം (വസ്തുനികുതിയും സേവനഉപനികുതിയും സര്‍ച്ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം
കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസൃതമായി അവയുടെ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടതും നിയമാനുസൃത വര്‍ദ്ധനവും ഇളവും വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍ താഴെപ്പറയുന്ന വാണിജ്യ
കെട്ടിടത്തിന് ബാധകമായ നികുതിയും നിയമാനുസൃത വര്‍ദ്ധനവും ചുമത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ
നം.

കെട്ടിട ഉടമ,
സ്ഥാപനത്തിന്റെ
പേര്

വാര്‍ഡ്,
കെട്ടിട
നം.,

വിസ്തീര്‍ണ്ണം

(ച.മീ.)

ചുമത്തേണ്ട
നികുതി (/
ച.മീ.)

ചുമത്തേണ്ട
വര്‍ദ്ധനവ്/
ഇളവ്

ചുമത്തേണ്ട
ആകെ
നികുതി

ചുമത്തിയ
നികുതി

അടിസ്ഥാന
നികുതിയിലെ
കുറവ്

1. ജോണ്‍ മത്തായി 15/825 1270.74 @100 വര്‍ദ്ധനവ് -
20%(വഴി)

127074+

57183



(മാക്സ് വെഡ്ഡിംഗ്
കളക്ഷന്‍)

വര്‍ദ്ധനവ്-15%
(തറനിര്‍മ്മിതി)

വര്‍ദ്ധനവ്-10%
(ശീതീകരണം)

ആകെ
വര്‍ദ്ധനവ്
-45%

ഇളവ് - ഇല്ല

ആകെ 1270.74 127074 57183 184257 167274 (*)16983/-

(*)നികുതി പ്രാബല്യം - 2023-24 2nd Half

അപാകതയിന്മേല്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.40/01.02.2025) മറുപടി
ഹാജരാക്കിയില്ല. വസ്തുനികുതി പുനര്‍ നിര്‍ണ്ണയിച്ച് അറിയിക്കാത്തപക്ഷം സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്.

2-6   പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കാത്തതിനാല്‍ വിനോദനികുതി ഇനത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് 24,454/- രൂപയുടെ നഷ്ടം

കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ ‍  3 സ്ക്രീനുകളിലായി എസ്.വി സിനിമാസ് എന്ന സിനിമ തിയറ്റര്‍ കോംപ്ലക്സ്
(XXXVI/1641) പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. 1994 ലെ കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 269 പ്രകാരം വിനോദ നികുതി
പിരിച്ചെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നഗരസഭയില്‍‍‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ചരക്ക് സേവനനികുതി (ജി.എസ്.റ്റി) ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ
ശേഷം തീയേറ്റര്‍ ഉടമകള്‍ ചരക്ക് സേവന നികുതി ഒടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസൃതമായി 16-11-2019 മുതല്‍
വിനോദനികുതി കേരള ഫിനാന്‍സ് ആക്റ്റ് 2019 പ്രകാരവും ഒടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ.ഉ(കൈ)112/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ./ 31-08-
2019 പ്രകാരം നൂറ് രൂപയില്‍ കുറവ് വിലയുളള ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് 5 ശതമാനവും 100/- രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ വിലയുളള ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
8.5 ശതമാനവുമാണ് ഈടാക്കേണ്ട വിനോദനികുതി നിരക്ക്. ചരക്ക് സേവന നികുതി ഒടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്
അനുസൃതമായി തൊട്ടടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതിക്കുളളിലാണ് വിനോദനികുതി ഒടുക്കേണ്ടത്.



കേരള മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി നിയമം 282 പ്രകാരം നിയമാനുസൃതമായ ഏതെങ്കിലും തുക അത് നല്‍കേണ്ടതായ തീയതിയില്‍
നല്‍കാത്തപക്ഷം അത് നല്‍കേണ്ടതായ തീയതി മുതല്‍ നിയമാനുസൃത പിഴ (പ്രതിമാസം രണ്ട്
ശതമാനം)വസൂലാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ തീയറ്ററില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ ഡി.സി.ആര്‍, തുക അടവാക്കല്‍ എന്നിവ
പരിശോധിച്ചതില്‍ മേല്‍ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള തീയതിയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മിക്ക മാസങ്ങളിലും വിനോദ നികുതി ഒടുക്കിയതെന്ന്
കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

മാസം

‍ ഒടുക്കിയ
വിനോദ
നികുതി

ഒടുക്കിയ
തീയതി

പിഴ
പലിശ
ഒടുക്കേണ്ട
മാസങ്ങള്‍

ഈടാക്കേണ്ട
പിഴ

മാര്‍ച്ച് 2023 36890 03.04.2023 0 0

ഏപ്രില്‍
2023

56855 5.6.2023 1 1137

മെയ് 2023 202233 5.6.2023 1 4044

ജൂണ്‍ 2023 47592 5.7.2023 1 952

ജൂലൈ 2023 53075 5.8.2023 1 1061

ആഗസ്റ്റ്
2023

170441 5.9.2023 1 3408

സെപ്റ്റംബര്‍
2023

115069 5.10.2023 1 2301

ഒക്ടോബര്‍
2023

142325 8.11.2023 1 2846



നവംബര്‍
2023

87843 6.12.2023 1 1757

ഡിസംബര്‍
2023

110199 5.1.2024 1 2202

ജനുവരി
2023

84885 8.2.2024 1 1698

ഫെബ്രുവരി
2023

152431 6.3.2024 1 3048

ആകെ 24454/-

അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.19/29.01.2025) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.
നഗരസഭയ്ക്ക് പിഴയിനത്തില്‍ ലഭിക്കേണ്ട വരുമാനം ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-7   അനുമതിയില്ലാതെ നിര്‍മ്മിച്ച ടര്‍ഫ്/ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ്/റെഗുലറൈസേഷന്‍ ഫീസ്
ഈടാക്കിയില്ല, നഗരസഭയ്ക്ക് വരുമാന നഷ്ടം

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ (KMBR 2019) ചട്ടം 1.37 പ്രകാരം ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയങ്ങളും സ്പോര്‍ട്സ് ടര്‍ഫുകളും
നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് പെര്‍മിറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സ.ഉ.(കൈ)നം.97/2024/ത.സ്വ.ഭ.വ/30.07.2024
പ്രകാരം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ഇത്തരം നിര്‍മ്മിതികള്‍ക്ക് ച.മീറ്ററിന് 100/- രൂപ നിരക്കില്‍ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ്
ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പെര്‍മിറ്റ്
എടുക്കുകയോ ക്രമവല്‍ക്കരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, വിലാസം വിസ്തൃതി ഉടമയുടെ പേര്



1 KCC ബാഡ്മിന്റണ്‍ സ്റ്റേഡിയം
213
ച.മീറ്റര്‍

പ്രസിഡന്റ്

KCC ട്രസ്റ്റ്

2
KICK OFF

ഫുട്ബോള്‍ ടര്‍ഫ്

784

ച.മീറ്റര്‍
ആദില്‍

3
YWT

ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ട്
275
ച.മീറ്റര്‍

പ്രസിഡന്റ്

YWT

ബാഡ്മിന്റണ്‍
ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ട്

(കെട്ടിട ഉടമ-
ദില്‍ഷാദ് )

4
ഗാലക്സികോ സ്പോര്‍ട്സ് ഹബ്

(വോളിബോള്‍, ക്രിക്കറ്റ്‍ ടര്‍ഫ് ),
കെ.പി.എ.സി ജംഗ്ഷന് സമീപം

ലഭ്യമല്ല ലഭ്യമല്ല

മേല്‍ പട്ടികയില്‍ പരാമര്‍ശിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പെര്‍മിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലും ഫീസ് ഒടുക്കിയ രേഖകളും
ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.12/29.01.2025) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.
മേല്‍ പട്ടികയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി, അനുബന്ധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ തറവിസ്തൃതി, ഉടമയുടെ പേര്, വഴി സൌകര്യം,
മേഖല ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സൌകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ LID&EW വിഭാഗം മുഖാന്തിരം അന്വേഷണം നടത്തി
അറിയിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ആയതും ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പെര്‍മിറ്റ് എടുക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ ക്രമ നം. 1 മുതല്‍ 3
വരെയുള്ള ടര്‍ഫ് / ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ വിസ്തൃതി പ്രകാരം ക്രമ നം.1 ന് 21,300/- രൂപയും ക്രമ നം. 2 ന് 78,400/- ക്രമ
നം. 3 ന് 27,500/ രൂപയുമുള്‍പ്പെടെ ആകെ 1,27,200/- രൂപ പെര്‍മിറ്റ് ഫീസായി പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കി
പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നഗരസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി നിലവില്‍
പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നതിനാല്‍ കേരള മുന്‍സിപ്പല്‍ ബില്‍ഡിംഗ് റൂള്‍സ് 2019 ചട്ടം 95(4) പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന



പെര്‍മിറ്റ് ഫീസിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് തുക കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസിനത്തില്‍ ഈടാക്കി അനധികൃത നിര്‍മ്മാണം
ക്രമവല്‍ക്കരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഫീസിനത്തില്‍ മേല്‍ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം. 1 ന് 42,600/- രൂപയും
ക്രമ നം.2 ന് 1,56,800/- രൂപയും ക്രമ നം. 3 ന് 55,000/- രൂപയും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 2,54,400/- രൂപ കോമ്പൗണ്ടിംഗ്
ഫീസിനത്തില്‍ ഈടാക്കി ഓഡിറ്റില്‍ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-8   സ്പോര്‍ട്സ് ടര്‍ഫുകള്‍/ ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയങ്ങള്‍ വസ്തുനികുതി ചുമത്തിയില്ല- വരുമാന നഷ്ടം

1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 242(1) പ്രകാരം നമ്പര്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്ത അനധികൃത
നിര്‍മ്മിതികള്‍ക്ക് യു.എ നമ്പര്‍ നല്‍കി രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി മൂന്നിരട്ടി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. സഞ്ചയ
പരിശോധിച്ചതില്‍ നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ അനധികൃത നിര്‍മ്മാണം നടത്തി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ,
ടര്‍ഫുകളുടെയും,ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെയും വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചീടാക്കുന്നതായി രേഖയില്ല.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്,
വിലാസം

വിസ്തൃതി ഉടമയുടെ പേര് കെട്ടിട നം.

1
KCC ബാഡ്മിന്റണ്‍
സ്റ്റേഡിയം

213 ച.മീറ്റര്‍

(2022-23
ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട് )

പ്രസിഡന്റ്

KCC ട്രസ്റ്റ്
വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല

2
KICK OFF

ഫുട്ബോള്‍ ടര്‍ഫ്

784

ച.മീറ്റര്‍

(2022-23
ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട് )

ആദില്‍
വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല



3
YWT

ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഇന്‍ഡോര്‍
കോര്‍ട്ട്

275 ച.മീറ്റര്‍

(2022-23
ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട് )

പ്രസിഡന്റ്

YWT

ബാഡ്മിന്റണ്‍
ഇന്‍ഡോര്‍
കോര്‍ട്ട്

(കെട്ടിട ഉടമ-
ദില്‍ഷാദ് )

വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല

4

ഗാലക്സികോ സ്പോര്‍ട്സ്
ഹബ്

(വോളിബോള്‍, ക്രിക്കറ്റ്‍
ടര്‍ഫ് ), കെ.പി.എ.സി
ജംഗ്ഷന് സമീപം

ലഭ്യമല്ല ലഭ്യമല്ല
വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല

മേല്‍ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം.1, ക്രമ നം.2, ക്രമ നം. 3 എന്നീ ടര്‍ഫ്/ ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാത്തത്
സംബന്ധിച്ചു 2022-23 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തിലും ഇവയുടെ വസ്തുനികുതി
ഈടാക്കുന്നതിന് നഗരസഭ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഗൌരവമേറിയ വിഷയമാണ്.

അനധികൃതമായി നിര്‍മ്മിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച ടര്‍ഫ്/ ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ വസ്തുനികുതി
അസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഉടമകള്‍ക്ക് നഗരസഭ നോട്ടീസ് നല്‍കുകയോ, കെട്ടിടം അസസ്സ് ചെയ്തു നമ്പര്‍ ലഭിക്കുന്നതിന്
ഉടമകള്‍ നഗരസഭയില്‍‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ക്ക് ആ നിലയില്‍ യു.എ
നമ്പര്‍ നല്‍കി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാന്‍ നഗരസഭ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ടര്‍ഫ്/ ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ വസ്തുനികുതി അസസ്സ്
ചെയ്തതിന്റെയും, മേല്‍ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം.4 ലെ ടര്‍ഫിന്റെ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണം കണക്കാക്കി വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.12/29.01.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ.ഉ. (അച്ചടി)
നം.25/2023/LSGD/5-4-2023 പ്രകാരം നിലവില്‍ സ്പോര്‍ട്സ് ടര്‍ഫുകള്‍ക്ക് / ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് വസ്തുനികുതി



നിരക്കുകളുടെ പരിധികള്‍ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം നഗരസഭ പരിധിയിലെ സ്പോര്‍ട്സ് ടര്‍ഫുകള്‍ക്ക് 2023-24
മുതല്‍ ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 45 രൂപയായി വസ്തുനികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് നഗരസഭ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനം നം.1/21.08.2023). 1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 242(1) പ്രകാരം
മേല്‍സൂചിപ്പിച്ച അനധികൃത നിര്‍മ്മിതികള്‍ക്ക് യു.എ നമ്പര്‍ നല്‍കി മൂന്നിരട്ടി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാത്തത് മൂലം
നഗരസഭയ്ക്ക് 2023-24 വര്‍ഷം 2,06,064/- രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

നിയമാനുസൃത നിര്‍മ്മിതിയ്ക്കു ബാധകമായ വസ്തുനികുതിയുടെ വിവരം

നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടത്

(ടര്‍ഫ് / ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ട് )

KCC ബാഡ്മിന്റണ്‍
സ്റ്റേഡിയം

KICK OFF

ഫുട്ബോള്‍
ടര്‍ഫ്

YWT

ബാഡ്മിന്റണ്‍
ഇന്‍ഡോര്‍ കോര്‍ട്ട്

തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം 213 ച.മീറ്റര്‍ 784ച.മീറ്റര്‍ 275 ച.മീറ്റര്‍

അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി

@ ₹ 45/ M2 9585 35280 12375

മേഖല(പ്രഥമം)

വര്‍ദ്ധനവ് / ഇളവ് -ഇല്ല
- - -

വഴി സൌകര്യം 20%

വര്‍ദ്ധനവ് ( റോഡിന്റെ
വീതി 5 മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍)

1917 7056 2475

ആകെ വസ്തു നികുതി 11502 42336 14850

നിയമാനുസൃത നിര്‍മ്മിതിക്കു ബാധകമായ ആകെ വസ്തുനികുതി = 11502+ 42336+ 14850 = 68,688/-



1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 242(1) പ്രകാരം അനധികൃത നിര്‍മ്മാണത്തിന് ബാധകമായ
വസ്തുനികുതി= 68688×3= 2,06,064/- രൂപ

നഗരസഭയ്ക്കു വസ്തുനികുതി ഇനത്തില്‍ ഉണ്ടായ ആകെ നഷ്ടം - 2,06,064/-രൂപ

2022-23 വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാമര്‍ശം ഉണ്ടായിട്ടും വസ്തുനികുതി അസസ്സ്
ചെയ്തീടാക്കുന്നതില്‍ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതര വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചത് മൂലം 2022-23 റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള ടര്‍ഫ്
/ ബാഡ്മിന്റണ്‍ കോര്‍ട്ടുകളുടെ വസ്തുനികുതിയിനത്തില്‍ മാത്രം നഗരസഭയ്ക്കു 2023-24 വര്‍ഷം 2,06,064/-രൂപയുടെ വരുമാന
നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം. 4 ലെ ഗാലക്സികോ സ്പോര്‍ട്സ് ഹബ് എന്ന അനധികൃതമായി നിര്‍മ്മിച്ചു
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടര്‍ഫിന് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 242(1) പ്രകാരം യു.എ നമ്പര്‍ നല്‍കി രജിസ്റ്ററില്‍
രേഖപ്പെടുത്തി, തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം കണക്കാക്കി മേല്‍ പട്ടികയിലെ മറ്റ് മൂന്ന് നിര്‍മ്മിതികളില്‍ നിന്നും ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നത്
പോലെ മൂന്നിരട്ടി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കേണ്ടതും മേല്‍ പട്ടികയില്‍ സൂചിപ്പിച്ച നാല് അനധികൃത നിര്‍മ്മിതികളില്‍ നിന്നും
സെക്ഷന്‍ 242(1) പ്രകാരം മൂന്നിരട്ടി വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയ വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ഇനത്തില്‍ നഗരസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടം സെക്രട്ടറിയുടെ ബാധ്യതയായി കണകാക്കുന്നതാണ്.
22.03.2023 ലെ സ.ഉ(കൈ) നം: 7/2023/തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തുടര്‍ന്നുള്ള ഓരോ വര്‍ഷങ്ങളിലും വസ്തുനികുതി
നിരക്കില്‍ 5% വര്‍ദ്ധനവ് എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ഉള്ളതിനാല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള ഓരോ വര്‍ഷങ്ങളിലും അധിക നഷ്ടം
ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വിഷയത്തില്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2023-24 വര്‍ഷത്തെ
കുടിശ്ശിക ഉടമസ്ഥരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

3-1   വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലേയ്ക്ക് എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റ് വാങ്ങല്‍ - അധികം ചെലവഴിച്ച തുക നിരാകരിക്കുന്നു



പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലേയ്ക്ക് എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റ് വാങ്ങല്‍
പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പര്‍ - S0 0198/24
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

അടങ്കല്‍ തുക - 4,90,000/- (തനത് ഫണ്ട് )
ചെലവ് തുക - 4,85,496/- (ചെക്ക് നം.146159/27.9.23)

2022-23 വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച മേല്‍ സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലെ തെരുവ് വിളക്ക്
പോസ്റ്റുകളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ബി.ഐ.എസ് മുദ്രയുളള 30W LED Light (Crompton / Havells), Clamp എന്നിവയ്ക്കായി
27.3.23-ല്‍ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് താഴെപറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
ക്വോട്ട് ചെയ്ത ഉപകരണം,
നിരക്ക്

1
എ.ബി.ബി.എസ് എന്റര്‍പ്രൈസ്,
കാര്‍ത്തികപ്പളളി

Havells 30W LED - 1549/-

ക്ലാമ്പ് - 399

2 എസ്.കെ ലൈറ്റ്സ്, ആദിനാട്
Havells 30W LED - 1636/-
Cropton 30W LED - 1446/-

ക്ലാമ്പ് - 350/-

3 ഫോണിക്സ് എല്‍.ഇ.ഡി വയനാട്
Havells 30W LED - 2428/-

ക്ലാമ്പ് - നിരക്ക്
രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല.

4 ലമ്പോര്‍ സൊല്യൂഷന്‍സ്, മരട്
ലൈറ്റ് ഇനം വ്യക്തമാക്കിയില്ല -
1865/-

ക്ലാമ്പ് - 313/-



5
കെ.വി.എം അസോസിയേറ്റ്സ്,
തേവലക്കര

Havells 30W LED - 1662/-

ക്ലാമ്പ് - 290/-

ഹാവല്‍സ് ലൈറ്റിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടറും ക്രോപ്ടണ്‍ ലൈറ്റിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടറും
അംഗീകരിച്ച് തീരുമാനിച്ചുവെന്നാണ് നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലിന്റെ 27.6.2023-ലെ 21-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനത്തില്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ക്രോപ്ടണ്‍ ലൈറ്റിന് ഒരു സ്ഥാപനം മാത്രമാണ് നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന
കാരണത്താല്‍ ആയത് ഒഴിവാക്കി ഹാവല്‍സ് ലൈറ്റിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത എ.ബി.ബി.എസ് എന്റര്‍പ്രൈസ്,
കാര്‍ത്തികപ്പളളി നിന്നും വാങ്ങുവാന്‍ സെക്രട്ടറി ഫയലില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ടി സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും 264
എണ്ണം LED Light, Clamp എന്നിവ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

27.3.23-ല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസില്‍ ബി.ഐ.എസ് മുദ്രയുളള 30W LED Light (Crompton / Havells), Clamp
എന്നിവയുടെ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്‍പ്രകാരമാണ് മേല്‍
സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുളളത്. ആയതിനാല്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത (Cropton 30W LED – 1446/- ക്ലാമ്പ്
- 350/-) എസ്.കെ ലൈറ്റ്സ്, ആദിനാട് എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ഗുണനിലവാരമുളളതും താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിരക്ക്
ക്വോട്ട് ചെയ്തതുമായ ക്രോപ്ടണ്‍ ലൈറ്റ് വാങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഉചിതം. ടെണ്ടറില്‍ ഒരു ലൈറ്റിനും ക്ലാമ്പിനും കൂടി 1948/-
രൂപയാണ് എ.ബി.ബി.എസ് എന്റര്‍പ്രൈസ് ക്വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും ടാക്സ് ഇന്‍വോയ്സില്‍ 1,839/- രൂപയായി
നിരക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എസ്.കെ ലൈറ്റ്സ്, ആദിനാട് ക്വോട്ട് ചെയ്ത നിരക്കുമായി (1796)
താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ 43/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ഒരോ വാര്‍ഡിന്റേയും ചുമതലയുളള മരാമത്ത് വിഭാഗം ഓവര്‍സീയര്‍മാര്‍ ലൈറ്റുകള്‍ (ഒരു വാര്‍ഡിലേയ്ക്ക് 6 എണ്ണം വീതം)
കൈപ്പറ്റിയതായി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവ ഏതെല്ലാം പോസ്റ്റുകളിലാണ്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളളതെന്നതു സംബന്ധിച്ച രേഖകളൊന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.വിതരണ രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍
ആകെ ചെലവ് തുകയായ 4,85,496 രൂപയില്‍ നിന്നും 11,352/- രൂപ കുറച്ചുളള തുകയായ 4,74,144 രൂപയുടെ ചെലവ്
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.34/31.1.25) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.



3-2   ഗവ.യു.പി.എസ്. കൃഷ്ണപുരം കെട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണി പാതിവഴിയില്‍

പ്രോജക്ട് നം. So315/24

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ഗവ.യു.പി.എസ്. കെട്ടിടം മെയിന്റനന്‍സ്

അടങ്കല്‍
6,00,000 രൂപ (മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് നോണ്‍
റോഡ് )

ചെലവഴിച്ച തുക 4,65,786 രൂപ ബില്‍ നം. 35/11.1.24

ഇ എം ബുക്ക് നം. 8081/22

പി എ സി 5,07,562/-

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

കരാറുകാരന്‍ നാസര്‍ കെ.

കൃഷ്ണപുരം യു.പി.എസിന്റെ മെയിന്റനന്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം സ്കൂളില്‍ ഇന്‍റര്‍ലോക്ക് ഇടുക,
പെയിന്റിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ് നിര്‍മ്മാണം എന്നിവയാണ് നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ടി പ്രവ‍ൃത്തിയുടെ എം ബുക്ക്
പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇനം 13.47.1 പ്രകാരം ക്ലാസ്സ് റൂമുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ഹാളുകളുടെയും പെയിന്റിംഗ്, ഓട
നിര്‍മ്മാണം, ഇന്റര്‍ലോക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവ‍ൃത്തികള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ ഹാളുകളുടെ പെയിന്റിംഗ് 780.071 Sqm
ചെയ്തതായാണ് എം ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ പ്രസ്തുത പ്രവ‍ൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൌതിക
പരിശോധന നടത്തിയിതില്‍ 12.47 Sq M ല്‍ ഭാഗത്ത് പുതിയ പെയിന്റിംഗ് വര്‍ക്ക് നടത്തിയിട്ടില്ല (11.52sqM ഭിത്തിയില്‍
ആര്‍ട്ട് വര്‍ക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും 0.945 Sqm ഭിത്തി നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡുമാണ് ). എന്നാല്‍ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ
ഭാഗം കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് മെ‍ഷര്‍മെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശം ചുവടെചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇനം നിരക്ക് എം ബുക്ക്
പ്രകാരം

കുറവ്
ചെയ്യേണ്ട

ചെയ്ത
പ്രവ‍ൃത്തിയുടെ

നല്‍കേണ്ട
തുക

നല്‍കിയ
തുക

അധികം
നല്‍കിയ



ചെയ്ത
പ്രവൃത്തിയുടെ
അളവ്

അളവ് അളവ് തുക

13.47.1:
New
Work
(Two
Or
More
Cots
Applied
@ 1.43
Litre

190 780.071 12.47sqm 767.601 145844 148213 2369

മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച പ്രകാരം കരാറുകാരന് പെയിന്റിംഗ് ഇനത്തില്‍ 2,369 രൂപ അധികം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്കൂള്‍ കോമ്പൌണ്ടില്‍ വെള്ളം കെട്ടി നില്‍ക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഓട നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഓടയുടെ അവസാന ഭാഗം
മൂടുകയോ റോ‍ഡിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രധാന ഓടയുമായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ സ്കൂള്‍ പരിസരത്ത് തന്നെ
വെള്ളം കെട്ടി നില്‍ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഹാളുകളുടെ ഭിത്തി പെയിന്റ് ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല
ഭാഗത്തും പെയിന്റിംഗ് ഭിത്തിയില്‍ നിന്ന് അടര്‍ന്ന് മാറിയ നിലയിലാണുള്ളത്. 7.12.22 ല്‍ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രവ‍ര്‍ത്തിയുടെ
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി 6 മാസമാണ്. ഇതിന്‍ പ്രകാരം 7. 9.2023 ല്‍ (ഗ്രേസ് പീരിയ‍ഡ് ഉള്‍പ്പടെ) പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 10.10.23 ല്‍ കരാറുകാരനുമായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമല്ല. പാര്‍ട്ട്
ബില്ലായാണ് തുക നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായും അതിനാല്‍ റിട്ടന്‍ഷനായി പിടിച്ച തുക
തിരികെ നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കരാറുകാരന്‍ 4.8.23 ല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എ‍ഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയതിന്റെ



അടിസ്ഥാനത്തില്‍ റിട്ടന്‍ഷനായി പിടിച്ചിരുന്ന 9,868 രൂപ 24.7.24 ല്‍ ചെക്ക് നം. 005454 പ്രകാരം കരാറുകാരന്
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതെ തന്നെ റിട്ടന്‍ഷന്‍ തുക കരാറുകാരന് തിരികെ നല്‍കാനുണ്ടായ കാരണവും
വ്യക്തമല്ല. അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.43/31.1.2025) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍
പെയിന്റ് ചെയ്ത ഏരിയ എടുത്തിനുശേഷം ചിത്രങ്ങളുടെ അളവ് കുറവ് ചെയ്യാന്‍ വിട്ട് പോയതാണ് എന്നും ഓട നിര്‍മ്മാണം
നടത്തിയതിനു ശേഷം സ്കൂള്‍ പരിസരത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് വന്നിട്ടില്ലാത്തതാണ് എന്നും സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ തന്നെ മതില്‍
പൊളിച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിട്ടതാണ് എന്നും ഓടയുടെ അവസാന ഭാഗം റോഡിലെ കള്‍വര്‍ട്ടുമായി കൂട്ടിമുട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതായും
അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഓട മൂടുന്നതിന് കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നല്‍കിയതായും പ്രവ‍ൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായും അറിയിച്ചു.
എന്നാല്‍ ഭൌതിക പരിശോധനയില്‍ ഓട നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായും പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയിതില്‍
അപാകതകള്‍ ഉള്ളതായും കണ്ടു. അതിനാല്‍ ആകെ ചെലവ് തുകയില്‍ നിന്ന് പെയിന്റംഗ് ഇനത്തില്‍ അധികം ചെലവഴിച്ച



2,369/- രൂപ കഴിച്ചുള്ള 4,63,417/- രൂപ (465786- 2369) യുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

                                                     

ഭിത്തിയിലെ പെയിന്റിംഗ് ഇളകിയ നിലയില്‍

3-3   അങ്കണവാടി നവീകരണം -പെയിന്റിംഗ് ഇനത്തില്‍ തുക അധികം ചെലവഴിച്ചു

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്: അങ്കണവാടി നവീകരണം വാര്‍ഡ് 9

പ്രോജക്ട് നം. 227/24



കരാറുകാരന്‍: നജീം എച്ച്.

അടങ്കല്‍ : 1,50,000

ചെലവഴിച്ച തുക : 1,35,853 രൂപ

ബില്‍ നം. 47/22.1.24

നഗരസഭയിലെ വാര്‍ഡ് 9 ലെ അങ്കണവാടി നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടിലെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഇ .എം ബുക്ക്(നം.
Estt. 82805/ 2022) എന്നിവ പ്രകാരം ഇനം 13.1.1 ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 75 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലും 1.050 മീറ്റര്‍ വീതിയിലും
കോമ്പൌണ്ട് വാള്‍ പ്ലാസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനം 13.44.1 പ്രകാരം ഫിനിഷിംഗ് വാള്‍ വിത്ത് വാട്ടര്‍ പ്രൂഫിംഗ് സിമന്റ് സിമന്റ്
പെയിന്റ് … എന്ന ഇനം 101 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലും 1.5 മീറ്റര്‍ വീതിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയ പ്രതലമായി 75
മീറ്റര്‍ നീളത്തിലും 1.050 വീതിയിലും അങ്കണവാടിയും 26 മീറ്റര്‍ നീളവും .450വീതിയും അണ്‍ ഡിഫൈന്‌ഡ് എന്നും
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതേ പ്രവൃത്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇനം 14.64.1 ആയി ഫിനിഷിംഗ് വാള്‍ വിത്ത് വാട്ടര്‍ പ്രൂഫ്
സിമന്റ് പെയിന്റ് ഓഫ് റിക്വയര്‍ഡ് ഷേഡ് ഓള്‍ഡ് വര്‍ക്ക് എന്ന ഇനം കോമ്പൌണ്ട് വാളില്‍ ( 2x75x1.2(180sqm) )
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം കോമ്പൌണ്ട് വാള്‍ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. കൂടാതെ കോമ്പൌണ്ട്
വാളിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും രണ്ട് വശത്തും പെയിന്റ് ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 56/3.2.25)മറുപടി നല്‍കിയില്ല.
ഇപ്രകാരം കോമ്പൌണ്ട് വാളില്‍ പുതിയ പ്രതലത്തിലേയ്ക്കുള്ള പെയിന്റിംഗും പഴയ പ്രതലത്തിലേയ്ക്കുള്ള പെയിന്റിംഗും ഒരേ
സമയം ചെയ്യുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഇനം 13.44.1 പ്രകാരം 75 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലും
1.050 മീറ്റര്‍ വീതിയിലും അതായത് 78.75 Sqm ല്‍ 122.72/Sq (112.08 /Sqm+Tender Variation9.5% Above) നിരക്കില്‍
പെയിന്റിംഗിനായി ചെലവഴിച്ച 9,664 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ നിരാകരിക്കുന്നു.

3-4   ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാന സൌകര്യമൊരുക്കാതെ വാങ്ങല്‍ നടത്തി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ -S0543/24

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രിയില്‍ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

നിര്‍വ്വഹണം - മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, ആയുര്‍വേദം



അടങ്കല്‍ - 2,00,000/-(മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്- നോണ്‍ റോഡ് )

ചെലവ് -1,99,968/-(BRN No.23070347001101463892 /23.03.2024)

മേല്‍ പ്രോജക്ടില്‍ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി ട്രാവന്‍കൂര്‍ റീഹാബ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്
ഇല്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ചാര്‍ജ്ജ് 3,000/- രൂപ ഉള്‍പ്പടെ ആകെ 1,99,968/- രൂപ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്ത്
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 21.03.2024 ലെ ഇന്‍വോയ്സ് നം. A0094 പ്രകാരം ഈ ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്റ്റോക്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ 28.01.2025 ല്‍ ആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രിയില്‍ നടത്തിയ ഭൌതിക പരിശോധനയില്‍ പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങളുടെ
ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ നടത്തുകയോ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്ററിനെ നിയമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി.
ഉപകരണങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ‍‍ഡോക്ടര്‍മാരുടെ റൂമില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാടക കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന
ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിയില്‍ നിലവില്‍ പരിമിതമായ സൌകര്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. കിടത്തിചികിത്സയുള്ള
ആശുപത്രിയില്‍ രോഗികളെ കിടത്തുന്നതിനോ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനോ മരുന്നുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടത്ര
സൌകര്യങ്ങളില്ല.

                                             

ജെം-ല്‍ പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നതിനാല്‍ 17.02.2024-ന് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചതില്‍ കുറഞ്ഞ തുകയായ
1,99,968/- രൂപ ക്വാട്ട് ചെയ്ത ട്രാവന്‍കൂര്‍ റീഹാബ്സ്- ന്റെ ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേണ്ടത്ര
അടിസ്ഥാന സൈകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാതെ വാങ്ങല്‍ നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണവും, ഉപകരണങ്ങളുടെ വാറന്റി
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ആരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 5/29.01.2025 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി
പ്രകാരം ഇപ്പോള്‍ ആശുപത്രി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാടക കെട്ടിടത്തിലെ താഴത്തെ നിലയിലെ സ്ഥലപരിമിതിയും ലിഫ്റ്റ്
സൌകര്യം കെട്ടിടത്തില്‍ ലഭ്യവുമല്ലത്തതിനാലും, ഫിസിയോതെറാപ്പി ആവശ്യമായി വരുന്നത് പക്ഷാഘാതരോഗികള്‍ക്കും,
മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ മൂലം ചലനശേഷി കുറഞ്ഞവര്‍ക്കുമായതിനാലുമാണ് ഉപകരണങ്ങള്‍ മുകളിലത്തെ നിലയിലെ പരിമിതമായ



സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് അറിയിച്ചു. ഹാജരാക്കിയ വാറന്റി കാര്‍ഡ് പ്രകാരം ഇന്‍വോയ്സ് തീയതി
(21.03.2024) മുതല്‍ 1 വര്‍ഷത്തേക്കാണ് വാറന്റി കാലാവധി.
വാറന്റി കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകാറായിട്ടും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ പദ്ധതിക്കു ചെലവായ 1,99,968/-
രൂപയില്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷനായി ചെലവഴിച്ച 3,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി
കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ബാക്കി 1,96,968/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങള്‍
സ്ഥാപിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും

4-1   സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഇല്ല

4-2   നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍

നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

വൗച്ചര്‍
നമ്പര്‍/
ചെക്ക്
നം.

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴിക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുക

കെ.എസ്.ഇ.ബി സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍

ബില്‍
നം:
696/29-
03-24

5,72,559         0 5,72,559



CFC-
Untied

4-3   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍

ഇല്ല

4-4   വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും
വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്

നമ്പര്‍/
തീയതി

വായ്പ
തുക

വര്‍ഷാരംഭ
ത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുണ്ടാ
യിരുന്ന തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച
തുക

വര്‍ഷാ
വസാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുകമുതല്‍ പലിശ

ഹഡ്കോ
പി.എം.എ.വൈ
ലൈഫ്
ഭവന പദ്ധതി

111/2018/
LSGD/Dtd
21.02.2019

5,80,00,000 4,00,13,334 38,66,666 - *3,61,46,668

വെജിറ്റബിള്‍
മാര്‍ക്കറ്റ്
കെട്ടിട
നിര്‍മ്മാണം
(KURDFC)

ലഭ്യമല്ല ലഭ്യമല്ല 1,53,13,873 77,54,578 - 75,59,295



*ജി.ഒ. പ്രോജക്ട് മുഖേന അടവാക്കിയ 38,66,666/- രൂപ ബാധ്യതയില്‍ നിന്ന് കുറവ് വരുത്താതിരുന്നതിനാല്‍ പ്രസ്തുത തുക
കൂടി ചേര്‍ന്ന തുകയാണ് വാര്‍ഷിക കണക്ക് ബി-5 ല്‍ തെറ്റായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മേല്‍‍ പട്ടികയില്‍ യഥാര്‍ത്ഥ
തുകയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

4-5   സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-7   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം
ഇപ്പോഴത്തെ
അവസ്ഥ

2004-05 2016-17 4.7(1)
ഐ.ടി.ഐ
സ്ഥലമെടുപ്പ്

മറുപടി
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

2004-05
2-17 2016-17 4-7(2)

സ്റ്റേഡിയം
സ്ഥലമെടുപ്പ്

മറുപടി
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

2-19 2016-07 4-7(3)
അറവുശാല
സ്ഥലമെടുപ്പ്

മറുപടി
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

4-8   ചാര്‍ജ്ജ്/ സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

1.ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കിയ തുക
ഇല്ല.



2. സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
ഇല്ല.

4-9   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് :              26,84,08,340/-
            

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് :                 27,30,76,932/-

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം :         879400/-

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

: 26385/-

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക : 7530700/-

(ബി) നഗരസഭാ ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നം

നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും

ഉദ്യോഗപ്പേരും
ചാര്‍ജ്

ചെയ്യാവുന്നത്
സര്‍ചാര്‍ജ്

ചെയ്യാവുന്നത്

2-1 62,500/-
ശ്രീ.സനില്‍ എസ്.
മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

2-2 1,41,250/-
ശ്രീ.സനില്‍ എസ്.
മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

2-3 24,000/-
ശ്രീ.സനില്‍ എസ്.
മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി



2-4 1,49,749/-
ശ്രീ.സനില്‍ എസ്.
മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

2-5 16,983/-
ശ്രീ.സനില്‍ എസ്.
മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

2-6 24,454/-
ശ്രീ.സനില്‍ എസ്.
മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

2-7 2,54,400/-
ശ്രീ.സനില്‍ എസ്.
മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

2-8 2,06,064/-
ശ്രീ.സനില്‍ എസ്.
മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

3-1 11,352/-
ശ്രീ.സനില്‍ എസ്.
മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

3-2 2,369/-
ശ്രീമതി ആര്യാശങ്കര്‍ എം.
എസ്.,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

3-3 9,664/-
ശ്രീ.വിനുരാജ്,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

3-4 3,000/-
ഡോ.അജിത ഐ.റ്റി.
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(ആയുര്‍വേദം)

ആകെ 8,79,400/- 26385/-

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക



ഖണ്ഡിക
നം.

തുക
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും

ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-28 6,61,760/- ശ്രീ.സനില്‍ എസ്., മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

1-29 4,63,417/-
ശ്രീമതി. ആര്യാശങ്കര്‍ എം.എസ്.,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-30 3,74,000/- ശ്രീ.സനില്‍ എസ്., മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

1-31 6,95,622/- ശ്രീ.സനില്‍ എസ്., മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

1-33 4,74,144/- ശ്രീ.സനില്‍ എസ്., മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

1-35(1) 47800 ശ്രീ.സനില്‍ എസ്., മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

1-35(2) 3,87,140/- ശ്രീ.സനില്‍ എസ്., മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

1-45 70,000/- ശ്രീ.സനില്‍ എസ്., മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

1-49 10,45,783/-
ഡോ.ഷാജി എസ്., മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
താലൂക്ക് ആശുപത്രി

1-50 10,18,712/-
ഡോ.ഷാജി എസ്., മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
താലൂക്ക് ആശുപത്രി

1-51 1,09,750/-
ഡോ.ഷാജി എസ്., മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
താലൂക്ക് ആശുപത്രി

1-53 1,50,000/-

ശ്രീ.സുനില്‍ ചന്ദ്രന്‍,
പ്രിന്‍സിപ്പള്‍,
ഗവ: ബോയ്സ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി സ്കൂള്‍,
കായംകുളം



1- 57 1,96,968/-
ഡോ.അജിത ഐ.റ്റി.
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ആയുര്‍വേദം)

1-60 5,72,559 ശ്രീ.സനില്‍ എസ്., മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

1-61 10,00,000/- ശ്രീ.സനില്‍ എസ്., മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

1-68 2,53,710/- ശ്രീ.സനില്‍ എസ്., മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

1-69 9,335/- ശ്രീ.സനില്‍ എസ്., മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

ആകെ 75,30,700/-

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം            

ഖണ്ഡിക നം. തുക ഇന വിവരം
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-47 35,081/- GST-TDS
ശ്രീ.സുനില്‍ ചന്ദ്രന്‍, പ്രിന്‍സിപ്പള്‍,
​ഗവ: ബോയ്സ് ഹയര്‍
സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, കായംകുളം

1-48 12,000/-
IT-TDS

ശ്രീ.സുനില്‍ ചന്ദ്രന്‍,പ്രിന്‍സിപ്പള്‍,
​ഗവ: ബോയ്സ് ഹയര്‍
സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, കായംകുളം

1-68 2,537/-
IT-TDS

ശ്രീ.സനില്‍ എസ്.
മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

ആകെ 49,618/-

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

                     ഇല്ല



(ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന

സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക

മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസം

ശ്രീ.സനില്‍ എസ്.
മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി

മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി
കായംകുളം നഗരസഭ

ശ്രീനന്ദനം
കല്ലുംമൂട്
കൃഷ്ണപുരം, കായംകുളം

ശ്രീ.സുനില്‍ ചന്ദ്രന്‍,
പ്രിന്‍സിപ്പള്‍

പ്രിന്‍സിപ്പള്‍,
​ഗവ: ബോയ്സ് ഹയര്‍

സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍,
കായംകുളം

ബിന്ദു മന്ദിരം, കുരിയാത്തി,
പനക്കോട് പി.ഒ.,
നെടുമങ്ങാട്

ഡോ.ഷാജി എസ്.
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
താലൂക്ക് ആശുപത്രി

താലൂക്ക് ആശുപത്രി
കായംകുളം

ചന്ദനം
ഇടക്കൊച്ചി,
ഡോ.അംബേദ്ക്കര്‍ റോഡ്,
എറണാകുളം

ഡോ.അജിത ഐ.റ്റി.
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(ആയുര്‍വേദം)

ചീഫ് മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,

ഗവ. ജില്ലാ ആയുർവേദ
ആശുപത്രി, വർക്കല

മൌക്തികം,
TC48/667(1),
അമ്പലത്തറ,
പൂന്തുറ പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം-695010



നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന

സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക

മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസം

ശ്രീ.വിനു രാജ്,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനിയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍,
കൊച്ചിന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍

ഹാബിറ്റാറ്റ്
ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയുര്‍വേദ
ഹോസ്പിറ്റലിന് എതിര്‍വശം
വര്‍ക്കല പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീമതി ആര്യാ ശങ്കര്‍
എം.എസ്., അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം, റാന്നി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

മഞ്ചിമ/റ്റി സി66/2214(2)
കോളിയൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം

4-10   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം
ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും

ഒടുവിലത്തെ
കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

1971-72 മുതല്‍ 1980-81
വരെ

എല്‍.എഫ്.എ.5-266/83/13.02.1985

1981-82 എല്‍.എഫ്.എ.5-197/83/31.01.1985

1982-83 എല്‍.എഫ്.എ.5-686/85/12.01.1985



1983-84 എല്‍.എഫ്.എ.5-375/86/31.10.1986

1984-85 എല്‍.എഫ്.എ.5-402/85/31.10.1986

1985-86 എല്‍.എഫ്.എ.5-848/89/31.10.1990

1986-87 എല്‍.എഫ്.എ.5-1306/90/29.10.1990

1987-88 എല്‍.എഫ്.എ.5-എഫ്.744/91/ 21.11.1990

1988-89 എല്‍.എഫ്.എ.5-63/93/17.04.1993

1989-90 എല്‍.എഫ്.എ.5-63/93/ 17.04.1993

1990-91 എല്‍.എഫ്.എ.5-815/96/07.06.1996

1991-92 എല്‍.എഫ്.എ.5-816/95/11.06.1996

1992-93 എല്‍.എഫ്.എ.5-271/97/23.03.1998

1996-97 എല്‍.എഫ്.എ.5-769/99/14.03.00/ 07.09.2000

1997-98 (വരവ് )

1997-98(ചെലവ് )

എല്‍.എഫ്.എ.4-169/09/30.06.09/ 01.10.09

എല്‍.എഫ്.എ.11-896/00/08.02.01/ 12.06.01

1998-99(വരവ് )

1998-99 (ചെലവ് )

എല്‍.എഫ്.എ.4-170/09/30.06.09/ 01.10.09

എല്‍.എഫ്.എ.4-1275/01/17.05.02/ 07.06.02

1999-2000(വരവ് )

1999-2000 (ചെലവ് )

എല്‍.എഫ്.എ.4-171/09/30.06.09/ 01.10.09

എല്‍.എഫ്.എ.4-955/03/10.10.03/ 11.12.03

2000-01 (വരവ് )

2000-01 (പ്ലാന്‍ ഫണ്ട് )

2000-01 (തനത് ചെലവ് )

എല്‍.എഫ്.എ.4-172/09/01.07.09/ 01.10.09

എല്‍.എഫ്.എ.4-1030/03/11.12.03/ 09.02.04

എല്‍.എഫ്.എ.4-പി.962/06/08.12.06/ 15.02.07

2001-02(വരവ് ) എല്‍.എഫ്.എ.4/09/30.06.09/ 01.10.09



2001-02(ചെലവ് ) എല്‍.എഫ്.എ.4-1030/03/11.12.03/ 09.02.04

2002-03(വരവ് )

2002-03(ചെലവ് )

എല്‍.എഫ്.എ.4/09/30.06.09/ 01.10.09

എല്‍.എഫ്.എ.4-1227/06/28.11.06/ 10.01.07

2003-04(വരവ് )

2003-04(ചെലവ് )

എല്‍.എഫ്.എ.4/09/30.06.09/ 01.10.09

എല്‍.എഫ്.എ.4-1227/06/28.11.06/ 10.01.07

2004-05 എല്‍.എഫ്.എ.4-168/09/01.07.09/ 01.10.09

2005-06 എല്‍.എഫ്.എ.4-332/09/13.07.09/ 01.10.09

2006-07 എല്‍.എഫ്.എ.4-368/09/17.08.09/ 06.02.2010

2007-08 To 2009-10 എല്‍.എഫ്.എ.എം1-1094/12/ 25.01.13

2010-11, 2011-12 എല്‍.എഫ്.എ.എം1-1306/2014/ 23.08.14/04.02.15

2012-13 എല്‍.എഫ്.എ.എം1-634/2015/ 08.05.15/05.06.15

2013-14 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി.എം.1/1079/ 15/07.09.15

2014-15 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി.എം.1/848/ 16/01.08.16

2015-16
കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി.ജി.എ5-169/
17/14.02.17/ 17.02.17

2016-17
കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി.ജി.എ5-
1262/17/24.10.2017

2017-18 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി-ജി.എ5-266/24.05.2019

2018-19
നം.കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/ജിഎ.8-
15/2020/ 08.06.2020        



2019-20
നം.കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/ജിഎ8-
369/2022/31.03.2022    

2020-21
നം.കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/ജിഎ8-
370/2022/03.07.2022    

2021-22
നം.കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/ജിഎ8-
414/2023/11.04.2023

2022-23
നം.കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/ജിഎ8-
76/2024/23.03.2024

സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ



Annexure-1

Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1 dated 1 dated 30-07-2024
and submitted on 31-07-2024 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure account for
the year ended on March 2024 and Balance sheet as on 31-03-2024 , with supporting forms, of the Kayamkulam
Municipality as per section 295(4) of Kerala Municipality act 1994, Kerala Municipality (Accounts) rules 2007,
Kerala Local Fund Audit Act 1994, Kerala Local Fund Audit Rules 1996, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3
and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and
other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the ULB’s
management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.
ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and
Guidelines for Financial Audit of Local Bodies issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material
misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial
statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as
well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for
my opinion.
iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best
of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,
I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis
for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial



Date:  27/03/2025 Senior Deputy Director

Kerala State Audit Department

Statements give a true and fair view of financial result for the year 2023-2024 and Financial position of
Kayamkulam Municipality as on 31-03-2024

Audit Report appended to the Audit Certificate of Kayamkulam Municipality for the Year 2023-2024.

1.Major Observations

1. The financial statements for the year ended on 31-03-2024 are subject to uncertainty to some extent, particularly
regarding the position of assets and liabilities, due to the integration challenges encountered during the transition from
Sankya software to K-Smart application. The non adaptability issues related to porting of data from K-Smart to sankya
are detailed in the audit report as separate paragraphs.
2. There is huge arrears in Street water charge, but not included in the AFS

2.Other Observations

1. Finance Commission grant - income and expenditure amounts are not matching
2. All statements are not included in AFS
3. Demand is not recorded at the time of origination
4. The accuracy of the liabilities included in B-4 schedule was not explained



5. Amounts included in the head Capital Work in Progress are not converted into assets
6. DCB Registers and Annual Accounts are not matching
7. Loan liability not shown as asset
8. Various Liabilities - No records to ensure accuracy
9. Absence of documents to ensure correctness of refundable deposits like security deposit, EMD etc.
10. Advances are included in the AFS as payment

11. A negative figure is included as a liability on stale cheques
12. Store related information not available.
13. Reconciliation of Bank accounts are not done.
14. Expenditure on various welfare schemes and Ayyankali Urban Employment Scheme are not included in the AFS.
15. Amounts paid in advance for administrative expenses(AUEGS) are not included in the AFS
16. Classification, valuation and accounting of municipal assets are not up to date
17. Loan liability is inaccurate.
18. Development Fund (General, SCP) expenditure amount is not matching with Sulekha expenditure Statement.

19. Bank Account Statement, Bank Book and Reconciliation Statements are not fully furnished, accuracy of year-end
closing amounts could not be ensured

Senior Deputy Director





     

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2023-2024 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ
വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കിയിട്ടുള്ള
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച്
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്




